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РЕФЕРАТ 
В данной выпускной квалификационной работе 159 страниц., 12 
рисунков., 48 таблиц. 
Ключевые слова: скважина, разведка, разработка, бурение, конструкция 
скважины.    
Объект исследования: артезианские скважины, необходимые для 
подведения водоснабжения школы села Некрасово (Томская область). 
Цель работы: разработка проекта на разведочно-эксплуатационное 
бурение артезианских скважин по данному объекту. 
Метод проведения работ: изучение, анализ, разработка. 
В процессе исследования проводились: анализ имеющейся информации 
об объекте, анализ имеющихся технических средств, подбор необходимого 
оборудования для осуществления бурения. 
В результате исследования: составлен проект разработки и освоения  
данного объекта. 
Степень внедрения: применяемая техника и способ бурения широко 
используются на производстве. 
Область применения: бурение скважин на воду. 
Экономическая эффективность/значимость работы: разработка проекта 
разведочно-эксплуатационного бурения артезианских скважин и выполнение 
самих работ более экономически эффективно, чем постоянная поставка воды 
на данный объект в необходимом количестве. 
В будущем планируется: разработка методов оптимизации времени 
общего бурения, за счет уменьшения времени на спускоподъёмные операции. 
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Abstract 
 
Abstract 
In this graduation qualification paper 159 pages., 12 fig., 48 table. 
Keywords: well, prospection, exploitation, drilling, well plan. 
The object of study: artesian wells needed to supply water to the school in 
the village of Nekrasovo (Tomsk region). 
Objective: development of a project for exploration and production drilling 
of artesian wells for this facility. 
Work method: studying, analysis, development. 
In the course of research were carried out: analysis of available information 
about the site, analysis of available technical means, selection of the necessary 
equipment for drilling. 
 Result of research: development of a project for exploration and production 
drilling of artesian wells for this facility was done. 
Degree of implementation: the technique used and the drilling method are 
widely used on production. 
Field of application: drilling of water well. 
The economic significance of the work: the development of the project of 
exploration and production drilling of artesian wells and the performance of the 
work itself is more cost-effective than the constant supply of water to the facility in 
the required quantity. 
It is in the future planned: development of methods for optimizing the time of 
general drilling, by reducing the time for lifting operations. 
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Abstract 
 
Определения, обозначения, нормативные ссылки 
В работе были использованы следующие определения: 
Артезианская скважина – скважина на большую глубину (от              
60 метров), в которой уровень воды устанавливается значительно выше 
водоупорной кровли водоносного горизонта. В редких случаях при вскрытии 
артезианских вод скважиной вода фонтанирует. 
Бурение – процесс разрушения горных пород с использованием 
специальной техники – бурового оборудования. Бурение делится на три вида: 
вертикальное, наклонно-направленное и горизонтальное. 
Бурение скважин – это процесс сооружения направленной горной 
выработки большой длины и сравнительно небольшого диаметра, без 
доступа человека внутрь. Начало скважины на поверхности земли называют 
устьем,   дно – забоем, а стенки скважины образуют ее ствол. 
Буровая скважина – цилиндрическая горная выработка, пробуренная 
с поверхности земли или из подземной выработки без доступа человека к 
забою под любым углом к горизонту, диаметр которой составляет, как 
правило, от 75 мм до 500 мм. 
Бурильная колонна – спущенная в скважину сборка из бурильных 
труб (штанг) скрепленных между собой бурильными замками или резьбовым 
соединением, предназначенную для подачи гидравлической и механической 
энергии к долоту, для создания осевой нагрузки на долото. 
Буровая установка – комплекс машин и агрегатов, предназначенных 
для выполнения комплекса технологических процессов при бурении 
скважин. 
Водоносный горизонт – осадочная горная порода , представляющая 
собой водопроницаемый пласт или несколько переслаивающихся пластов 
насыщенных водой, ограниченных водонепроницаемыми породами снизу и  
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сверху или только снизу. 
Грунт – любые горные породы, почвы, осадки, техногенные 
(антропогенные) образования, представляющие собой многокомпонентные, 
динамичные системы, являющиеся компонентами геологической среды и 
объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека. 
Дебит скважины – объём жидкости (воды, нефти) или газа, стабильно 
поступающий из некоторого естественного или искусственного источника в 
единицу времени. 
Долото шарошечное – долото с шарошками, предназначенное для 
разрушения твердых (скальных) пород. 
Колонна обсадная – элемент буровой установки, обеспечивающий 
защиту скважины от разрушения и попадания в воду породы. 
Колонна фильтровая – фильтрующая конструкция, состоящая из 
надфильтровой трубы, фильтра и отстойника. 
Лебедка – грузоподъемное устройство. 
Отстойник – накопительная емкость для сбора осадка пород. 
Обустройство скважины – комплекс инженерно-строительных работ, 
направленных на комфортное использование водозаборной скважины. 
Включает в себя следующие виды работ: земляные работы, монтаж кессона и 
водоподъемного оборудования, монтаж автоматики и пуско-наладочные 
работы. 
Освоение скважины – комплекс мероприятий направленных на 
введение скважины в эксплуатацию. 
Пластовое давление – давление, образуемое породами под действием 
гравитации. 
Скважина разведочная – скважина меньшего диаметра, чем 
эксплуатационная. Используется для более быстрого поиска водоноса. 
Скважина эксплуатационная – скважина для добычи воды. 
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Скорость вращения редуктора – скорость вращательного движения 
осевой конструкции. 
Скорость проходки – скорость вертикального поступательного 
движения долота. 
Труба буровая (бурильная труба, буровая труба) – прочная труба с 
буровыми замками, передающая крутящий момент вала вертлюга и 
вертикальную осевую нагрузку долоту, и обеспечивающая подачу воды или 
бурового раствора ко дну скважины. 
Труба надфильтровая – обсадная труба над фильтром. 
Труба обсадная – металлическая, асбестоцементная или 
полиэтиленовая труба в готовой скважине, закрывающая устье от породы. 
Шлам – выбуренная из скважины порода. 
При написании дипломной работы были использованы следующие 
стандарты: 
ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия. 
ГОСТ 27834 Замки приварные для бурильных труб. Технические 
условия. 
ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Сортамент. 
ГОСТ 1581-96 Портландцементы тампонажные. Технические условия. 
ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия. 
ГОСТ 366394 Фильтры, инструмент и резьбовые соединения для 
бурения скважин на воду. 
СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации.
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящем проекте обоснованы виды, объемы и методика 
выполнения работ по объекту «Бурение артезианских скважин объекта 
«Томское ЛПУМГ ООО «Томсктрансгаз» Объект №6».  
Основанием для проведения данной работы являются требования 
действующего законодательства Ст.36.1. Закона «О недрах» от 21.02.1992 г.  
Целевое назначение работ – обеспечение хозяйственно-питьевых и 
производственно-противопожарных нужд школы. 
Согласно временному положению о порядке проведения 
геологоразведочных работ по этапам и стадиям выполняемые работы 
относятся к II этапу, стадия 3 «Оценка месторождения».  
Местоположение водозабора определено с учетом размещения всех 
проектируемых объектов, расположенных в районе села Некрасово Томского 
района. 
Проектом предусмотрено бурение 4 артезианских скважин для целей 
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения объекта. 
Проектный дебит каждой скважины согласно техническому заданию 
составляет 10 м3/час. 
Подсчитанные запасы рекомендуется отнести к категории С1.  
В настоящем проекте предусматривается следующий комплекс работ: 
 сбор материалов по геологическому строению и 
гидрогеологическим условиям района работ; 
 обследование участка работ и сопредельных территорий 
 бурение разведочно-эксплуатационных скважин; 
 опытно-фильтрационные работы для расчета фильтрационно-
емкостных характеристик водоносного горизонта; 
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Введение 
 отбор проб воды из скважин и лабораторные исследования их 
качественного состава в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.4.1074-01 
[34] и ГН 2.1.5.1315-03 [35]; 
Проект сопровождается сметно-финансовыми расчетами, 
определяющими стоимость проектируемых работ. Общая сметная стоимость 
работ составляет 7 285 503 рублей с учетом налога на добавленную 
стоимость. 
Настоящий проект составлен в соответствии с Инструкцией по 
составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. 
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1. ГЕОЛОГО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.1 Географо-экономические условия проведения работ 
1.1.1 Административное положение объекта работ 
В административном отношении район работ расположен в южной части 
Томского района Томской области. Ближайшие населенный  пункт – с. Некрасово 
находится в 0,5 км юго-восточнее проектируемого объекта. 
1.1.2. Рельеф 
Рельеф Томской области отличается исключительной равнинностью. На 
десятки и сотни километров тянутся плоские, сильно заболоченные пространства 
с отметками до 200 м над уровнем моря. Максимальная абсолютная высота 258 м 
приурочена к юго-востоку области. Центральная часть области занята широкой 
долиной Оби с комплексом террас (Приложение 1). 
1.1.3. Климат 
Климат рассматриваемой территории резко континентальный: с 
продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. Средние за 
многолетний период среднемесячные температуры воздуха меняются  –17.5 С в 
январе до 18.5 С в июле. Среднее за многолетний период значение слоя 
атмосферных осадков составляет 557 мм. Максимальное среднегодовое 
количество осадков – 685 мм, минимальное – 368 мм.  
Образование устойчивого снежного покрова приходится на конец октября             
– начало ноября. Глубина промерзания грунтов зимой составляет 0,5–0,7 м, 
максимальная – до 2 м.   Величина      осадков    обычно     превышает     величину  
испарения, что создает благоприятные условия для формирования естественных 
ресурсов    подземных    вод.   Климат       рассматриваемой    территории       резко  
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континентальный, с четко выраженными четырьмя сезонами (зима, весна, лето, 
осень). Средние за многолетний период среднемесячные температуры воздуха 
меняются   от –17.5 °С в январе до 18.5 °С в июле. Среднее за многолетний период 
значение слоя атмосферных осадков составляет 557 мм. Максимальное 
среднегодовое количество осадков – 685 мм, минимальное – 368 мм. Зимой 
преобладают осадки обложного характера, летом – ливневого. Фактически 
зафиксированное наивысшее суточное количество осадков обеспеченностью 1% 
составляет 76 мм. Максимальная интенсивность ливня для пятиминутного 
интервала времени может достигнуть 2 мм/мин. 
Среднемноголетнее количество осадков за год – 512 мм, из них большая 
часть выпадает в виде дождя в теплый период – 370 мм. По количеству 
атмосферных осадков (500…600 мм/год) и недостаточной теплообеспеченности 
изучаемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. 
Особенности   циркуляции     атмосферы     на      юго-востоке                   
Западно-Сибирской равнины обусловливают преобладание в районе работ юго-
западных и южных ветров. Максимальная скорость ветра 34 м/с, направление 
ветра южное и юго-западное. 
Снежный покров обычно устанавливается во второй половине октября, 
разрушается к концу апреля. Высота снежного покрова увеличивается в течение 
зимы, достигая максимума в марте: на открытых местах – 0,4…0,5 м, на 
защищенных – 0,6…0,7 м. Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов 
составляет 2 м,   средняя   глубина   промерзания торфяных  отложений – 0,5 м, 
суглинистых – 1,7 м. 
1.1.4. Растительность. Животный мир 
На данной территории преобладают в основном смешанные, хвойные и 
лиственные леса. Среди растений в Томской области встречаются: сосна, кедр, 
пихта, лиственница и ель. Эти породы деревьев составляют около  60    процентов  
всей площади. Имеются и берёзы, осины, ива и тополь. Эти породы зачастую 
образуют целые леса, характеризующиеся обширностью и протяженностью. 
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Поблизости леса, на верхних ярусах уютно расположены ягоды: черёмуха, 
калина, бузина, жимолость и рябина. Редкой ягодой здесь считается краснотал, 
она произрастает лишь в отдельных зонах. 
Есть и другие ягоды, обладающие полезными свойствами: черника, клюква, 
брусника, смородина, голубика, а также морошка, малина, клубника. В отдельных 
районах растёт толокнянка, черемша, щавель, дикий лук. Томская область богата 
грибами. Примечательно, что именно в Томской области находится одно из 
крупных в мире болот, которое носит название Васюганское. На болотистых 
местностях иногда можно встретить редкие виды лекарственных растений, такие 
как ромашка и зверобой. Полезными целебными свойства также обладают 
одуванчики, мята и календула. Все эти растения встречаются на территории 
Томской области в достаточно малых количествах. 
Основными представителями животных в Томской области являются 
медведи, зайцы, копытные и водоплавающие. Всего территорию области 
населяют около 30 видов млекопитающих, а также 40 видов разнообразных птиц. 
Среди самых распространённых в краях Томска встречаются: глухарь, тетерев и 
рябчик. Уникальность представляют речные утки – чирки, которые обычно 
обитают в стоячих водоёмах. 
Ещё одни представителем утиных является кряква, также обитающая 
вблизи водоёмов. Кроме того, лесную местность населяют лисица, соболь, белки. 
Частыми обитателями здесь является лось, росомаха, белка и бурый медведь. 
Разнообразие птиц представлено такими популярными видами как глухарь, 
рябчик и тетерев. На болотах можно встретить сибирскую лягушку и жабу. Из 
редких видов животных выделяется ящерица, сибирский тритон, опасная 
ядовитая гадюка и уж. 
1.1.5. Гидросеть 
В геоморфологическом отношении территория рассматриваемого района 
расположена в пределах Томь-Яйского междуречья на правом берегу р. 
Басандайки. Район представляет собой пологонаклонную, расчлененную логами и 
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балками равнину. На этой территории формируется сток правобережных малых 
притоков нижней Томи, в том числе  р. Басандайки. Долина р. Басандайка 
достаточно хорошо выражена, сложена галечником, разнозернистыми песками и 
суглинками. 
1.1.6. Территории природоохранного назначения 
Природные, экономические, исторические, культурные объекты, которые 
представляли бы высокую экономическую, экологическую, рекреационную 
ценность, а также особо чувствительные (уязвимые) природные зоны или объекты 
(природные, культурные и т. п.) в непосредственной близости от объекта 
отсутствуют.  
1.1.7. Пути сообщения 
Транспортная связь участка работ с областным центром (г. Томск) 
осуществляется по автотранспортной дороге с асфальтовым покрытием, 
расстояние по автотрассе до г. Томска составляет – 21 км.  
1.2. Обзор ранее проведенных геологоразведочных работ 
По Международной геодезической разграфке изучаемый участок недр 
расположен на листе О-45-XXXII масштаба 1:200 000. Геологическое строение 
этой территории изучено в разные годы при проведении целого ряда работ. 
В период с 1947 по 1959 гг. на изучаемой территории были проведены 
разномасштабные геологические и гидрогеологические исследования, в 
результате которых изучен геологический разрез отложений от палеозойского до 
четвертичного возрастов, составлены комплекты геологических, 
гидрогеологических и инженерно-геологических карт. 
В 1970–1973 гг. Томь-Яйской партией ТГРЭ (Ваганов Г.Д., 1973) проведена 
гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка листа О-45-XXXII для 
нужд сельского хозяйства с целью составления кондиционной 
гидрогеологической    карты     масштаба 1:200000.      На   схеме    районирования          
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Томь-Яйского междуречья по условиям водоснабжения выделено шесть 
гидрогеологических районов с водоносными горизонтами, имеющими 
промышленное значение для водоснабжения. В описываемом районе в 
соответствии со схемой районирования основное значение для хозяйственно-
питьевого водоснабжения имеют воды, заключенные в отложениях палеозойского 
возраста. 
В 1971–1972 гг. Родионовская партия ТГРЭ провела предварительную 
разведку подземных вод водоносного комплекса палеозойских образований с 
подсчетом эксплуатационных запасов по категории С1 в количестве 15 тыс. 
м3/сутки. По результатам предварительной разведки для сооружения проектных 
водозаборов было намечено два участка: северный и южный. На этих участках в 
1973–74 гг. была проведена детальная разведка подземных вод. Итогом 
четырехлетних исследований явилось выявление наиболее водообильных 
площадей, приуроченных к трещиноватым палеозойским образованиям, и оценка 
запасов подземных вод по промышленным категориям. Суммарное количество 
эксплуатационных запасов по категориям А+В составило 13,63 тыс. м3/сут 
(Саблин А,Ф., Гусева Н.И.,1974). 
В 1995 году составлен отчет Наумовской партии по результатам поисково-
разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения предприятий и населенных пунктов Томского 
агропромышленного комплекса (Скогорева А.С. и др., 1995). Эти работы дали 
обширный фактический материал, характеризующий водообильность и 
качественный состав подземных вод, приуроченных к верхней трещиноватой зоне 
палеозойского фундамента. 
В 2002 г. завершены работы по прогнозной оценке ресурсов подземных вод, 
перспектив расширения и организации хозяйственно-питьевого водоснабжения 
Томского района в пределах Томь-Колыванской складчатой зоны (Плевако Г.Л., 
2002). Были оценены прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод 
протерозойско-палеозойских образований на территории Томь-Яйского 
междуречья с применением метода математического моделирования, составлена 
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серия карт масштаба 1:100 000. По результатам этих работ район исследований 
характеризуется достаточной обеспеченностью естественными прогнозными 
ресурсами, но при этом отмечается, что обнаружение водообильных участков по 
площади распространения палеозойских пород сопряжено со значительными 
трудностями как технического, так и методического плана. 
В 2006 г. проведена переоценка запасов Родионовского месторождения 
подземных вод по действующим водозаборам Межениновской птицефабрики 
(Северному и Южному), обеспечивающим подземными водами хозяйственно-
питьевого назначения птицефабрику и п. Светлый. 
Водозаборы эксплуатируют подземные воды, приуроченные к верхней 
трещиноватой зоне палеозойских образований. Северный водозабор, состоящий 
из семи действующих скважин, расположен юго-западнее территории 
Межениновской птицефабрики. Южный водозабор, состоящий из четырёх 
действующих скважин, находится в с. Корнилово. Запасы Родионовского 
месторождения утверждены протоколом ТКЗ № 36 от 24.09.2008 г. в количестве 
5,4 тыс.м3/сут по категориям А и В.  
1.3. Геологическая характеристика объекта геологоразведочных работ 
1.3.1. Геолого-структурная характеристика 
Район работ расположен на территории Томь-Яйского междуречья и в 
геологическом отношении приурочен к области сопряжения Томь-Колыванской 
складчатой зоны и юго-восточной окраины Западно-Сибирской плиты, которая 
имеет древний складчатый фундамент и молодой платформенный чехол, 
сложенный рыхлыми кайнозойскими отложениями. 
Породы фундамента в общем плане характеризуются постепенным 
погружением в западном-северо-западном направлении, на фоне которого развита 
мелкая складчатость. Складки линейно вытянуты в северо-восточном 
направлении. 
На    площади    района    работ, расположенной     в    пределах      Томского  
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тектонического блока, представляющего собой сложный синклинорий, фундамент 
сложен нижнекаменноугольными (лагерносадская толща – С1lg) 
метаморфизованными осадочными породами. Отложения секутся дайками 
основного состава триасового возраста (-Т1-2i), представляющими 
крутопадающие тела небольшой мощности. 
Нижнекаменноугольные образования лагерносадской свиты представлены 
углисто-глинистыми или алеврито-углисто-глинистыми сланцами чёрной или 
тёмно-серой окраски с маломощными прослоями серых алевролитов. 
Характерной особенностью пород лагерносадской свиты является присутствие в 
верхних горизонтах линз и пропластков сидерита и сидеритизированных пород. 
Основная масса пород свиты принадлежит к относительно глубоководной фации. 
Лишь в верхних горизонтах наблюдаются признаки некоторого обмеления 
бассейна, на что указывают редкие прослои песчаников, косая слоистость и пр. На 
участке работ отложения свиты вскрываются скважинами на глубине 18,5 м. 
Мощность отложений свиты достигает 800 м. 
Кора выветривания палеозойских пород имеет площадной характер 
распространения на описываемой территории. Темно-синие глины коры 
выветривания являются водоупорными отложениями, защищающими подземные 
воды трещиноватой зоны палеозойского фундамента и разделяющими породы 
фундамента и осадочные отложения платформенного чехла. Мощность коры 
выветривания на участке работ составляет 10 м. 
Магматические образования дайкового комплекса слагают линейно 
вытянутые тела преимущественно северо-западного простирания, 
группирующиеся в систему параллельных пучков, представлены долеритами и 
моноцитами. По сравнению с вмещающими породами, дайковый комплекс 
характеризуется высокой магнитной восприимчивостью. Размеры дайковых тел 
по простиранию от 0,25 до 3…5 км, мощность их колеблется от сантиметров до 
десятков метров. В разрезе платформенного чехла выделяются четвертичные 
отложения кочковской и еловской свит. 
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Отложения кочковской свиты с размывом перекрывают кору выветривания 
палеозойских пород. Кочковская свита представлена преимущественно бурыми и 
коричневыми плотными глинами и тяжёлыми суглинками. Глины кочковской 
свиты – типичные отложения мелководных застойных водоёмов, периодически 
заливающихся, местами слабопроточных русел. В основании свиты часто 
встречаются маломощные прослои серых песков с галькой кварца и кремнистых 
пород. Мощность свиты составляет 18,5 м.  
Покровные отложения еловской свиты широко развиты в пределах 
описываемой площади, покрывая сплошным чехлом водораздельные 
пространства. Осадки представлены буровато-жёлтыми лессовидными 
суглинками, иногда супесями, залегающими на разновозрастных отложениях, за 
исключением пойменных. Мощность свиты на участке работ составляет 6 м. 
1.3.2. Гидрогеологическая характеристика района работ 
В гидрогеологическом отношении территория исследуемого района 
расположена на юго-восточной окраине Западно-Сибирского артезианского 
бассейна. В строении района принимают участие два гидрогеологических этажа. 
Нижний этаж представлен породами палеозойского фундамента, к верхней 
трещиноватой зоне которых приурочен напорный водоносный комплекс, 
имеющий повсеместное распространение. Верхний гидрогеологический этаж на 
участке работ представлен водоносными отложениями четвертичного возраста. 
Водоносные этажи разделяются глинистыми водоупорными породами коры 
выветривания, сформировавшейся в меловое и палеогеновое время. 
Воды трещиноватой зоны палеозойских образований 
нижнекаменноугольного возраста лагерносадской свиты (C1lg) залегают на 
глубине около 30 м. Водовмещающими породами являются трещиноватые 
песчаники. Вскрытая мощность водоносной трещиноватой зоны по скважине 
№ 9/95 составляет 18 м. В кровле водоносного горизонта залегает толща 
водоупорных отложений коры выветривания, сложенная глинами мощностью 7 м.  
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Воды трещиноватой зоны напорные, величина напора 41,5…54,5 м. Уровень 
подземных вод устанавливается на глубинах от 2,5 м до 6 м. Общее направление 
потока подземных вод направлено к долине р. Томи. Притоки р. Томи дренируют 
воды палеозойских образований, что обусловливает местное направление 
движения потока от водоразделов к долинам рек и снижает пьезометрическую 
поверхность в них. 
На описываемом участке естественный уклон подземных вод изменяется от 
0,007 до 0,025. Характер пьезометрической поверхности вод характеризуемого 
участка в общих чертах повторяет рельеф дневной поверхности, свидетельствует 
о местном инфильтрационном питании подземных вод. 
Характерной особенностью для трещинных типов коллекторов является 
значительно большая обводненность пород в долинах рек и депрессиях рельефа 
по сравнению с водоразделами. В целом, водообильность отложений водоносной 
зоны крайне неравномерна: на водоразделах удельные дебиты скважин 
изменяются от 0,006 до 0,4 л/с, в долинах рек – от 0,01 до 3,83 л/с. По данным 
строительной откачки в ранее пробуренной скважине в эксплуатационной 
скважине № 9/95 получен дебит 5 л/с (18 м3/час) понижении уровня на 26,3 м 
удельный дебит при этом составил 0,19 л/с. В эксплуатационной скважине № 
24/64 дебит составил 2 л/с при понижении уровня подземных вод на 34,5 м. 
начения коэффициента водопроводимости изменяются в широких пределах: от 
0,6 до 363 м2/сут на водоразделах и от 5,3 до 518 м2/сут в долинах рек (составляя в 
среднем 82 м2/сут). Коэффициенты водопроводимости находятся в достаточно 
тесной зависимости от величин удельных дебитов скважин. 
Воды характеризуемой зоны по химическому составу гидрокарбонатные 
кальциевые, с минерализацией 0,36 г/л. Отмечается несколько повышенное 
содержание железа – 1,94 мг/л, марганца – 0,8 мг/л. 
На рассматриваемом участке эксплуатируемые подземные воды имеют 
сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного 
загрязнения с поверхности земли. Таким образом, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 
[36] подземные воды относятся к защищённым от поверхностного загрязнения. 
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1.4. Методика проведения проектируемых геологоразведочных работ 
1.4.1. Перечень проектируемых геологоразведочных видов работ 
Настоящим проектом предусматривается выполнение следующих видов 
работ: 
– предполевые работы (сбор материалов по геологическому строению и 
гидрогеологическим условиям участка работ, составление проекта 
геологоразведочных работ); 
– полевые работы (бурение скважин, опытно-фильтрационные работы, 
опробование); 
– камеральные работы (подготовка отчета с подсчетом запасов подземных 
вод). 
Бурение водозаборных сооружений (скважин) будет выполнено на 
площадке, отведенной под проектирование, строительство и эксплуатацию 
водозабора по объекту «Томское ЛПУМГ ООО «Томсктрансгаз» Объект №6». 
Размещение водозабора предусмотрено планировочной организацией земельного 
участка. 
Местоположение водозабора определено с учетом размещения всех 
проектируемых объектов, расположенных в районе п. Некрасово Томского 
района. 
Проектом предусмотрено бурение 4 артезианских скважин для целей 
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения объекта. Проектный 
дебит каждой скважины согласно техническому заданию составляет 2,78 л/с        
(10 м3/час). 
В процессе выполнения работ будут уточнены исходные данные, которые 
используются при подсчете запасов (заявленная потребность в подземных водах, 
режим эксплуатации водозабора), по результатам опытно-фильтрационных работ 
будет определен коэффициент водопроводимости обводненных отложений. 
В результате проведенных работ в соответствии с требованиями к составу и 
правилам оформления представляемых на государственную экспертизу 
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материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных 
подземных вод будет составлен окончательный отчет. 
1.4.1.1. Поисковые геологические маршруты 
Для характеристики физико-географических условий, геологического 
строения, гидрогеологических условий района работ необходимо собрать и 
обобщить фактический фондовый материал о результатах геологоразведочных 
работ, выполненных на описываемой территории. Собранные материалы 
представляются в текстовом и табличном виде. 
При обследовании участка работ выясняется санитарное состояние 
территории, на которой будут расположены водозаборные скважины. 
Месторасположение проектируемых водозаборных скважин обосновано 
«Проектом обустройства» для организации водоснабжения объекта на основе 
геолого-гидрогеологической информации. 
При обследовании района работ выясняется наличие существующих 
водозаборов и режим их работы для последующей оценки влияния на работу 
оцениваемого водозабора.  
1.4.1.2. Отбор проб подземных вод 
Отбор проб воды производится для оценки качества подземных вод в 
соответствии со стандартами, принятыми для источников хозяйственно-питьевого 
назначения. Порядок отбора проб, их доставка в лабораторию и количество 
определяемых компонентов устанавливается СанПиН 2.1.4.1074-01 [34].  
Пробы отбираются из всех пробуренных скважин на следующие виды 
определений: 
 органолептические свойства; 
 общий химический анализ; 
 микрокомпонентный состав; 
 фенольный индекс; 
 нефтепродукты; 
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 формальдегиды; 
 цианиды; 
 α-, β-активность; 
 бактериологические показатели. 
1.4.1.3. Лабораторные работы 
Аналитические работы по определению химического состава воды согласно 
ГОСТ Р 51232-98 [37] осуществляются в аккредитованных лабораториях, 
имеющих сертифицированные аттестаты.   
1.4.1.4. Камеральные работы 
На данном этапе собираются и детально анализируются материалы по 
соседним с исследуемым участком недр водозаборным скважинам. 
Имеющийся фактический материал по конструкции, режиму эксплуатации 
водозаборных скважин, производительности, данных замеров уровня и 
качественному составу подземных вод будет обобщен и представлен в текстовом 
или табличном виде. Полученные сведения необходимы для уточнения 
природной гидрогеологической модели участка работ при оценке запасов 
подземных вод. 
Предварительная обработка материалов 
Данный вид работ заключается в обработке результатов полевых и 
лабораторных исследований. 
Обработка результатов полевых работ включает в себя построение 
хронологического графика хода откачки и восстановления уровня подземных вод, 
графиков временного прослеживания по зависимости S–f (lgt) и расчет  
гидрогеологических параметров по данным опытных работ.  
Обработка лабораторных работ, заключается в подготовке табличного 
материала по результатам аналитических исследований подземных вод. 
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1.5. Методика, объемы и условия проведения буровых разведочных 
работ 
1.5.1. Методика проведения буровых работ 
Проектом предусматривается вскрыть водоносный горизонт трещиноватой 
зоны палеозойских образований нижнекаменноугольного возраста 
лагерносадской свиты (C1lg).  
Для водоснабжения объекта проектируется бурение 4 водозаборных 
скважин. Предполагаемый дебит каждой скважины 10 м3/час.  
Площадка заложения скважин находится на склоне водораздельной 
поверхности р.р. Томь – Басандайка и имеет пологий уклон в сторону русла 
р. Басандайка. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 118 до 126 м. 
Предполагаемые геологические разрезы (рисунок 1.3) составлены на основе 
разреза по ранее пробуренным скважинам № 24/64 и № 9/95, использующимся 
для водоснабжения школы. Скважины санатория расположены в 250 м юго-
западнее проектируемых скважин.  
При проектировании конструкции скважин учитывались нормативные 
требования СНиП 2.04.02-84 [38], тип водоподъемного оборудования, заявленная 
потребность в подземных водах, геологическое строение участка недр, 
гидродинамические и гидрогеохимические условия участка работ. 
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Рисунок 1.3 – Предполагаемый литолого-стратиграфический  
разрез по скважине 
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2. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ БУРОВЫХ РАБОТ 
2.1. Выбор способа бурения скважин и способа удаления продуктов 
разрушения пород при бурении 
В практике бурения скважин на воду наиболее широкое применение 
получили следующие способы: вращательный с промывкой, вращательный с 
обратной промывкой, вращательный с продувкой воздухом и ударно-канатный. 
Каждый из этих способов имеет преимущества и недостатки, а 
следовательно, и рациональную область применения применительно конкретных 
задач, а также гидрогеологическим и другим условиям производства работ. 
В таблице 2.1 представлены способы бурения водозаборных скважин и их 
характеристики, также приведены буровые установки, подходящие для того или 
иного способа бурения. 
Таблица 2.1 – Характеристики способов бурения 
Способ бурения Рекомендации по применению Буровые установки 
1 2 3 
 
 
 
 
 
 
Вращательный  с 
прямой промывкой 
При бурении скважин в породах различной 
твердости и на разную глубину. В случае 
применения испытательных снарядов и 
геофизического комплекса скважинный 
методов. При технологических приемах, 
обеспечивающих минимальную кольматацию 
призабойной зоны пласта (бурение с водой, 
посадка фильтров расходкой применение 
аэрированных растворов, разглинизации через 
промывочные окна и др.). При бурении 
скальных пород с поверхности с поверхности 
использовать буровые установки колонкового 
бурения 
1БА-15В, УРБ-3А2,            
УРБ-3А3, УРБ-2А2, 
СБУДМ-150ЗИВ,        
УРБ-4ШМ, 1БА-15К,  
1БА-15Н, УВБ-600,  
УБШ-1м, БУ-50Бр1,        
БУ-50БрД, БУ-75Бр,      
БУ-75БрМ,БУ-75БрД, 
БУ-80БрД, БУ-80БрЗ, 
ЗИФ-650М,           ЗИФ-
1200МР и др. 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 
Вращательный с 
обратной промывкой 
При бурении скважин в мягких и рыхлых 
породах до глубины 200…300 м. При залегании 
уровня воды на глубине более 2…3 м от 
поверхности земли. 
При бурении скважин большого диаметра 
1000…1500 мм) 
ФА-12, 1БА-15К, УРБ-
3АМ-ОП, УРБ-2А-ОП, 
УКС-22М-ОП, УКС-
30М-ОП, УВД-
100,УШБ-16-ОП 
 
 
 
Вращательный с 
продувкой воздухом 
При бурении в устойчивых против обрушения 
породах и при водопритоках не более 2…3 л/с. 
При бурении скважин на глубину до 300…400 
м. В случае применения аэрированных 
растворов, поверхностно-активных веществ и 
других средств борьбы с образованием пробок 
породы в стволе скважины 
УРБ-3А2, 1БА-15В, 
1БА-15Н, УВБ-600, 
ЗИФ-1200МР,         
ЗИФ-650М и др. 
 
 
 
Ударно-канатный  
При бурении скважин в сложных 
гидрогеологических условиях на глубину до 
100…150 м. В случае применения 
вибрационных механизмов для принудительной 
посадки и извлечения обсадных труб, а также 
технологии бурения при доливе воды в ствол 
скважины и др. 
УКС-22М, УКС-30М, 
КС-24 
Комбинированный 
(вращательный 
шнековый,         
ударно-канатный и 
вращательный с 
промывкой) 
При бурении шнековым способов в мягких 
рыхлых породах до глубины 50 м и 
оборудовании водоподъемной части скважины 
по технологии ударно-канатного или роторного 
бурения 
ЛБУ, УГБ-50М, УШ-1Т, 
УШ-2Т и др 
Способ бурения выбирается исходя из вида скважин и геологического 
разреза в месте бурения, так как в нашем случае необходимо пробурить 
разведочно-эксплуатационную скважину на воду в месте разрез которого сложен 
горными породами такими как, суглинки, супеси, глинистые сланцы, глины, 
песчаники, принимаем вращательный способ бурения с прямой промывкой 
исходя из рекомендаций  приведен в таблице 2.1. 
Для качественного удаления продуктов разрушения нами будет 
использоваться полимерглинистым раствором до интервала залегания 
водоносного пласта и далее с промывкой технической водой. 
2.2. Выбор фильтра 
Конструкция скважины расчитывается снизу вверх. 
1. При необходимости использования водоприемной части с фильтром 
требуется подорбать такой фильтр который бы соответствовал рекомендациям 
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(таблица 2.2) в зависимости от характера пород, слагающих водоносный 
горизонт, и произвести рассчет его параметров (длину и диаметр рабочей части, 
отстойника и надфильтровой трубы). 
Таблица 2.2 – Условия применения фильтров различных типов 
Водосодержащие породы Рекомендуемые типы фильтров 
Скальные и полускальные устойчивые породы Фильтры не устанавливаются 
Скальные и полускальные неустойчивые 
породы. Гравийно-галечниковые отложения с 
крупностью частиц от 20 до 100 ммм (>50 вес, 
%) 
Трубчатые фильтры с круглой и щелевой 
перфорацией. Краскасностержневые фильтры. 
Гравий, гравелистый песок с крупностью 
частиц от 1 до 10 мм с преобладающей 
крупностью от 2 до 5 мм (>50 вес, %) 
Трубчатые и стержнвые каркасы с 
водоприемной поверхностью из проволоки 
или без нее. Трубчатые и стержневые каркасы 
с водоприемной поверхностью из проволоки 
или штампованного листа 
Пески среднезернистые с преобладающей 
крупностью частиц 0,25–0,50 мм (>50 вес, %) 
Гравийно-обсыпные фильтры с уширенным 
контуром. Возможно применение 
двухслойных фильтров 
Пески мелкозернистые с преобладающей 
крупностью частиц 0,1–0,25 мм (>50 вес, %) 
Гравийно-обсыпные фильтры с уширенным 
контуром. Возможно применение 
двухслойных слойных обсыпок и блочных 
фильтров 
Пески различной зернистости при наличии 
устойчивой кровли 
Бесфильтровая скважина 
Так как в нашем случае водовмещающие отложения представлены 
трещиноватыми песчаниками и гравийно-галечниковыми отложениями, мы 
выбираем тип фильтра трубчатый с круглой и щелевой перфорацией. 
2.3. Выбор насоса 
Исходными данными для выбора насоса являются требуемые значения 
подачи и напора, а также сведения, приведенные в паспорте скважины или 
полученные в результате замеров:  
1. Статический уровень воды в скважине (25 м);  
2. Дебит скважины (10 м3/ч); 
3. Динамический уровень воды в скважине (35 м); 
4. Интервал установки фильтровальной колонны (от 30 до 50 м); 
5. Потребность в воде данного объекта (430 м3/сут); 
6. Водоносный горизонт находится на глубине от 32 до 48 м; 
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Насос спускается на глубину 40 м, под динамический уровень ниже на 5 
метров. Такая глубина спуска под динамический уровень обеспечивает 
избежание образования воронки выхвата. 
2.3.1. Определение подачи насоса 
Электронасос для скважины необходимо подбирать таким образом, чтобы 
дебит скважины превышал номинальную подачу насоса не менее чем на 25%. 
Таблица 2.3 – Выбор подачи насоса в зависимости от дебита скважины 
Дебит скважины, м3/ч Производительность насоса, м3/ч 
1 2,5 4 6,5 10 16 25 40 65 100 120 160 210 250 
1,3…3               
3…5               
5…8               
8…12               
12…20               
20…30               
30…50               
50…80               
80…125               
125…150               
150…200               
200…260               
260…350               
350…450               
Исходя из ожидаемого дебита скважины 10 м3/ч по таблице 2.3 определяем 
что производительность насоса составит 6,5 м3/ч. 
2.3.2. Определение требуемого напора насоса 
Статическая составляющая в зависимости от схемы установки 
определяется геометрической высотой подъема воды относительно 
динамического уровня скважины и геометрической высотой приемного 
резервуара. В случае, когда насос работает на пневмогидравлический бак или 
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сборный водовод, необходимо учитывать противодавление в системе. В этом 
случае величина статического напора рассчитывается по следующей формуле: 
                                             
     
   
                                           (2.1) 
где      – динамический уровень скважин, 35 м; 
      – высота от устья скважины до максимального уровня воды в 
напорной есмкости или самой высокой точки трубопровода при свободном 
изливе; 
      – давление в баке, Па (1 кгс/см
2 ≈ 105 Па); 
  – плотность воды, 1000 кг/м3; 
  – ускорение свободного падени, 9,81 м/с2. 
Для бака, находящегося под атмосферным давлением         
                             ,                             (2.2) 
где               – это значение увеличения или понижения геодезического уровня 
относительно 0 отметки, вода подается из скважины в водонапорную башню, 
находящуюся на отметке +0 м. 
          – высота подъема воды от основания башни до максимального 
уровня в напорной емкости. 
                
           
 
         
       
Величина статического напора по расчетам составляет 55 м. 
2.3.3. Динамическая составляющая характеристика 
Динамическая составляющая характеристики сети определяется потерями 
напора в трубопроводе. Потери напора hдин определяются по формуле: 
                                               
     
   
                                          (2.3) 
где      – потери по длине трубопровода на 100 м трубы, м; 
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      – фактическая длина трубы, м (250 м – определяется по плану 
участка); 
   – величина местных потерь, (2,28 м определяется по таблице 2.4). 
Величина местных потерь в зависимости от расхода приводится в 
справочниках и эксплуатационной документации на запорно-регулирующую 
арматуру. Величина потерь напора по длине трубопроводов различного 
диаметра на 100 м длины (h100) из различных материалов также содержатся в 
справочниках. В таблицах 2.4 и 2.5 приведены данные о потерях и скоростях 
движения воды в трубопроводах из металла. 
Таблица 2.4 – Величина потерь по длине металлических трубопроводов 
Расход  
Наружный диаметр х толщина стенки / внутренний диаметр, мм 
 
 
м3/ч 
 
 
л/мин 
 
 
л/с 
Ду25 
33,5×3,2 
27,1 
Ду32 
42,3×3,2 
35,9 
Ду40 
48×3,5 
41 
Ду50 
60×3,5 
53 
Ду65 
76×3,5 
69 
Ду80 
89×3,5 
82 
Ду100 
108×3,5 
101 
Ду125 
133×4,5 
124 
1 16,67 0,28 1,91 0,48 0,25      
1,6 26,67 0,44 4,63 
 
1,14 
0,59 0,17     
2 33,33 0,56 7,08 1,73 0,90 0,25     
2,5 41,67 0,69 10,85 2,63 1,36 0,38 0,11    
3 50,00 0,83 15,40 3,72 1,91 0,54 0,15    
3,5 58,33 0,97 20,74 4,99 2,56 0,71 0,19 0,08   
4 66,67 1,11 26,86 6,44 3,30 0.91 0,25 0,11   
6,5 108 1,81 69,25 16,39 8,34 2.28 0,61 0,26 0,09  
8 133 2,22 104,10 24,54 12,45 3,39 0,90 0,38 0,14 0,05 
В нашем случае подача составит 6,5 м3/ч исходя из чего по таблице 2.4 
выбирается трубопровод из металлических труб Ду 50 наружным диаметром    
60 мм с толщеной стенки 3,5 мм и внутренним диаметром 53 мм, выбор 
производиться исходя из оптимальных потерь на трение, так же из таблицы мы 
можем принять значение потери напора на 100 м трубопровода, которое в нашем 
случае составляет 2,28 м, при выборе труб выбираем такие при которых  потери   
напора    по   длине   трубопровода   будет минимальны. Выбираем задвижку 
Ду50. Величина местных потерь для задвижки при полном открытии составляет 
0,15 м, потери для поворота трубы (колен) представлены в таблице 2.5, так же в 
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данной таблице представлено значение потери напора для обратного клапана 
который устанавливается с целью препятствия обратного течения воды в 
скважину, например, в случае выхода насоса из строя. 
Таблица 2.5 – потери напора для поворота труб (колен) угол поворота принят 90° 
Диаметр труб, мм 
Потери давления, м 
Для гладких 
труб 
Для шероховатых 
труб 
Обратный клапан 
100 0,1 0,12 8,0 
                                                                ,    (2.4) 
где          – потери напора при повороте, 0,12 м. Выбираем коэффициент для 
шероховатых труб, так как в нашем случае выбран металлический трубопровод 
при эксплуатации которого со временем на стенках труб возникает коррозия и 
осаждение минеральных элементов входящих в состав воды; 
             – потери напора на обратном клапане, 8,0 м; 
          – потери напора на задвижке, 0,15 м; 
        – количество поворотов (5 шт исходя из рисунка 2.4); 
             – количество обратных клапанов (1 шт); 
          – количество задвижек (1шт). 
                              
           
   
   
              
Определяем потери по длине по следующей формуле: 
                                                      
     
   
;                                               (2.5) 
 
            
   
   
     м. 
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Общий требуемый напор системы составит: 
                                                           ;                             (2.6) 
                          . 
В случае отсутствия других неучтенных потерь требуется насос напором 
не менее 75,15 м. Используя полученные данные выбираем погружной 
скважинный насос по таблице 2.6, соответствующий нашим требованиям. 
Под наши требования подходит насос ЭЦВ6-6,5-85, при подаче в 6,5 м3/ч 
он обеспечивает напор в системе равный 85 м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Риснок 2.1 – Величина потерь по длине трубопроводов 
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Рисунок 2.2 – Погружной скважинный насос ЭЦВ6-6,5 
Таблица 2.6 – Характеристика ЭЦВ6-6,5-85 
Типоразмер 
агрегата 
Электродвигатель Габаритные и присоединительные размеры (мм) Масса 
агрегата 
(кг) 
Статус 
поставки Модель Р2 
(кВт) 
D L A B G 
ЭЦВ6-6,5-
85 
ПЭДВ 
6-3 
3 144 1240 528 712 G2” В 
ГОСТ 
6357 
67,4 + 
2.3.4. Выбор обсадной трубы в месте спуска насоса 
В нашем случае насос 6ʺ типоразмера, а значит внутренний диаметр 
фильтровой колонны должен быть не менее 150 мм. 
Таблица 2.7 – Соответствие диаметров обсадных колонн и диаметров насосов 
Внутренний диаметр обсадной трубы, не 
менее, мм 
98 150 199 250 301 
Типоразмеры насоса 4ʺ 6ʺ 8ʺ 10ʺ 12ʺ 
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2.3.5. Выбор водоприемного устройства 
Мной для водоснабжения была выбрана водонапорная башня конструкции  
Рожновского.  Такая       стальная     водонапорная    башня      представляет  
собой цельносварную металлическую конструкцию, состоящую из полой 
опорной колонны и накопительной емкости, устанавливаемой на специально 
подготовленное железобетонное основание. Снаружи башни устанавливается 
металлическая лестница с ограждением, обеспечивающая доступ к смотровому 
люку в верхней части накопительной емкости. Внутри башни находятся 
подводящий, отводящий и переливной трубопроводы, выходящие через 
фундамент к колодцу с запорно-регулирующими устройствами. 
Преимуществами такой башни являются простота конструкции, быстрый 
монтаж и увеличенный запас воды, обеспечиваемый за счет полой конструкции 
опорной колонны, представляющей собой дополнительную емкость для 
хранения воды [4]. 
Исходя из условий водоснабжения на моем участке, мной был выбрана 
башня ВБР-25 с объемом бака 25 м3, высота дна бака 15 м, диаметр опоры 1220 
мм. 
Внешний вид башни Рожновского представлен на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Башня Рожновского (ВБР-25) 
Ø 1220 
15 
м 
20 
м 
3 
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2.3.6. Схема скважины с трубопроводом и водоприемной башней 
 
Рисунок 2.4 – Схема скважины с трубопроводом и водоприемной башней: 
1 – скважинный насос; 2 – станция управления и защиты; 3 – манометр; 
4 – задвижка; 5 – водонапорная башня; 6 – фильтр скважины;                 
 7 – водонапорная башня конструкции Рожновского 
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2.4. Разработка типовой конструкции скважины 
Разработка конструкции скважины является неотъемлемым этапом при 
проектировании скважины, она оказывает непосредственное влияние на способ и 
вид проведения всех последующих работ, что в сою очередь влияет на 
себестоимость и временные затраты при строительстве скважины. 
Выбор конструкции скважины, а именно количество обсадных колон 
зависит от геологического разреза и от предполагаемых осложнений. 
В скважине устанавливаются две обсадные колоннами. Санитарная 
колонна (кондуктор) предназначена для предотвращения проникновения 
поверхностного загрязнения в подземные воды. Техническая (эксплуатационная) 
колонна исключает попадание вышезалегающих подземных вод в 
эксплуатируемый горизонт. Фильтровая колонна служит водоприемной частью 
скважины. Для крепления скважины применяются стальные бесшовные трубы в 
соответствии с ГОСТ 632-80 [39]. 
Проектируемая конструкции скважин – с двум колоннами обсадных труб. 
Шифр скважины по классификации Е. А. Козловского – В II (30; 50). 
Геологический разрез по интервально сложен следующим образом: 
– первый интервал перекрытия от 0 до 10,5 м сложен такими горными 
породами, как суглинок мягкопластичный и супесь текучая; 
– второй интервал от 10,5 до 20 м сложен такими горними породами, как 
элювий глинистых сланцев, глины; 
– третий интервал от 20 до 24 м сложен выветрелым песчаником; 
– четвертый интервал от 24 до 90 м сложен песчаниками светло-серыми 
мелкозернистыми трещеноватыми. 
Исходя из выше приведенных данных бурение и обсаживание скважины 
будет производится следующим образом.  
От 0 до 30 м будет производится бурение с отбором керна твердосплвной 
коронкой М-2 Ø 93 мм, после чего планируется выполняется разбуривание 
пройденного    интервал    долотом Ø 295,3,     спускается     санитарная   колонна                 
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Ø 273 мм, с дальнейшей цементировкой, эта колонна устанавливается с целью 
перекрытия неустойчивых отложений и предотвращения размыва стенок 
скважины при дальнейшем бурении. 
В интервале от 30 до 50 м бурение будет производиться твердосплавной 
коронкой СМ-3 Ø 93 мм, с последующим разбуриванием этого интервала 
интервал разбуривается долотом диаметров 190,5 мм, в данный интервал 
устанавливается фильтровая колонна представляющая собой перфорированную 
трубу Ø 168 мм, спуск производиться на бурильных трубах с верхним 
переходником с левой резьбой. Так же для предотвращения размыва затрубного 
пространства, и попадания размытых элементов в воду, между фильтровой и 
санитарной колонной устанавливается пеньковый сальник. 
Ниже фильтровой колоны в интервале 50…90 м бурится интервал с 
отбором керна без установки обсадной колонны твердосплавной коронкой СМ-3 
Ø 93 мм. Диаметр породоразрушающего инструмента при бурении с отбором 
керна выбирается с целью получения большего количества геологического 
материала для более достоверного уточнения разреза скважины. После бурения 
данного интервала в зависимости от обнаружения дополнительного горизонта 
или нет, нам необходимо произвести следующие работы. При обнаружении 
дополнительного водоносного горизонта: Спускается дополнительная колонна – 
хвостовик диаметром 89 мм. При отсутствии дополнительного горизонта мы 
можем установить цементный мост, или использовать данный интервал в 
качестве отстойника. 
Получение керна будет производиться с помощью простой одинарной 
колонковой трубы ОКС-89.  
Кондуктор превышают уровень устье на +0,45 м. 
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Таблица 2.8 – Конструкция скважин 
Название 
колонны 
Диаметр 
бурения 
(сплошным 
забоем), мм 
Диаметр 
труб, мм 
Толщина 
стенки, 
мм 
Диаметр 
бурения (с 
отбором 
керна), мм 
Скважина 1 
Интервал, м 
от до 
Кондуктор 295,3 273 7,9 
 
93 
+0,45 30 
Фильтровая колонна 
(эксплуатационная 
колонна) 
190,5 168 8 
 
93 
25 50 
Без обсадной колонны 93 - - 93 50 90 
 
Длина приемной части фильтровой колонны определяется исходя из 
мощности водоносного горизонта, в нашем случае длина водоприемной части 
фильтровой колонны – 16 м. 
Проверочные расчеты 
Диаметр долота под фильтровую колонну: 
                                                                                                   (2.7)       
где   – зазор 5–10 мм в зависимости от диаметра долота (меньший зазор для 
небольших диаметров долот), в нашем случае 10 мм.                                                                                           
                    . 
Подбираем больший ближайший диаметр долота равный 190,5 мм. 
Диаметр долота для бурения под кондуктор: 
                                                                                            (2.8) 
                    . 
Выбираем ближайший диаметр долота равный 295,3 мм. 
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Рисунок 2.5 – Конструкция скважины 
2.4.1. Определение интервалов осложнений и выбор мероприятий по 
их предупреждению 
Учитывая предыдущий опыт, полученный при бурении водозаборных 
скважин в Томской области нужно помнить о необходимости качественной 
изоляции водоносного горизонта, с этой целью используется двухколонная 
конструкция скважины. 
Во избежание загрязнения подземных вод и обеспечения сохранения 
качества воды необходимо проведение цементрирования направляющей и 
фильтровая колона    до    устья   с    использованием    тампонажного раствора 
нормальной плотности (1,83 г/см3). 
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2.5. Выбор бурильных труб 
Исходя из конструкции скважины и литературных рекомендаций, 
выбирается конструкция бурильной колонны, типы и диаметры бурильных труб 
и их соединений. 
2.5.1. Выбор бурильных труб для колонкового бурения 
Колонна бурильных труб служит для соединения породоразрушающего 
инструмента, работающего на забое, с буровой установкой, смонтированной на 
поверхности. При бурении через бурильную колонну на породоразрушающий 
инструмент, непосредственно воздействующий на породу забоя, передаются 
осевое усилие, необходимое для внедрения разрушающих элементов в породу, и 
крутящий момент для преодоления сил сопротивления со стороны забоя. Кроме 
того, колонна бурильных труб является каналом для подведения к 
породоразрушающему инструменту очистного агента, с помощью которого 
осуществляется очистка забоя от продуктов разрушения и удаление их на 
поверхность, а также для охлаждения породоразрушающего инструмента (ПРИ). 
Выбираем бурильные труба СБТ (стальные бурильные трубы) с замковым 
соединением. Технические характеристики данных труб приведены в          
таблице 2.9. 
Таблица 2.9 – Технические характеристики бурильных труб  
Тип 
Наружный 
диаметр 
трубы, мм 
Внутренний 
диаметр, мм 
Толщина 
стенки 
трубы, мм 
Поперечное 
сечение 
трубы, см2 
Тип 
замкового 
соединения 
Масса 1 м 
трубы, кг 
БТ-73 73,03 55 9,19 18 ЗП-105-54 14,48 
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Так как для бурение разведочно-эксплуатационной скважины на данном 
участке предполагается использование буровой установки роторного бурения, 
необходимо подобрать утяжеленные бурильные трубы (УБТ). УБТ 
устанавливают непосредственно над долотом. Они предназначены для 
увеличения веса и жесткости нижней части бурильной колонны, создания 
необходимой нагрузки на долото и уменьшения искривления скважины. 
Общая масса УБТ должна на 25 % превышать осевую нагрузку на долото. 
Это обеспечит расположение границы между сжатой и растянутой частями 
бурильной колонны. 
Выбор УБТ производиться исходя из диаметра бурильных труб      
(таблица 2.10). 
Таблица 2.10 – Характеристика УБТ 
Диаметр бурильных труб, мм 73 
Наружный диаметр УБТ, мм 89 
Масса 1 м УБТ, кг 46 
Так как ранее для бурения были выбраны бурильные труб СБТ-73, то 
диаметр УБТ исходя из таблицы 2.10 равен 89 мм. 
2.6. Крепление скважины 
2.6.1 Выбор обсадных труб 
Санитарная колонна комплектуется электросварными трубами 
отечественного производства по ГОСТ 10704-91 [40], низ кондуктора 
оборудуется башмаком БКМ-273 и клапаном ЦКОД -273-2. 
Эксплуатационная колонна комплектуется электросварными трубами по 
ГОСТ 10704-91 [40]. Оснастка включает в себя следующие технологические 
элементы: 
1. Башмак БКМ-273; 
2. Стоп-кольцо    с  конической проточкой    под конусную резьбу, ниппеля  
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замка бурильных труб; 
3. Водоприемная (рабочая) часть (перфорированная труба, длиной 16 м); 
4. центраторы ЦЦ1-168, устанавливаемые под и над фильтром с целью 
предотвращения трения фильтрующих участков колонны о стенки скважины; 
5. надфильтровая труба. 
Необходимое число фильтрующих элементов хвостовика, а также 
интервалы их установок уточняются перед его спуском по результатам бурения 
на каждой площадке. 
Таблица 2.11 – Проектные типоразмеры обсадных труб (ГОСТ 10704-91) 
Наименование 
нормативного 
технического 
документа 
Размеры труб  
Масса 1 
м, кг 
 
Группа 
прочнос
ти 
 
Тип 
резьбового 
соединения 
Наружный 
диаметр, мм 
 
Толщина 
стенки, мм 
 
Длина, м 
Гост 632-80 
Трубы обсадные 
и муфты к ним 
273 8 30,45 52,3 Д ОТТМ 
168 8 25 31,6 Д ОТТМ 
 
2.6.2. Тампонажные материалы 
 Санитарная колонна цементируются в одну ступень с подъемом 
тампонажного раствора до устья. 
 В качестве тампонажного раствора для цементирования 
используется раствор плотностью 1,83 г/см3 на основе цемента ПЦТ1-50      
(ГОСТ 1581-96) [41]. 
 С целю ускорения схватывания тампонажного раствора используется 
хлористый кальций (CaCl2). При цементировании в качестве буферной жидкости 
предусматривается применение технической воды. 
 Расчет объема цементного раствора производится по формуле: 
           
    
                                          (2.9) 
где k – коэффициент заполнения пустот, k =1,3; 
 D1 и D2 – диаметры скважины и наружный диаметр обсадных труб, 
0,2953 и 0,219 м; 
 Н – высота цементируемого интервала, 30 м. 
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                                     . 
 Объём цемента, необходимого для устройства приустьевой 
площадки: 
          
                                               (2.10) 
           
   
с расчетом приустьевой тумбы 1,2+0,5=1,7 м3. 
 Количество сухого цемента для приготовления 1 м3 цементного 
раствора qц = 1,22 т. 
Q = 1,7 × 1,22 = 2,07 т. 
 Объем воды для затворения цемента при qв = 0,62. 
Q = 2,07 × 0,62 = 1,28 м3. 
Таблица 2.12 –  Потребность материалов для цементирования на одну скважину 
№ п. Наименование 
материалов 
ГОСТ, ОСТ, ТУ на 
изготовление 
Ед. 
изм. 
Потребность 
1 скважина (санитарная и 
эксплуатационная колонны) 
1 2 3 4 5 
1 Вода - м3 1,28 
2 Цемент ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 т 1,7 
3 CaCl2 ГОСТ 450-77 т 0,092 
4 Продавочная жидкость Буровой раствор м3 4,43 
После затрубного цементажа (16 час) санитарная колонна подвергается 
испытанию на герметичность методом опрессовки (Ропу=30…40 кг/см
2). Колонна 
считается герметичной, если через 30 мин. давление снизится не более, чем на 
5 кг/см2. Перед спуском в скважину обсадные трубы должны быть опрессованы 
на давление Ропт= 45 кг/см
2
. 
Качество цементирования колонны проверяется опрессовкой цементного 
кольца. После разбуривания цементного стакана и углубления на 0,5…1 м ниже 
башмака эксплуатационной колонны снижают уровень жидкости в колонне, 
величина необходимого понижения уровня определяется в каждом отдельном 
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случае в соответствии с гидрогеологическими условиями. Если после 8 часов 
установки уровень жидкости в колонне поднимается не более чем на 1 м, 
цементирование считается удовлетворительным. 
Таблица 2.13 –  Количество тампонажной техники 
2.6.3. Расчёт объёма выбуренной породы 
  
          
 
                                                    (2.11) 
где D – диаметр скважины, 0,2953 и 0,1905 м;  
H – интервал бурения, 30, 20 и 40 м; 
1,2 – коэффициент расширения. 
  
                                          
 
         
При удельном весе выбуренной породы γ = 1,2 т/м3 вес породы составит: 
                                                                                                        (2.12) 
                  
2.7. Технология бурения по полезному ископаемому 
При бурении разведочно-эксплуатационных скважин важной задачей 
является высокий процентный выход керна при бурении и его качество. С целью 
получения максимального количества керна при сохранении качества во время 
бурения применяют наиболее совершенные технические средства и методы его 
отбора.  
  При бурении обязательны к соблюдению следующие правила для 
повышения выхода керна: 
Название 
колонны 
Вид операции Глубина 
скважин, м 
Используемая техника Кол-
во 
труб, 
шт. 
Тип Кол-во, 
шт. 
Давление, 
кг/см2 
1 2 3 4 5 6 7 
Санитар-
ная 
Цементирование 30 
ЦА-320М 1 
45 1 
УС6-30 1 
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1. снижение осевой нагрузки; 
2. снижение частоты вращения; 
3. снижение интенсивности промывки скважины; 
4. сграничение длины рейса; 
5. снижение вибрации. 
Помимо соблюдения выше перечисленных правил не стоит забывать о том, 
что соблюдение всех этих правил ведет к тому что геологический материал 
более долгое время проводит в скважине, что в свою очередь пагубно влияет на 
его сохранность. При подъеме керна из скважины не допускаются удары и 
встряхивания [1]. 
2.8. Обеспечение свойств очистного агента в процессе бурения  
Для бурения артезианской скважины будет использоваться техническая 
вода. Применение технической воды в качестве промывочной жидкости 
технически возможен в нашем случае так, как геологический разрез на данном 
участке работ сложен устойчивыми породами. Применение технической воды в 
качестве бурового раствора позволит избежать возможное загрязнение 
продуктивного горизонта. 
Параметры бурового раствора приведены в таблице 2.14. 
Таблица 2.14 – Тип и параметры бурового раствора 
Название (тип) раствора Техническая вода 
1 3 
Интервал От 0 до 90 
Плотность, г/см3 1,00 
Условная взякость, с 15 
pH 7 
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2.9. Выбор породоразрушающего инструмента 
2.9.1. Выбор и обоснование породоразрушающего инструмента с 
отбором керна, расчет режимных параметров 
Для обоснования выбора твердосплавного породоразрушающего 
инструмента, необходимо воспользоваться рекомендациями, приведенными в 
таблице 2.15. Таблица составлена исходя необходимого диаметра бурения, и 
геологического строения участка работ. 
Отбор керна предусматривается по всему стволу скважины коронками Ø93 
мм. Получение керна будет производиться с помощью простой одинарной 
колонковой трубы ОКС-89. 
Таблица 2.15 – Техническая характеристика твердосплавных коронок и область 
их применения 
Т
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М-2 II–IV мягкие, с 
твердыми 
прослойками  
глины, мергели, неплотные 
известняки, глинистые 
алевролиты, 
слабосцементированные 
песчаники 
151 
132 
112 
93 
113 
93 
74 
58 
14 
14 
12 
12 
– 
– 
– 
– 
СМ-3 IV–VI малоабразивные, 
монолитные  
аргиллиты, алевролиты, 
доломиты, известняки, 
глинистые сланцы, гипсы 
151 
132 
112 
93 
76 
133 
114 
94 
75 
59 
12 
12 
8 
8 
6 
9 
9 
6 
6 
3 
Геологический разрез месторождения сложен из пород II…IV категории по 
буримости. Скважина будет состоять из трех интервалов. 
Выбираем две твердосплавные коронки М-2 и СМ-3 диаметром 93 мм. М-2 
используется для бурения с отбором керна интервала от 0 до 30 м, после чего от 
30 до 90 м производиться бурение твердосплавной коронкой СМ-3. 
Для выбранных коронок рассчитываем осевую нагрузку, частоту вращения 
и интенсивность промывки [1]. 
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Осевая нагрузка на коронку G0 (кН) определяется исходя из количества 
основных резцов m и рекомендуемой удельной нагрузки Cу на один основной 
резец: 
       .                                                    (2.13) 
Частота вращения коронки n (об/мин) рассчитывается по формуле: 
  
    
  
                                                        (2.14) 
где    – окружная скорость коронки, м/с; 
   
     
 
 – средний диаметр коронки, м. 
Расход промывочной жидкости Q (л/мин) определяется из выражения 
                                                           (2.15) 
где    – расход промывочной жидкости на 1 см диаметра коронки, л/мин;        
   – наружный диаметр коронки, см. 
Значения m,   ,    и    для коронок М-2 и СМ-3 приведены в таблице 
2.16. 
Таблица 2.16 – Удельные значения режимных параметров для основных типов 
твердосплавных коронок  
К
о
р
о
н
к
а Число резцов m, 
для коронки 
диаметром 93 мм 
Удельная 
нагрузка 
Gy, кН 
 
Окружная 
скорость V0, 
м/с 
Расход ПЖ qт, л/мин 
на 1 см диаметра 
коронки, DН 
М-2 12 0,6–0,8 1,5–1,0 12–8 
СМ-3 8 0,6–0,10 1,6–1,0 16–12 
Расчеты для твердосплавной коронки М-2 диаметром 93 мм. 
              кН; 
   
     
 
               ; 
  
      
     
       
  
   
  
           
 
   
          м3/с. 
Внешний вид твердосплавной коронки М-2 представлен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Твердосплавная коронка М-2 
Расчеты для твердосплавной коронки СМ-3 диаметром 93 мм. 
             кН; 
   
     
 
            ; 
  
      
     
      
  
   
  
              
 
   
          м3/с. 
2.9.2. Выбор и обоснование породоразрушающего для бурения 
сплошным забоем, расчет режимных параметров 
Исходя из ранее приведенного геологического разреза (пункт 2.4) и 
необходимого диаметра бурения мы выбираем шарошечные долота для бурения 
двух интервалов. 
Для первого интервала бурения выбираем долото 295,3 M-ГH-R105 с 
фрезерованным вооружением производства ОАО «Волгабурмаш»             
(рисунок 2.7, а). 
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295,3 М-ГН-R105 – трехшарошечное долото с номинальным диаметром 
295,3 мм для бурения мягких малоабразивных пород, зубья шарошек 
фезерованные с гидромониторной боковой промывкой с одним радиальным 
подшипником скольжения, остальными качения, номер заводской модели 105, 
долото выпущено по лицензии. 
Расчет осевой нагрузки на долото 
Осевая нагрузка для шарошечного долото определяется по формуле: 
                                                     (2.16) 
где   – удельная нагрузка на один миллиметр долота, кН/см (таблица 2.18) 
   – диаметр долота, мм. 
                      
Таблица 2.17 – Удельные осевые нагрузки для шарошечных долот 
Рисунок 2.7 – Трехшорошечные долота: 
а – трехшорошечное долото 295,3 М-ГН-R105; б – трехшарошечное долото 
190,5 C-ГНУ-R55 
Типы долот Категории 
горных пород по 
буримости 
Удельная 
нагрузка на 1 см 
долота, кН/см 
Линейная 
скорость на 
периферии 
долота, м/с 
Удельный расход 
промывочной 
жидкости на 1 см 
долота, 
(л/мин)/см 
М, МС I-III 1,5…2,5 2,8…3,4 30…40 
С IV-VI 2,5…3 1…1,2 20…30 
  
а б 
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Для второго интервала бурения выбираем долото 190,5 C-ГНУ-R55 с 
фрезерованным вооружением производства ОАО «Волгабурмаш»              
(рисунок 2.7, б)  
190,5 C-ГНУ-R55 – трехшарошечное долото с номинальным диаметром 
190,5 мм для бурения малоабразивных пород средней твердости, зубья шарошек 
фезерованные с гидромониторной боковой промывкой с один радиальный 
подшипник скольжения, остальные качения, с герметизированной опорой 
шарошек, номер заводской модели 55, долото выпущено по лицензии. 
                      
Расчет частоты вращения долота 
Частота вращения инструмента   существенно   влияет    на    условия   и  
показатели работы породоразрушающего инструмента.  
Каждому классу пород и типу долот соответствуют свои оптимальные 
частоты вращения инструмента, при которых разрушение горных пород 
максимально. Расчет частоты (об/мин) вращения ведется по формуле: 
,                                                 (2.17) 
где Vл – рекомендуемая линейная скорость на периферии долота, м/с;                   
Dд – диаметр долота, м. 
Для шарошечных долот линейная скорость принимается: 
 в породах М – 3,4–2,8 м/с; 
 в породах МС – 2,8–1,8 м/с; 
 в породах С – 1,8–1,3 м/с; 
 в породах СТ – 1,5–1,2 м/с; 
 в породах Т – 1,2–1,0 м/с; 
 в породах К и ОК – 0,8–0,6 м/с. 
Расчет частоты вращения при бурении первого интервала от 0 до 30 м: 
        
 
      
           
  
   
  
 
д
л
D
V
n 1,19
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Частота вращения при бурении второго интервала от 30 до 50 м: 
        
 
      
           
  
   
  
Расчет расхода промывочной жидкости 
Необходимый расход бурового раствора Q для эффективной очистки забоя 
скважины от выбуренной породы определяется по формуле 
                                                ,  л/мин,                                       (2.18) 
где    – удельный расход раствора на 1 см диаметра долота, 
     
  
. 
 
Таблица 2.18 – Параметры технологического режима бурения шарошечными 
долотами 
Типы долот Категория горных пород по 
буримости 
Удельный расход    промывочной жидкости, 
на 1 см диаметра долота, 
     
  
, 
М, МС I–III 40–30 
С IV–VI 30–20 
Большие значения берутся для мягких пород, так как в этом случае 
увеличивается объем шлама, образующегося в единицу времени. 
Выполняем расчет расхода промывочной жидкости для первого интервала 
бурения: 
               л/мин = 0,01477 м3/с. 
Выполняем расчет расхода промывочной жидкости для второго интервала 
бурения: 
                 л/мин = 0,00794 м3/ч. 
Таблица 2.19 – Режимные параметры бурения 
№ 
п/
п 
Интер-
вал, м 
Тип 
ПРИ 
Диа-
метр 
ПРИ, 
мм 
Осевая нагрузка, кН 
Частота вращения, 
об/мин 
Расход ПЖ, л/мин 
Удельная Расчетная 
Линейная 
скорость 
Расчет-
ная 
Удель-
ный 
расход 
Расчетный 
1 0…35 
III-295,3 
М-ГН-
R105 
295,3 1,5…2,5 44,3 2,8…3,4 194 30…40 886 
2 35…100 
III-190,5 
C-ГНУ-
R55 
190,5 1,5…2,5 38,1 2,8…3,4 300 30…40 476,3 
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2.10. Выбор буровой установки 
При выборе буровой установки, помимо грузоподъемности, должны 
учитываться следующие факторы: 
 мобильность и компактность; 
 минимальные затраты времени и средств на монтаж и демонтаж; 
 удобство в эксплуатации; 
 минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при ее работе. 
Передвижные буровые установки для бурения артезианских скважин 
должны быть механизированы и оснащены самостоятельным пультом 
управления спускоподъемными операциями (СПО), расположенными в 
безопасном месте и снабжены контрольно-измерительными приборами 
(КИПиА), в том числе индикатором веса с записью нагрузки на крюке. С пульта 
управления буровой установки должны осуществляться все технологические 
процессы и операции на скважине при обеспечении видимости мачты, лебедки и 
устья скважины в ходе их выполнения. 
Грузоподъемность передвижной буровой установки, вышки, мачты, 
допустимая ветровая    нагрузка    должны    соответствовать    максимальным 
нагрузкам, ожидаемым в процессе строительства скважины. 
На основании анализа конкретных геологических условий и технологии 
бурения выбираем буровой агрегат 1БА15К (рисунок 2.8, рисунок 2.9). 
Все механизмы установки смонтированы на общей раме, закрепленной на 
шасси грузового автомобиля «МАЗ-500А». 
Технические характеристики установки представлены в таблице 2.20. 
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Таблица 2.20 – Техническая характеристика установки 1БА15К 
Параметры 1БА15К 
Грузоподъемность, т: 
номинальная 
максимальная 
 
12,5 
20 
Основной способ бурения Вращательный с обратной и прямой 
промывкой 
Рекомендуемая глубина бурения, м 250 
Рекомендуемые диаметры скважины, мм 1270 
Транспортная база  Шасси МАЗ-500А 
Силовой привод, тип ЯМЗ-236 
Мощность, кВт 79 
Частота вращения, об/мин 1500 
Мачта  Секционная, наклонная 
Высота до оси кронблока, м 16 
Вылет, м 1,4 
Подъем мачты  Гидродомкратом 
Длина бурильной трубы (свечи) 3/12 
Длина ведущей штанги, м 8 
Механизм вращения Ротор откидной 
Проходное отверстие стола, мм 410 
Частота вращения, об/мин  8…245 
Число передач 8 
Крутящий момент максимальный, кгс·м 1000 
Механизм подъема  Лебедка двухбарабанная 
Натяжение каната максимальное, тс: 
талевого 
тартального 
 
5,2 
1,3…2,7 
Диаметр каната, мм: 
талевого  
тартального 
 
18 
11 
Емкость барабанов, м: 
талевого  
тартального 
 
150 
300 
Оснастка талевой системы  2×3 
Скорость подъема крюка, м/с 0,2…1,39 
Тип подачи С тормоза лебедки или забойным 
механизмом 
Усилие подачи, тс: 
вниз 
вверх 
 
5 
– 
Насос (буровой) НБ12-63-40 
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Рисунок 2.8 – Буровой агрегат 1БА15К вид с боку 
 
 
Рисунок 2.9 – Буровой агрегат 1БА15К вид сверху 
Буровой агрегат 1БА15К предназначен для бурения роторным способом с 
обратной промывкой водозаборных скважин, дренажных скважин и других 
скважин большого диаметра. Агрегат также позволяет бурить скважины личного 
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назначения, в том числе эксплуатационные скважины на воду, с прямой 
промывкой забоя. 
В комплект агрегата входят буровой блок на автошасси МАЗ-500А или 
МАЗ-5334, компрессорно-силовой блок с агрегатом 1БА15В на автоприцепе 
МАЗ-5207В или МАЗ-5925, такелажный блок на автоприцепе, откидной ротор, 
вертлюг, ведущая труба, мостки и др. 
На буровом блоке размещены: коробка отбора мощности с главным 
фрикционом и гидронасосом, коробка передач, двухбарабанная лебедка с 
катушкой, генератор 20 кВт со щитом, центробежный насос с угловым 
редуктором или буровой насос, мачта с гидромократамн. К раме блока шарнирно 
крепится откидной ротор с проходным отверстием стола диаметром 410 мм, 
уровень стола ротора расположен на высоте 1100 мм. 
В корпусе ротора смонтирован редуктор с двумя фланцами, дополнительно 
понижающий частоту вращения стола при бурении с обратной промывкой и 
напрямую соединяющий ротор с коробкой передач при бурении с прямой 
промывкой. При обсаживании скважины и других работах установка ротора 
может поворачиваться талевой системой на 90°, освобождая устье скважины. 
Транспортируется установка ротора отдельно при перебросках на дальние 
расстояния. 
Лебедка агрегата одновальная, имеет талевый и тартальный барабаны и 
катушку для вспомогательных работ. 
Мачта наклонная с одноосным трехроличным кронблоком и подвесным 
центральным роликом. 
На мачте в кондукторе монтируют телескопическую направляющую, 
нижний конец которой при бурении крепят к раме. При спуске обсадных труб 
направляющая откидывается внутрь мачты. 
Вертлюг, связанный с направляющей специальным шарниром, ведущая 
штанга, с закрепленным на ней вкладышем-элеватором, производят 
наращивание труб без отвода вертлюга со штангой.  
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Вертлюг и штанга, выполненные для бурения с эрлифтом, имеют 
проходное отверстие диаметром 148 мм и соединены между собой фланцами с 
болтовым креплением. 
Фланцевые соединения агрегата 1БА15К унифицированы с фланцевыми 
соединениями эрлифтных бурильных труб и инструмента установки РА-12. 
На придаваемом к агрегату такелажном блоке имеется четырехметровая 
поворотная стрела с электрической талью грузоподъемностью 1 т, сварочный 
трансформатор с кабелем и ящик для слесарного инструмента. На блоке могут 
перевозиться бурильные трубы, вертлюг со штангой и т. д. 
Управление основными механизмами агрегата осуществляют с поста 
бурильщика пневмокранами и рычагами. Для освещения используют гирлянды 
со светильниками напряжением 220 В, прожекторную установку и фары 
напряжением 24 В [5]. 
2.11. Проверочные расчеты бурового оборудования 
Выполнение проверочных расчетов дает возможность сделать вывод о 
правильности выбора бурового агрегата и назначения режима работы бурового 
оборудования. 
2.11.1. Кинематика станка. Определение затрат мощности для 
силового привода 
Для проведения спускоподъемных операций или для бурения используется  
привод бурового станка. Его мощность рассчитывается, исходя из требуемой 
мощности для бурения скважины на конечной глубине. 
Суммарная мощность может быть определена по следующей формуле: 
                     (2.19) 
где    – затраты мощности для привода бурового станка, кВт; 
Nтр – мощность на вращение буровой колонны, кВт; 
Nрз– мощность на разрушение забоя, кВт. 
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2.11.1.1. Затраты мощности для привода бурового станка 
Затраты мощности для привода самой силовой кинематики станка     
(кВт) рассчитывается по формуле: 
                              (2.20) 
где Nдв – номинальная мощность привода двигателя (станка), 79 кВт; 
n – частота вращения, 317,88 об/мин. 
                                       
2.11.1.2. Затраты мощности на вращение колонны бурильных труб 
Мощность двигателя в процессе вращательного бурения 
геологоразведочных скважин расходуется на: 
 холостое ращение бурильной колонны NХ.В; 
 разрушение породы на забое скважины Nзаб; 
 преодоление сопротивлений, возникающих при трении полуволны 
вращающейся колонны о стенки скважины при передаче осевой нагрузки 
на породоразрушающий инструмент Nдоп.. 
Мощность на холостом вращение определяется в зависимости от большого 
числа факторов – глубины, диаметра и вида промывочной жидкости. 
Для решения технических и технологических задач, связанных с расчетом 
и проектированием бурового и силового оборудования, важно заранее знать 
необходимую мощность, расходуемую в процессе бурения. 
Достаточную мощность двигателя, установленного для привода бурового 
станка, можно определить расчетом по затратам мощности на бурение и на 
подъем снаряда. 
Мощность, затрачиваемая на вращение колонны бурильных труб Nтр (кВт) 
при низких частотах вращения (до 500 об/мин) определяется по формуле ВИТРа: 
               
      
                                    (2.21) 
где    – коэффициент учитывающий влияние смазки и промывочной жидкости, 
обладающей смазочными    свойствами:   =1,0 при    полном покрытии колонны  
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смазкой типа КАВС в сочетании с промывкой скважин технической водой, 
  =1,5 при отсутствии смазки;  
 q – масса 1 м метра бурильных труб,    7,05 кг/м;  
 n – частота вращения снаряда, с-1;  
 L – глубина скважины, 90 м;  
 d – диаметр бурильных труб, 0.068 м. 
                 
                                       
2.11.1.3. Затраты мощности на разрушение забоя 
При бурении твердосплавными коронками затраты мощности (кВт) на 
забое определяются по формуле: 
           
                                            (2.22) 
где P – осевая нагрузка, 840 даН;  
 n – частота вращения коронки, 317, 88     мин-1;  
 Dср.к –средний диаметр коронки, 0,0755 м;  
 μ – коэффициент трения резцов коронки о породу (таблица 2.21). 
Таблица 2.21 – Значения μ для разных типов пород 
Порода μ 
Глина 0,12–0,20 
Глинистый сланец  0,15–0,25 
Мергель 0,18–0,27 
Известняк 0,30–0,40 
Доломит 0,25–0,40 
Песчаник 0,30–0,50 
Гранит 0,30–0,40 
Так как геологический разрез в моем случае представлен разными типами 
горных пород такими, как суглинки, глины, песчаник, то мной коэффициент μ 
принимается равным 0,30. 
           
                                          
При бурении с использованием шарошечных долот можно рассчитывать 
мощность, затрачиваемую на забое по формуле: 
       
                                                   (2.23) 
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Для долот диаметром 76 мм и более μ=0,17. В нашем случае диаметр долот 
составляет: для бурения первого интервала – 215,9 мм; для второго         
интервала – 190,5; 
    – осевая нагрузка на долото, 4314 и 7620 даН (для первого и второго 
интервала соответственно); 
  – частота вращения долота, 194 и 315 об/мин (для первого и второго 
интервала соответственно); 
  – диаметр долота, 0,2953 и 0,1905 м (для первого и второго интервала 
соответственно). 
Разбуривание первого интервала: 
       
                                 
Разбуривание второго интервала: 
       
                                 
По формуле 2.20: 
                          
Суммарная мощность для проведения буровых работ (16,3 кВт) меньше, 
чем мощность буровой установки (79 кВт), значит бурение возможно. 
2.11.2. Расчет мощности привода насоса 
Мощность электродвигателя для привода насоса определяется по формуле: 
      
        
    
                                                 (2.24) 
где    – коэффициент запаса мощности,   =1,15; 
     – количество подаваемого в скважину бурового раствора (подача 
насоса), максимальная подача 0,01477 м3/с; 
     – давление нагнетания,   =0,33 Па; 
     – к.п.д насоса,             ; 
    – к.п.д. передачи от двигателя до насоса,            . 
   
                 
         
      кВт. 
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Буровой агрегат 1БА15К оборудована буровым насосом НБ12-63-40. 
Характеристика насоса представлена в таблице 2.22. 
Таблица 2.22 – Характеристика бурового насоса НБ12-63-40 
Насос буровой  НБ12-63-40 
Приводная мощность, кВт 50 
Подача максимальная, л/с 13 
Давление максимальное, кгс/см2 63 
Сравнив табличные данные с ранее произведенными расчетами (пункты 
2.11.2, 2.9.1, 2.9.2) можно сделать вывод о том, что буровой НБ12-63-40 
соответствует необходимым требованиям. 
2.11.3. Проверочные расчеты грузоподъемности мачты 
Талевая система предназначена для подъема и поддержания на весу 
тяжелого бурового инструмента, представляющая из себя полиспасный 
механизм. 
Исходные данные: 
 длина колонны, L, м – 90; 
 средний зенитный угол, θ, град – 0; 
 коэффициент дополнительных сопротивлений, α2 – 1,4; 
 удельный вес промывочной жидкости, γж, г/см
3
, – 1,0; 
 мощность двигателя, N, кВт – 79; 
 коэффициент перегрузки, λ – 1,2; 
 тип мачты – секционная, наклонная подъем при помощи гидродомкратов; 
 грузоподъемность лебедки, Qл, тс – 5,1; 
 скорость подъема крюка – 1,39 м/с 
 типоразмер бурильных труб – СБТН-73; 
 длина свечи, lсв, м – 12; 
 вес подвижного груза, G = 54,6 кГс; 
 вес 1 м бурильных труб – 7,05 кГс. 
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Число рабочих ветвей определяется по формуле: 
  
    
   
        (2.25) 
где Qкр∑ – нагрузка на крюке при подъеме колонны бурильных труб из 
скважины, кГс; 
Qл – грузоподъемность лебедки, кГс; 
η – КПД талевой системы. 
             ,      (2.26) 
где Qкр.д – вес бурового снаряда с учетом динамических сил, кГс; 
Gд – вес подвижного груза с учетом динамических сил, кГс. 
            
 
  
 ,      (2.27) 
где Qкр – чистый вес бурового снаряда, кГс; 
V – максимальная скорость подъема элеватора согласно ТБ (V = 2,0 м/с); 
g – ускорение свободного падения; 
t – время разгона элеватора. 
             
  
  
                      (2.28) 
где α1 – коэффициент, учитывающий замковое соединение БТ;  
α2 – коэффициент дополнитльных сопротивлений; 
q – вес 1 метра труб – 14,48 кг (таблица 2.9);  
γм – удельный вес металла; 
f – коэффициент трения. 
       
 
  
 ,      (2.29) 
где G – вес подвижного груза, кГс. 
       ,      (2.30) 
где mэ – масса элеватора, кГс; 
mн – масса наголовника, кГс. 
                   
               
  
  
                       
 
  
 ,   (2.31) 
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где    – среднезенитный угол,     = 0; 
      ; 
       
                       
   
    
                     
    
 
       
              
    
  
 
      
    
        
Принимаем η = 0,966. 
  
      
          
          
По полученным расчетам для работы достаточно талевая системы с одной 
рабочей струной (0 1), буровой агрегат 1БА15К оборудован талевой системой 
2×3. Из этого можно сделать вывод о том, что агрегат оборудован талевой 
системой подходящей для выполнения поставленной задачи. 
2.11.3.1. Расчет усилий в ветвях талевой системы и нагрузки на мачту 
Для всех схем талевой системы усилие в любой ветви определяется по 
формуле В.Г. Храменкова:  
  
   
      
           (2.32) 
где Qкр – в кГс; 
m – число рабочих струн, для ТС 0х1 m = 1; 
k – порядковый номер рабочей струны (отсчет со стороны лебедочного 
конца), для лебедочного конца (ходовой ветви талевой системы) k = 0; для 
неподвижного конца каната талевой системы k = m + 1. 
Максимальное усилие на канат достигается в лебедочном конце каната. 
   
       
             
          
                   

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Максимальный вес снаряда не превышает грузоподъемность вышки, 
следовательно, талевая система пригодна для подъема данного снаряда. 
2.11.3.2. Расчет талевого каната 
Расчет и выбор талевого каната производится по статическому разрывному 
усилию каната, определяемому по формуле: 
                   (2.33) 
где k – запас прочности талевого каната по технике безопасности (k = 2,5); 
Pл.max – максимальное усилие лебедки на минимальной скорости навивки 
каната на барабан с учетом возможной перегрузки двигателя. 
      
            
     
         (2.34) 
где    – номинальная мощность двигателя бурового станка,     = 79 кВт; 
λ – коэффициент перегрузки двигателя (для двигателя внутреннего 
сгорания   λ = 1,1); 
   – КПД передач от двигателя до барабана лебедки,        ; 
      – минимальная скорость навивки каната на барабан лебедки,           
          
      
                
   
           ; 
                            
2.11.4. Проверочный расчет бурильных труб 
Проверочный расчет бурильных труб является неотъемлемой частью при 
проектировании скважин. Данный расчет заключается в определении запаса 
прочности в трех характерных сечениях бурильной колонны – верхнем, нижнем 
и нулевом. 
2.11.4.1. Запас прочности в любом сечении сжатой части колонны 
Запас прочности бурильных труб для любого сечения сжатой части 
определяется по формуле: 
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            (2.35) 
где      – предел текучести материала бурильных труб, кГс/см
2
; 
                
   
    – суммарное напряжение от одновременного действия сил сжатия, 
изгиба и кручения. 
                            (2.36) 
где     – напряжение сжатия, кГс/см
2
; 
     – напряжение изгиба, кГс/см
2
; 
    – напряжение кручения, кГс/см
2
. 
    
    
 
        (2.37) 
где   – коэффициент, учитывающий уменьшение поперечного сечения трубы в 
месте нарезки резьбы,      
Pсж – усилие сжатия в рассматриваемом сечении, кГс; 
F – сечение бурильных труб, 18 см2 (пункт 2.5.1, таблица 2.10) 
         
  
  
                           (2.38) 
где q – средняя масса 1 м бурильных труб – 14,48 кг (таблица 2.9); 
   и    – удельный вес промывочной жидкости и металла бурильных труб; 
z – длина участка колонны от рассматриваемого сечения до нулевого, 90 м; 
      – средний зенитный угол участка z; 
    – коэффициент трения буровой колонны о лежачую стенку скважины. 
                
    
    
                        кГс; 
    
         
  
                
Напряжение изгиба вызывается потерей устойчивости буровой колонны и 
определяется по формуле: 
     
     
      
        (2.39) 
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где E – модуль продольной упругости, 2∙106 кГс/см2; 
J – экваториальный момент инерции сечения бурильных труб, см4; 
f – стрела прогиба бурильных труб в рассматриваемом сечении, см;  
l – длина полуволны прогиба бурильных труб, см; 
wизг – полярный момент сопротивления сечения бурильных труб при 
изгибе, см3. 
  
 
  
   
    
         (2.40) 
где dн и dв – наружный и внутренний диаметры бурильных труб соответственно, 
7,3 и 5,5 см (таблица 2.10). 
  
    
  
                
   
   
  
                  (2.41) 
где Д – диаметр скважины с учетом разработки стенки – 9,3 см. 
                      
  
  
 
               
    
     
        (2.42) 
где   – угловая скорость вращения,         с-1. 
  
  
     
                    
                 
             
          
     
 
  
 
  
    
 
  
       (2.43) 
     
    
  
 
         
   
           
Подставляем полученные значения в формулу 2.40 и получаем: 
     
                  
         
                 
Напряжение кручения определяется по формуле: 
    
   
   
               (2.44) 
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где     – крутящий момент на вращение части колонны и на вращение ПРИ, 
кГс∙см; 
    – полярный момент сопротивления сечения бурильных труб при 
кручении, см3. 
    
 
  
 
  
    
 
  
        (2.45) 
    
    
  
 
         
   
           
          
 
 
             (2.46) 
где N – мощность на вращение части колонны и на работу ПРИ, 16,3 кВт; 
n – частота оборотов – 317,88 об/мин. 
          
    
      
                
    
       
    
      
   
   
  
Суммарное напряжение: 
                                          
   
Запас прочности бурильных труб для любого сечения сжатой части: 
    
    
      
           
2.11.4.2. Запас прочности бурильных труб в любом сечении растянутой 
части колонны 
Запас прочности nр для любого сечения растянутой части буровой колонны 
определяется по формуле: 
   
    
   
            (2.47) 
где     – суммарное напряжение, кГс/см
2
; 
     – предел текучести материала бурильных труб, кГс/см
2
;             . 
По третьей теории прочности суммарное напряжение равно: 
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                               (2.48) 
где    – напряжение растяжения, кГс/см
2
. 
   
    
 
        (2.49) 
где Pсж – усилие растяжения в рассматриваемом сечении, 1095,68 кГс (по 
формуле 2.38). 
   
         
  
                
  
  
     
                  
                 
             
        
     
     
      
 
                  
         
                 
    
   
   
 
       
    
      
   
   
  
                                                     
   
   
                 
   
Запас прочности удовлетворяет условиям. 
2.11.4.3. Запас прочности бурильных труб в нулевом сечении 
Запас прочности бурильных труб в нулевом сечении определяется по 
формуле: 
   
    
   
    
 
           (2.50) 
где    и    – запас прочности по нормальным и касательным напряжениям, 
соответственно. 
   
     
      
          (2.51) 
где       – предел выносливости материала бурильных труб при изгибе с 
симметричным циклом,                     кГс/см
2
; 
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   – коэффициент, учитывающий ударный характер нагрузки,         
     определяется по формуле 2.39, однако для нулевого сечения z = 0, 
следовательно, для определения необходимой длины полуволны l используем 
формулу: 
  
  
 
 
    
     
 
       (2.52) 
  
  
      
 
                    
           
 
          
Значение длины полуволны принимаем равным 9 см. 
     
     
      
 
                 
       
               
   
    
      
                   
Запас прочности    определяется по формуле: 
   
   
   
            (2.53) 
где     – допустимое напряжение при кручении,     = 1900 кГс/см2; 
    – напряжение кручения,     = 28,23 кГс/см
2
. 
   
    
     
                    
Таким образом, запас прочности бурильных труб в нулевом сечении равен: 
   
          
             
 
   
     
           
Это говорит о том, что запаса прочности хватит для проведения буровых 
работ. 
После проведенных ранее расчетов составляется геолого-технический 
наряд (приложение 2)  
 2.12. Освоение скважины 
После завершения бурения скважины необходимо провести 
дополнительную промывку скважины технической водой для очистки 
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прифильтровой зоны от механических включений. С этой целью в открытый 
ствол спускают бурильные трубы, ниппель которых устанавливается в конусное 
отверстие стоп-кольца. Надфильтровая часть закрывается конической 
заглушкой, надеваемой на бурильные трубы. После этого производят промывку 
технической водой. Признаком очистки скважины (водоносной зоны) является 
вынос механических примесей и незначительное поглощение. 
Промывочная жидкость (техническая вода), выходящая из-под колонны, 
создает в зоне фильтров радиальные потоки, способствующие формированию 
естественных фильтров. Это происходит за счет сортировки неустойчивых зон в 
восходящем потоке воды, вследствие удаления мелких фракций, при этом 
коэффициент фильтрации пород увеличивается в несколько раз. 
2.13. Опробование скважины 
Опробование скважины проводится для очищения воды от посторонних 
примесей, шлама, мути, а также с целью установления получение данных 
производительности скважины и подготовка ее к эксплуатации, а также 
качественное опробование подземных вод. 
Предварительная откачка (прокачка) производится эрлифтом при 
максимально возможном для имеющегося водоподъемного оборудования и 
конструкции скважин понижении.  
 
Таблица 2.24 – Основные параметры эрлифта при расположении труб по системе 
«внутри» 
Диаметр 
водоподъемных 
труб, мм 
Диаметр 
воздухопроводных 
труб, мм 
Глубина спуска 
воздухопроводных труб, 
м 
Глубина спуска 
водоподъемных 
труб, м 
1 2 3 4 
73 33 30 40 
После восстановления уровня производится опытная одиночная откачка из 
скважины с одним понижением уровня для установления максимально 
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возможного и близкого по величине к проектному дебиту скважины, а также для 
изучения качества   подземных    вод и ориентировочной    оценки коэффициента  
водопроводимости (фильтрации) водоносного горизонта. Откачка производится 
погружным насосом типа ЭЦВ, спущенного на глубину 40 м (пункт 2.3) (глубина 
установки «храповика») с постоянным дебитом.  
Откачка должна продолжаться до достижения установившегося режима 
притока воды, показателем чего является стабильный дебит и понижение в 
течение 4…5 часов (стабильным можно считать дебит, величина которого 
отклоняется не более чем на 10% от его среднего значения). 
Ориентировочная производительность освоения водоносного горизонта – 2 
суток. В процессе откачки одновременно должны вестись наблюдения за 
уровнем воды в скважине и дебитом. Замеры проводятся в первые 2 часа через 
10 минут, в последующие 12 часов через 1 час и далее до конца откачки через 
2…3 часа. Замеры дебита следует производить с той же периодичностью, что и 
замеры уровня. 
После прекращения откачки проводятся наблюдения за восстановлением 
уровня со следующими интервалами замеров: первые 10…15 минут через 
минуту, затем в течение часа, спустя каждые 5 минут и далее через 1 час. 
Наблюдения за динамическим уровнем ведутся электроуровнемером с 
точностью до 0,1 % глубины замеряемого уровня воды. Расход скважины при 
откачке эрлифтом измеряется объемным способом – мерной емкостью со 
временем ее наполнения не менее 45 сек. Измерение расхода воды нужно 
производить не менее 3-х раз. Разница в значениях времени, необходимого для 
наполнения сосуда, не должна превышать 2%. 
В конце откачки отбираются пробы воды для определения соответствия 
качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [34]. Результаты опробования 
скважин должны быть зафиксированы в журналах откачки. 
По окончанию откачек скважина подлежит оборудованию для постоянной 
эксплуатации. 
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2.17. Ликвидация и консервация скважин 
2.17.1. Консервация скважин 
Скважины водозаборные законченные строительством подлежат 
консервации в соответствии с установленным порядком – на срок до передачи их 
заказчику для дальнейшей организации добычи. Консервация скважин 
производится в процессе строительства, после его окончания и в процессе 
эксплуатации. 
Предусмотренное сезонное прекращение работ консервацией не считается. 
Оборудование устья и ствола, срок консервации, порядок контроля за 
техническим состоянием законсервированных скважин осуществляется в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов, 
мероприятиями и планами работ, разработанными пользователями недр. 
Временная приостановка деятельности объекта, в связи с экономическими 
причинами (отсутствием спроса на подземные воды и т.п.), может 
осуществляться без консервации скважин на срок до 6 месяцев при условии 
выполнения мероприятий по обеспечению охраны недр и окружающей среды на 
весь срок приостановки. 
Консервация скважины в процессе строительства производится в случаях: 
при сезонном характере работ – на срок до продолжения строительства; 
реконструкции, увеличением потребности в воде, неэффективной работой 
водозабора; несоответствия фактических геолого-технических условий 
проектным – на срок до уточнения проектных показателей и составления нового 
технического проекта строительства скважин и т.п. 
Для консервации скважин с открытым стволом необходимо: 
а) спустить бурильный инструмент с "воронкой" до забоя скважины, 
промыть скважину; 
б) загерметизировать трубное и затрубное пространство скважин; 
в) провести консервацию бурового оборудования в соответствии с 
требованиями  нормативно-технической документации, действующей в   области  
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промышленной безопасности; 
г) штурвалы задвижек арматуры консервируемой скважины должны быть 
сняты, крайние фланцы задвижек оборудованы заглушками, манометры сняты и 
патрубки загерметизированы; 
д) на устье скважины укрепить металлическую табличку с указанием 
номера скважины, времени начала и окончания консервации скважины и 
организации-владельца. 
Консервации подлежат все категории скважин, законченных 
строительством, на срок до их передачи заказчику для дальнейшей организации 
добычи подземных вод, в соответствии с проектной документацией, 
строительства системы сбора и подготовки воды. 
Порядок работ по консервации скважин: 
а) установить на арматуре заглушки; 
б) оградить устье скважины. На ограждении надо укрепить табличку с 
указанием номера скважины, участок, предприятия – пользователя недр, срока 
консервации. Провести планировку прискважинной площадки; 
До ввода скважин в консервацию необходимо: 
а) поднять из скважин оборудование. При консервации сроком более 
одного года по скважинам, оборудованным штанговыми гидравлическими 
насосами, поднимается подземное оборудование; 
б) спустить НКТ, промыть ствол скважин, очистить интервал перфорации; 
в) проверить герметичность колонны и отсутствие заколонной 
циркуляции; 
Оформление документов на консервацию скважин производится в 
порядке, предусмотренном Инструкцией. 
Продление сроков консервации законченных строительством и 
эксплуатационных скважин осуществляется в порядке, установленном 
предприятием – пользователем недр (владельцем).  
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2.17.2. Ликвидация скважин 
Водозаборные скважины, не подлежащие использованию, подлежат 
обязательной ликвидации согласно «Инструкции о порядке ликвидации, 
консервации скважин и оборудования их устья и стволов», «Правил 
ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки 
горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения 
истощения подземных вод». 
Ствол скважины в пределах водоносного слоя засыпается чистым песком. 
Объем песка определяется по формуле:  
                                                  
                                            (2.55) 
где dв – внутренний диаметр рабочей части скважины, 0,160 м; 
Н1 – высота засыпки, 20 м; 
1,3 – коэффициент, учитывающий потери и уплотнение. 
Поверх песчаной засыпки устанавливается ликвидационный мост. Объем 
цементного раствора для ликвидационного моста определяется по формуле:  
                                                   
                                            (2.56) 
где dв – внутренний диаметр эксплуатационной колонны, м; 
Н2 – высота моста, м; 
1,3 – коэффициент, учитывающий потери. 
Устье скважины ликвидируется следующим образом: 
Вокруг устья выкапывается шурф размером 1×1×1 м, обсадная труба 
срезается на 0,5 м ниже уровня земли и сверху заваривается металлической 
крышкой, на которой фиксируется номер скважины, участок, организация – 
владелец и дата ликвидации скважины. Шурф до глубины 0,5 м заливается 
цементным раствором. Объем цементного раствора определяется по формуле: 
Объем песка по формуле 2.55:  
Vп=0,785×0,160
2×20×1,3=0,52 м3; 
Объем цементного раствора для ликвидационного моста по формуле 2.56:  
Vц= 0,785×0,160
2×3×1,3=0,08 м3. 
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Количество сухого цемента для приготовления 1 м3 цементного раствора: 
                                                                                                          (2.57) 
где qц = 1,22 т.  
Q1=0,08×1,22=0,098 т. 
Объем воды для затворения цемента: 
                                                                                                          (2.58) 
где qв = 0,62 м
3
. 
Q=0,098×0,62=0,061 м3. 
Устье скважины ликвидируется следующим образом: 
Шурф до глубины 0,5 м заливается цементным раствором. Объем 
цементного раствора: 
                                                        Vц = a×b×h;                                          (2.59) 
Vц=1×1×0,5=0,5м
3
. 
Количество сухого цемента для приготовления 1 м3 цементного раствора   
qц = 1,22 т: 
Q1=0,5×1,22=0,61 т. 
Объем воды для затворения цемента при qв = 0,62: 
Q2=0,61×0,62=0,38 м
3
. 
После схватывания цементного раствора и засыпки шурфа грунтом 
устанавливается металлический знак. По окончании ликвидационных работ 
составляется акт. В отчет включается план расположения ликвидированной 
скважины,  описание  процесса,   чертежи   выполненного   тампонажа,   а   также  
приводятся результаты испытания скважины на герметичность после проведения 
тампонажа. Эти документы должны быть в течение месяца представлены в 
территориальный орган Роснедра. 
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Таблица 2.25 – Потребное количество материалов для ликвидации скважины 
№ п/п Наименование материалов Единица 
измерения 
Количество 
1 2 3 4 
1 Песок м3 2,48 
2 Цемент т 0,54 
3 Вода м3 0,48 
4 Заглушка металлическая шт 1 
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3.СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ  
3.1.  Производственная безопасность 
Основной задачей работы является проведение геологоразведочных 
работ, в которые входит бурение геологических скважин с последующим 
преобразованием их в эксплуатационные скважины на в пределах Томской 
области, основные работы выполняются осуществляются буровым агрегатом 
1БА15К. 
Климат рассматриваемой территории резко континентальный: с 
продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. Средние за 
многолетний период среднемесячные температуры воздуха меняются от –17.5 
С в январе до 18.5 С в июле. Среднее за многолетний период значение слоя 
атмосферных осадков составляет 557 мм. Максимальное среднегодовое 
количество осадков – 685 мм, минимальное – 368 мм.  
Образование устойчивого снежного покрова приходится на конец 
октября – начало ноября. Глубина промерзания грунтов зимой составляет     
0,5–0,7 м, максимальная – до 2м. Величина осадков обычно превышает 
величину испарения, что создает благоприятные условия для формирования 
естественных ресурсов подземных вод.  
Климат рассматриваемой территории резко континентальный, с четко 
выраженными четырьмя сезонами (зима, весна, лето, осень). Средние за 
многолетний период среднемесячные температуры воздуха меняются от           
–17.5 °С в январе до 18,5 °С в июле. Среднее за многолетний период значение 
слоя атмосферных осадков составляет 557 мм. Максимальное среднегодовое 
количество осадков – 685 мм, минимальное – 368 мм. Зимой преобладают 
осадки обложного характера, летом – ливневого. Фактически зафиксированное  
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наивысшее суточное количество осадков обеспеченностью 1% составляет 76 
мм. Максимальная интенсивность ливня для пятиминутного интервала 
времени может достигнуть 2 мм/мин.  
Среднемноголетнее количество осадков за год – 512 мм, из них большая 
часть выпадает в виде дождя в теплый период – 370 мм. По количеству 
атмосферных осадков (500…600 мм/год) и недостаточной 
теплообеспеченности изучаемая территория относится к зоне избыточного 
увлажнения.  
Особенности циркуляции атмосферы на юго-востоке Западно-
Сибирской равнины обусловливают преобладание в районе работ юго-
западных и южных ветров. Максимальная скорость ветра 34 м/с, направление 
ветра южное и юго-западное.  
Снежный покров обычно устанавливается во второй половине октября, 
разрушается к концу апреля. Высота снежного покрова увеличивается в 
течение зимы, достигая максимума в марте: на открытых местах – 0,4…0,5 м, 
на защищенных – 0,6…0,7 м. Максимальная глубина сезонного промерзания 
грунтов составляет 2 м, средняя глубина промерзания торфяных отложений – 
0,5 м, суглинистых –1,7 м.  
Значительная часть незастроенной территории района покрыта густым 
лесом, представленным в основном сосной, осиной, реже березой.  
Почвенный покров представлен подзолистыми и дерново-подзолистыми 
песчано-супесчаными разностями, которые имеют серый цвет, при довольно 
большом содержании гумусового вещества.  
Полевые и камеральные работы планируется проводить в летне-осенний 
период. Качественное и своевременное выполнение поставленных 
производственных целей в значительной степени зависит от обеспечения 
организацией здоровых и безопасных условий труда рабочих при проведении 
геологоразведочных работ. Геологоразведочные работы чаще всего 
производятся  в малоосвоенных районах. 
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Геологоразведочные работы выполняются под открытым небом. 
Необходимо соблюдать современные требования техники безопасности и 
необходимые санитарные нормы работников геологических организаций.  
Во время выполнения запланированных работ важно учитывать вредные 
и опасные факторы, для данного проекта факторы приведены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Основные элементы производственного процесса 
геологоразведочных работ, формирующие опасные и вредные факторы. 
Этапы работы Наименования 
запроектированных 
видов работ и 
параметров 
производственного 
процесса 
Факторы (ГОСТ 12.0.003-74 [10]) Нормативные 
документы Опасные Вредные 
1 2 3 4 5 
Полевой этап (на 
открытом воздухе) 
1. Бурение скважин 
буровой установкой 
2. Геологические 
работы 
(опробование) 
1. Движущиеся 
машины и 
механизмы 
производственного 
оборудования. 
Острые кромки, 
заусенцы и 
шероховатости на 
поверхности 
инструментов. 
2. Электрический 
ток. 
3. 
Пожароопасность. 
4. Загазованность 
рабочей зоны 
1. Отклонение 
показателей 
климата на 
открытом воздухе 
в осенне-зимней 
период. 
2. Превышение 
уровней шума и 
вибрации. 
3. Повреждение в 
результате 
контакта с 
животными 
насекомые. 
4. Тяжесть 
физического 
труда. 
ГОСТ 12.2.003-
91 
ГОСТ 12.1.019-
79 
ГОСТ 
12.1.003.83 
ГОСТ 12.1.012-
90 
ГОСТ 12.1.038-
82 
ГОСТ 12.1.005-
88 
ГН 2.2.5.1313-03 
Р. 2.2.2006-05 
Лабораторный и 
камеральный этап 
(в закрытом 
помещении, с 
использованием 
ПВЭМ) 
3.Обработка 
полевых 
материалов, 
составление отчета 
и 
графических 
приложений. 
4. Хим. Анализ 
рядовых и 
групповых 
керновых проб, 
спектральный 
анализ, 
изготовление 
шлифов и 
аншлифов, 
петрографические 
исследования. 
1.Электрический 
ток. 
2.Пожароопасность. 
1.Отклонение 
показателей 
микроклимата в 
помещении. 
2.Недостаточная 
освещенность 
рабочей зоны. 
3.Превышение 
уровня 
электромагнитных 
излучений. 
ГОСТ 12.1.006- 
84[15] 
ГОСТ 12.1.045- 
84[17] 
ГОСТ 12.1.019- 
79[14] 
ГОСТ 12.1.038- 
82[32] 
СанПиН 2.2.4.548- 
96[16] 
СанПиН 
2.2.2/2.4.1340- 
03[26] 
ГОСТ 12.4.123- 
2001 ССБТ[52] 
СНиП 23-05-95[24] 
СНиП 21-01-97[23] 
ГОСТ 12.1.004- 
91[13] 
СНиП 2.04.05- 
91[11] 
ГОСТ 12.1.005- 
88[12] 
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3.1.1. Анализ вредных факторов и мероприятия по их устранению 
3.1.1.1. Отклонение показателей микроклимата в помещениях  
Камеральный и лабораторный этап 
Критерии, отражающими микроклимат в производственных помещениях, 
следующие: относительная влажность, температура воздуха, Скорость движения 
воздуха, температура поверхностей, интенсивность теплового облучения, 
скорость движения воздуха.  
Условия труда являются вредными, в том случае, когда измеренные 
параметры микроклимата не соответствую требованиям СанПиН. Если условия 
труда определяются, как вредные, то устанавливается степень вредности, 
определяющая переохлаждение или перегревание организма человека. 
При выполнении лабораторных и производственных работ в таблице 3.2 
приведены допустимые  микроклиматические условия рабочего пространства с 
учетом времени года, тяжести выполняемой работы и избытков тепла. 
Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 [24] при нормировании показателей 
микроклимата в помещениях определяют теплый и холодный периоды года. 
Теплый период года, характеризуются среднесуточной температурой воздуха в 
помещениях выше +23…25°С, в свою очередь холодный период года 
характеризуется температурой в помещениях равной +22…24°C. Распределение 
работ по категориям выполняется основываясь на показателях интенсивности 
общих энергозатрат организма в ккал/ч (Вт). 
Комфортный микроклимат в помещении создают при помощи отопления и 
вентиляции. В СанПиН 2.2.4.548-96 [24] прописаны допустимые и оптимальные 
норм микроклимата для работ разной тяжести. Отопительная система зданий  
конструируется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 [21]. 
В производственных помещениях, в которых работа на ПЭВМ является 
основной, согласно СанПиН 2.2.4.548-96 [24] необходимо обеспечение 
оптимальных параметров микроклимата. Показатели микроклимата 
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удовлетворяющие требованиям I категории тяжести работ параметры 
микроклимата приведены в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 – Допустимые нормы микроклимата в рабочей зоне 
производственных помещений с ПЭВМ (СанПиН 2.2.4.548-96) 
 
Сезон 
года 
Категория 
тяжести 
выполняемых 
работ 
Температура, °С Относительная 
влажность, % 
Скорость движения 
воздуха, м/сек 
Допустим. значение Допустим. значение Допустим. значение 
Холодный Iб 19-24 15-75 0,1-0,2 
Теплый Iб 20-28               15-75             0,1-0,3 
Основным нормативным документом, определяющим гигиенические 
требования к организации работ и ЭВМ является СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [23]. 
Согласно НТД [20] при нормировании показателей микроклимата 
разделяют теплы и холодный период года, характеризуемый среднесуточной 
температурой воздуха с наружи. Холодный период года характеризуется 
среднесуточной температурой воздуха с наружи равной -10°C и ниже, теплый 
период в свою очередь температурой равной +10°C.  
Работы, выполняемые с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч 
относятся к категории Iа,  такие работы характеризуются  тем, что  выполняются 
сидя и сопровождаются незначительным физическим напряжением.  
В помещениях с ПЭВМ и повышения в них температуры до 220С и выше, 
используют приточно-вытяжную вентиляцию и системы отопления для того, 
чтобы поддерживать вышеперечисленные параметры воздуха. В таких 
помещениях обязательна ежедневная уборка.  
Приточно-вытяжная вентиляция согласно СанПиН 2.2.4.548-96 [24] 
состоит: 
 из приточной системы, подающей в помещение чистый воздух, а также 
возмещающей воздух, расходуемый на технологические нужды; 
 из вытяжной системы, удаляющей из помещения загрязненный воздух. 
Для данного объекта приточно-вытяжная вентиляция является 
оптимальной. 
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  3.1.1.2 Недостаточная освещенность рабочей зоны  
Производственное освещение должно отвечать следующим требованиям: 
1) спектральный состав света, создаваемого искусственными источниками, 
должен приближаться к естественному;  
2) уровень освещенности должен соответствовать гигиеническим нормам;  
3) должна быть обеспечена равномерность и устойчивость уровня 
освещения. 
В лабораторном и камеральном помещении на рабочем месте есть 
естественное и искусственное освещение, первое из которых происходит 
благодаря светопроемам, которые ориентированы на запад и восток. 
Коэффициент естественного освещения (КЕО) нормирует ествественную 
освещенность. Он зависит от пояса светового климата и характера зрительной 
работы. 
В таблице 3.4 приведены нормы освещенности, которые регламентируются 
СНиП СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 [22]. 
Искусственное освещение может быть общим и местным. Для 
осуществления общего освещения, светильники располагают в верхней части 
рабочего помещения и параллельно оконным проемам. Светильники отключают 
постепенно при появлении естественного освещения. При работе с документами 
требуется дополнительное местное освещение, которое будет направлено на 
предметы и орудие труда и обеспечивать необходимые    300…500 лк [22] в зоне 
размещения документов. Для искусственного освещения приоритетно 
использовать люминесцентные лампы типа ЛБ, реже используются лампы 
накаливания. Яркость светящихся поверхностей, находящихся в поле зрения, не 
должна быть более 200 нт\м2.  
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Таблица 3.4 – Параметры систем естественного и искусственного освещения на 
рабочих местах (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) 
Наименование 
рабочего места 
Рабочая поверхность и 
Плоскость 
нормирования КЕО и 
освещенности (Г – 
горизонтальная, В –
вертикальная) и высота 
плоскости над полом, м 
света 
Коэффициент естественной 
освещенности, КЕО е_н, % 
Освещенность при 
совмещенной системе 
освещенности, КЕО е_н, % 
При верхнем 
или 
комбинирован 
ном освещении 
При 
боковом 
освещении 
Фактически Норм. значение 
1 2 3 4 5 6 
Рабочий 
кабинет, 
камеральная 
комната 
 
Г-0,8 
 
3,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
≥ 300 
Аналитические 
лаборатории 
Г-0,8 4,0 1,5 2,4 ≥ 300 
ЭВМ 
 
Г-0,8 
 
4,0 
 
1,5 
 
2,4 
 
≥ 300 
3.1.1.3 Загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны 
Применение автомобилей, буровых установок является причиной 
загазованности рабочей зоны при полевых работах, где вредными веществами 
являются бензин и дизельное топливо. Помимо этих веществ вредными 
являются газы: сероводород, углеводород, окислы азота, окись углерода, 
которые представлены в таблице 3.5. Для того, чтобы контролировать 
содержание данных веществ в воздухе, отбираются пробы во время подготовки 
машин к работе и сравниваются с ПДК. Если в воздухе определено наличие 
вредных веществ, то воздушную среду контролируют по наиболее опасным из 
них. 
 При наличии в воздухе большой концентрации углеводородов у 
работников может быть головная боль, раздражение кожи и слизистых оболочек.  
Высокая концентрация эфиров повлечет за собой такие симптомы, как 
поражение почек и печени, раздражение слизистой оболочки глаз и верхних 
дыхательных путей. Индикатор ВНИИБТ используется для выявления наличия и 
концентрации сероводорода в воздухе. 
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Как средство защиты рекомендуется применять спецодежду 
(пневмокуртки) ГОСТ 12.4.011-89 [17]. 
Таблица 3.5 – ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны                       
(ГОСТ 12.1.005-88) [10] 
Наименование вещества 
Значение 
ПДК, мг/м3 
Класс 
опасности 
Кремнесодержание пыли: 
кремния двуокись кристаллическая, содержание ее в пыли более 
70% 
кремния двуокись кристаллическая, содержание ее в пыли от 10 
до 
70 % 
кремния двуокись кристаллическая, содержание ее в пыли менее 
10% 
 
 
1 
2 
4 
 
 
III 
III 
III 
Окислы азота (в пересчете на NO2) 5 III 
Углерода окись 20 IV 
Масла минеральные (нефтяные) 5 III 
Сероводород 10 II 
Углеводороды в пересчете на С 300 IV 
3.1.1.4 Превышение уровней шума, вибрации. 
Вибрация – это малые механические колебания, возникающие в телах 
находящихся под воздействием переменного физического поля. При работе с 
буровым оборудованием возникает вибрация, что может повлечь за собой 
вибрационную болезнь, симптомами которой являются: отсутствие 
чувствительности пальцев, нарушается нервная регуляция, ухудшается общее 
состояние внутренних органов.  Вибрация с частотой 16…250 Гц является 
самой опасной для организма человека. При 16 Гц разрешенный уровень 
виброскорости равен 101 дБ, исходя из ГОСТ 12.1.012-90 [11]. 
Вибрацию разделяют на местную и общую. Вторая из которых наиболее 
опасна.  
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С целью профилактики вибрационной болезни необходимо проводить ряд 
мероприятий лечебно-профилактического, организационного и технического 
характера. 
С целью уменьшения вибраций в ее источниках возможно своевременное 
и верное регулирование оборудования его своевременная смазка, 
использование виброгасителей, упругих прокладок, резиновых, пружинных или 
иных амортизаторов так же неотъемлемой частью предупреждения заболевания 
является внедрение рационального режима труда и отдыха. 
Согласно ГОСТ 12.4.024-86 [18], средствами индивидуальной защиты от 
вибрации  являются  обувь на мягкой подошве и рукавицы с прокладкой на 
ладонной поверхности. 
Шум – беспорядочные звуки, различной природы со случайными 
изменениями по частоте и амплитуде. При проведении исследований было 
выявлено, что шум негативно влияет на здоровье рабочих, а именно вызывает 
необратимые изменения в органах слуха и повышает утомляемость, так же 
негативно сказывается на условия труда это проявляется в затруднении 
разборчивости речи.  
ГОСТ 12.1.003-83[8] регламентирует допустимые показатели шума. 
Уровень шума на постоянных рабочих местах и рабочих зонах в 
производственных помещениях и на территории предприятия не должен 
превышать значения в 80 дБА, наиболее благоприятный шум 10…30 дБ. 
В таблице 3.6 приведены предельно-допустимые показатели 
эквивалентного уровня звука и уровня звукового давления. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
94 
Социальная ответственность при  проведении 
геологоразведочных работ 
 
Таблица 3.6 – Допустимые уровни звукового давления и эквивалентного уровня 
звука 
 
Рабочие места 
Уровни звукового давления, дБ., в октавных 
полосах со среднегеометрическими 
частотами, Гц 
Уровни звука и 
эквивалентные 
уровни звука, 
дБА 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Постоянные 
рабочие места в 
производственных 
помещениях 
 
Допустимое значение (в дБ) 
87 82 78 75 73 71 69 80 
В таблице 3.7 приведены предельно-допустимые уровни виброскорости. 
Таблица 3.7 – Допустимые уровни виброскорости 
Вид вибрации Допустимый уровень виброскорости, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц и звука и эквивалентные уровни 
звука, дБА 
2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 
Допустимое значение (в дБ) 
Технологическая 108 99 93 92 92 92 – – – – 
Локальная – – 115 109 109 109 109 109 109 109 
С целью снижения шума используются глушители, звукопоглощающие 
кожухи, противошумные подшипники, так же необходимо производить 
мероприятия по звукоизоляции помещений, устройств и оборудования. 
Немаловажным является использование следующих средств 
индивидуальной защиты: ушные вкладыши, беруши, противошумные шлемы, 
наушники, антифоны.  
Знаками опасности обозначаются зоны с эквивалентным уровнем или 
уровнем звука выше 80 дБА. 
С целью предупреждения заболеваний вызванных вибрацией необходимо 
производить медико-профилактические, технические, организационные 
мероприятия. 
 
  
 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
95 
Социальная ответственность при  проведении 
геологоразведочных работ 
 
Организационные мероприятия заключаются в контроле времени влияния 
вибрации для работников виброопасных профессий (помощник машиниста 
буровой установки, машинист буровой установки и д.р.), при необходимости 
разработка и внедрение внутреннего режима труда.  
Режим труда должен устанавливаться в показателе превышения 
вибрационной нагрузки на оператора не менее 1 дБ (в 1,12 раза), но не более       
12 дБ (в 4 раза). По ГОСТу 12.1.003-83 [8] запрещается производить работы и 
применять машины и механизмы создающие вибрацию более 12дБ.  
Технические меры по предупреждению вибрации следующие: применение 
динамических виброгасителей, установка самостоятельных фундаментов для 
механизмов, балансировка вращающихся частей, создание виброизоляции 
препятствующей распространению вибрации от источника к защищаемому 
объекту. 
3.1.1.5. Повреждения в результате контакта с насекомыми 
В район проведения работ достаточно большое количество кровососущих 
насекомых, таких как клещи, мошки, комары и повреждения при контакте с 
насекомым имеет особое значение. 
Регистрируются случаи заражения клещевым энцефалитом, последствием 
которого является тяжелое поражение центральной нервной системы. 
Инкубационный период данного заболевания равен двум неделям после укуса 
клеща, заболевание протекает со значительным  повышением температуры. 
Высокая температура держится 5…7 дней. Противоэнцефалитные прививки 
являются основным прафилактическим мероприятиям, они позволяют создать у 
человека стойкий иммунитет к вирусу на весь год. 
 Клещи располагаются в траве, на кустарниках и деревьях, они цепляются 
за одежду проходящего человека. Повышенная активность клещей замечена в 
период с конца мая до середины июня в любую погоду, кроме проливных 
дождей, а так же в любое время суток. Для сведения, вероятности укуса 
насекомого полевые рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами 
защиты. Это такие средства защиты: средства химзащиты от насекомых, 
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противоинцифалитные костюмы. В ГОСТ 12.1.008-78 [31] описаны общие 
требования безопасности.  
Согласно действующим нормам, утвержденным Министерством труда и 
социального развития РФ № 61 от 8. 12. 1997 г [30], сотрудники принимающие  
участие в геологоразведочном производстве, должны обеспечиваться средствами 
индивидуальной защиты, спецобувью и спец одеждой.  
Массаж конечностей, тепловые ванны, гимнастические упражнения, 
витаминотерапия и проведение периодических медицинских осмотров относятся 
к медико-профилактическим мероприятиям. 
Особое значение для полевых условий труда имеет профилактика 
природно-очаговых заболеваний таких как столбняк, энцефалит и другие) 
Профилактика природно-очаговых заболеваний (энцефалит, столбняк       и 
др.) имеет особое значение в полевых условиях. Переносчиками выше 
перечисленных заболеваний являются птицы, насекомые, рыбы и дикие звери.  
3.1.1.6. Тяжесть физического труда 
При проведении работ по опробованию рудных тел тяжесть физического 
труда проявляется в большей степени, так как при выполнении данного вида 
работ необходим в большом количестве физический труд. В результате данного 
вида труда снижается мышечная деятельность и утомление мышц работника. С 
целью уменьшения результатов воздействия данного фактора необходимым 
является чередование периодов отдыха и работы. 
Министерством труда РФ 12 мая 2003 г  приняты нормы при подъеме и 
перемещения тяжестей в ручную для мужчин. Данные требования заключаются 
в следующем: при подъеме и перемещении тяжестей предельно допустимая 
масса груза составляет 30 кг; при подъеме и перемещении груза массой более 30 
кг, а также при подъеме грузов на высоту более 1,5 м необходимо использовать 
средства механизации. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах 
прилагаемое усилие не должно превышать 30 кг на одного рабочего. В 
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исключительных случаях допускается производить вручную погрузку (выгрузку) 
груза массой 60 кг при помощи двух рабочих. 
Правительством РФ 6 февраля 1993 г утверждены нормы предельно-
допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную для 
женщин. 
Они включают следующие требования: при подъеме и перемещении 
тяжестей в случаях, когда выполняемая работа чередуется с другой работой      
(до 2 раз в час), предельно допустимая масса груза составляет 10 кг, при подъеме 
и перемещении тяжестей постоянно в течение смены – 7 кг; величина 
динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей смены, не 
должна превышать: с рабочей поверхности – 1750 кг/м, с пола – 875 кг/м. В 
массу поднимаемого и перемещаемого груза включается вес тары и упаковки. 
При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не 
должно превышать 10 кг ГОСТ Р 2.2.2006-05 [29]. 
3.1.2. Анализ опасных факторов и мероприятий по их устранению  
3.1.2.1. Движущиеся машины и механизмы производственного 
оборудования; острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности 
инструментов 
Полевой этап 
При выполнении работ в полевых условиях с использованием 
оборудования с острыми кромками, а также в условиях использования 
движущихся механизмов буровой установки может повлечь за собой получение 
травм. Для предотвращения данных негативных факторов требуется полное 
соблюдение техники безопасности (ТБ). С целью ознакомления с ТБ при 
поступлении на работу кандидат, в обязательном порядке должен быть 
проинструктирован по ТБ при работе тем или иным оборудованием.  
Во время работ, непосредственно связанных с работой на полевом 
оборудовании, случаются различные виды травматизма. При спускоподъемных 
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операциях (СПО), в процессе отбора керна, при монтаже и демонтаже 
оборудования могут возникать механические травмы.  
В данном случае источником опасности служит комплекс оборудования, 
созданный на базе буровой установки 1БА15К. Непосредственными причинами 
травм могут служить вращающиеся части различных устройств, падения 
крюкоблока, вследствие износа каната или тормозных колодок на барабане 
лебедки, неправильная эксплуатация или неисправное оборудование, 
механизмы, инструменты, устройства блокировки, сигнализирующие 
приспособления и приборы. Монтажно-демонтажные работы осуществляются в 
соответствии со схемой и технологическими регламентами, утвержденными 
главным инженером (оборудование монтируется и демонтируется в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя). Буровая 
установка должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 [17]. 
Запрещается: 
 направлять буровой снаряд при спуске его в скважину, а также 
удерживать от раскачивания и оттаскивания его в сторону руками, для этого 
следует пользоваться специальными крюками или канатом; 
 стоять в момент свинчивания и развинчивания бурового снаряда в 
радиусе вращения ключа и в направлении вытянутого каната; 
 производить бурение при неисправном амортизаторе ролика 
рабочего каната. 
На рабочих местах организуют уголки по охране труда, вывешивают 
инструкции по ТБ, плакаты, предупредительные надписи и знаки безопасности, а 
так же используются сигнальные цвета для окрашивания частей 
производственного оборудования, представляющие опасность                        
(ГОСТ 12.2.003-91) [17]. 
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3.1.2.2. Электрический ток 
Полевой этап 
Электронасыщенность геологоразведочного производства формирует 
электрическую опасность, источником которой могут быть электрические сети, 
электрифицированное оборудование и инструмент (электроуровнемер, 
электронасосы, компрессор и другие). 
Если прикоснуться к отключенным токоведущим частям, на которых еще 
остался заряд или появилось напряжение после случайного включения; к 
токоведущим частям, находящимся под напряжением; к металлическим 
нетоковедущим частям электроустановок после перехода на них напряжения с 
токоведущих частей может произойти поражение электрическим током. Так же 
при нахождении человека в зоне растекания тока на землю электрической дугой 
в установках с напряжением более 1000 В, возможно электропоражение 
напряжением шага. 
Тяжесть последствий и характер поражения электрическим током зависят 
от нескольких факторов: от длительности и величины протекания тока через 
человека, от электрического сопротивления тела человека, от частоты тока и его 
рода, состояния окружающей среды и особенностей организма, от схемы 
включения человека в электрическую цепь. ГОСТ 12.1.019-79 [14];                 
ГОСТ 12.1.030-82 [15] являются нормативными документами. 
Защитным мерам от опасности прикосновения к токоведущим частям 
электроустановок относятся: изоляция, ограждение, блокировка, пониженные 
напряжения, электрозащитные средства, сигнализация и плакаты. Надежная 
изоляция проводов от земли и корпусов электроустановок создает безопасные 
условия для обслуживающего персонала. Для обеспечения недоступности 
токоведущих частей оборудования и электрических сетей применяют сплошные 
ограждения (кожухи, крышки, шкафы и т.д.). Блокировку применяют в 
электроустановках напряжением свыше 250 В, в которых часто производят 
работу на ограждаемых токоведущих частях. Для защиты от поражения 
электрическим током, при работе с ручным электроинструментом, переносными 
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светильниками применяют пониженные напряжения питания электроустановок: 
42, 36 и 12 В. При обслуживании и ремонте электроустановок и электросетей 
обязательно использование электрозащитных средств, к которым относятся: 
изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, слесарно-
монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, диэлектрические 
перчатки, боты, калоши, коврики, указатели напряжения [10]. 
В соответствии с действующими правилами для электроустановок 
напряжением до 1000 В при изолированной нейтрали сопротивление защитного 
заземления должно быть не более 4 Ом, при мощности трансформатора более 
100 кВ×А, согласно ГОСТ 12.1.019-79 [14] и ГОСТ 12.1.038-82 [16]. 
Лабораторный этап 
Прикосновение к нетоковедущим частям электрооборудования, нормально 
не находящимся под напряжением, но которые могут оказаться под ним при 
замыкании тока на корпус, представляет такую же опасность, как и 
прикосновение к токоведущей части сети. Для обеспечения безопасности в 
случае прикосновения к нетоковедущим частям оборудования применяют 
следующие меры защиты защитное заземление, зануление, защитное 
отключение. Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает на 
него сложное действие, включая термическое, электролитическое, 
биологическое и механическое действие. 
Основная причина смертельных случаев, связанных с поражением 
электрическим током на геологоразведочных работах – нарушение правил 
работы с электроприборами по ГОСТ 12.1.019-79 [12]. 
К факторам, определяющим действие тока на организм, относятся: сила 
тока, время воздействия, вид тока, частота переменного тока, место воздействия, 
состояние здоровья, возраст, влажность и количество кислорода в воздухе. 
Источником электрического тока в помещении могут выступать 
неисправность электропроводки, выключателей, розеток, вилок, рубильников, 
любые самодельные и неисправные электроприборы. 
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При гигиеническом нормировании ГОСТ 12.1.038-82 [13] устанавливает 
предельно допустимые напряжения прикосновения и токи, протекающие через 
тело человека при нормальном (неаварийном) режиме работы электроустановок 
производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока 
частотой 50 и 400 Гц. Наиболее опасен переменный ток с частотой 50 Гц            
(в 4…5 раз опаснее постоянного). 
Допустимым считается ток, при котором человек может самостоятельно 
освободиться от электрической цепи. Его величина зависит от скорости 
прохождения тока через тело человека: при длительности действия более          
10 секунд 2 мА, при 10 секунд и менее 6 мА ГОСТ 12.1.038-82 [13]. 
Мероприятия по обеспечению электробезопасности: устройство 
заземления, организация регулярной проверки изоляции токоведущих частей 
оборудования аудитории; обеспечение недоступности токоведущих частей при 
работе; регулярный инструктаж по оказанию первой помощи при поражении 
электрическим током. 
На камеральном (лабораторном) этапе специалисты работают с такими 
электроприборами, как системный блок и монитор. В данном случае существует 
опасность поражения электрическим током при прикосновении с полом, 
стенами, оказавшимися под напряжением. Имеется опасность короткого 
замыкания высоковольтных блоков. 
Согласно ПУЭ, помещения без повышенной опасности поражения людей 
электрическим током характеризуются отсутствием условий, создающих 
повышенную или особую опасность. К ним относятся жилые помещения, 
лаборатории и другие. Факторы, характеризующие данные условия: 
 влажность, не превышающая 75%; 
 нет токопроводящей пыли; 
 не токопроводящие полы (полы в данном помещении деревянные); 
 температура не превышающая +35 С; 
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 нет возможности одновременного прикосновения человека к 
имеющим соединения с землёй металлоконструкциям зданий, механизмов, с 
одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой. 
Согласно ПУЭ помещения, в которых будут производиться лабораторные 
и камеральные работы, по степени опасности поражения электрическим током 
относятся к помещениям без повышенной опасности,        т. е. сухие помещения 
с изолирующими полами, в которых отсутствуют свойства присущие 
помещениям с повышенной опасностью. В целях защиты необходимо применять 
следующие меры: защитное заземление (сопротивление заземляющего 
устройства не должно превышать 4 Ом). Перед началом работы необходимо: 
проверить наличие и исправность заземления, включить рубильник, 
электрическое питание компьютеров, на которых планируется выполнение 
работ, согласно ГОСТ 12.1.030-81 [32]. 
Основными мерами по обеспечению безопасности, прежде всего, 
являются: 
– организация регулярной проверки изоляции токоведущих частей 
оборудования помещения; обеспечение недоступности токоведущих частей при 
работе; 
– регулярный инструктаж по оказанию первой помощи электрическим 
током; установка оградительных устройств; предупредительная сигнализация и 
блокировки; 
– использование знаков безопасности и предупреждающих плакатов; 
защитное заземление и защитное отключение. Данная мера регламентируется 
нормативными документами ГОСТ 12.1.019-79 [12],  ГОСТ 12.1.030-81 [32], 
ГОСТ 12.1.038-82 [13]. 
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 
частям необходимо применять следующие способы и средства: 
–  защитные оболочки; безопасное расположение токоведущих частей; 
– изоляцию токоведущих частей (рабочую, дополнительную);  
– защитное отключение. 
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3.2. Пожарная и взрывная безопасность 
Пожары на производстве представляют большую опасность для людей и 
причиняют огромный материальный ущерб. 
 
Типичные причины пожара: неосторожное обращение с открытым огнем 
(сварка, костры, курение и искры), халатность персонала, удар молнии и разряды 
статического электричества. 
Основные меры устранения причин пожара: неукоснительное соблюдение 
правил пожарной безопасности и инструкций по эксплуатации технических 
средств.  
Так как буровая установка имеет привод от двигателя внутреннего 
сгорания, под двигателем должен устанавливаться металлический противень для 
сбора стекающего масла, которое должно систематически убираться.  
Двигатель должен иметь стандартный топливный бак, емкость которого 
должна быть рассчитана не более чем на одну сменную потребность. 
Полы, стеллажи, верстаки необходимо систематически очищать от 
промасленных, легковоспламеняющихся материалов. 
Запрещается заправлять работающий двигатель горючим и смазочным 
материалом, а также пользоваться для освещения открытым огнем при заправке 
баков горючим и определении уровня горючего в баке. 
Необходимый перечень противопожарного инвентаря на буровой приведен 
в таблице 3.3. 
Подъезды и подходы к зданиям, места расположения противопожарного 
инвентаря должны быть свободны, в ночное время освещены, в зимнее время 
расчищены. 
На буровой должны быть заземлены все корпуса электрических 
механизмов. Система заземления представляет собой контур шнуровых 
заземлений. Общее сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом для 
обеспечения безопасности работ. 
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Пожарная безопасность обеспечивается с помощью реализации 
организационно-технических мероприятий по предупреждению пожаров, 
организации оповещения и их тушения. Нормативный документ                     
ГОСТ 12.1.004-91 [9] принимается за основу проведения организационно-
технических мероприятий. 
ГОСТ 12.1.004-91 [9] регламентирует оборудование стенда с 
противопожарным оборудованием, используемого для принятий неотложных 
мер по тушению возможного возгорания, в состав стенда входит следующее 
средства пажаротушения: 
1) огнетушитель марки ОП-10(З) – 2 шт; 
2) ведро пожарное – 2шт; 
3) багры – 3 шт; 
4) топоры – 3 шт; 
5) ломы – 3 шт; 
6) ящик с песком, 0,2 м3 – 2 шт. 
Рассчитаем защитное заземление. 
Расчет сопротивления одного электропровода    (длина которого 
составляет  L = 3 м, диаметр d = 0,05 м), заложенного на глубину h = 2,5 м до 
центра электропровода определяется по формуле: 
Rэ = 0,336 (p/L) (Lg(2L/d)+(1/2)Ln(4h+L/4h-L)),                   (3.1) 
где  p –  удельное сопротивление грунта, p = 80 мОм   
Rэ = 0,366(80/3) (Lg(23/0,05)+(1/2)Ln(42,5+3/(42,5)–3))=19 Ом. 
 Необходимое число заземлений рассчитывается по формуле: 
 n = Rэ/Rдоп.,            (3.2) 
где  Rдоп. –  допустимое сопротивление заземления, Ом. 
n = 19/4 = 5 шт. 
Сопротивление соединительной полосы: 
                                       Rn = 0,366· β/ℓn·ℓg · (2·ℓn²/ℓ· hn)· nc ,                         (3.3) 
где  nc – коэффициент сезонности. 
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Длина этой полосы составляет: 
                                                  Lп = 1,05a (3.4) 
а = 2L=23 = 6 м 
     Lп = 1,056 м = 6,03 м. 
Размеры сечения полосы L = 0,05 м, h = 0,8 м. 
 
Коэффициент сезонности η0 = 2. 
Rп=0,336(60/0,05)Lg(20,05/0,050,8)2 = 10 Ом. 
Общее заземление контура определяется по формуле: 
 R = 1/((nэт/Rтn)+(nвэ/Rвэ)),          (3.5) 
где   nвэ – коэффициент, учитывающий взаимное экранирование;   
nэт –  коэффициент экранирования труб, 0,2< nэт <0,9. 
R = 1/((0,8/205)+(0,8/10)) = 3,57 Ом. 
R < Rдоп  следовательно, рассчитанная схема заземления пригодна для ее 
использования на буровой.  
 
Рисунок 3.1 – Схема заземления 
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Для защиты от действия молнии устраивают молниеотводы. Это 
заземленные металлические конструкции, которые воспринимают удар молнии и 
отводят ее ток в землю. 
Расчет молниеотвода ведется по следующим формулам: 
h0 = 0,92h,                                                   (3.6) 
                       R0 = 1,5h,                                                    (3.7) 
                       Rх = 1,5 (h – hx / 0,92),                                         (3.8) 
где  h –  высота буровой установки вместе с молниеотводом, h = 14,1 м;      
hx – высота защищаемого объекта, hx = 3,8 м. 
h0 = 0,9214,1 = 12,972 м, 
R0 = 1,514,1 = 21,15 м, 
Rx = 1,5(14,1– 3,8/0,92) = 15 м. 
 
 
 
Рисунок 3.2 – Схема стержневого молниеотвода 
Таким образом, защищенной на высоте 3 м является, вся площадка 
размещения бурового оборудования радиусом 15 м от стержня молниеотвода. 
3.3. Экологическая безопасность 
Разведка месторождений является неотъемлемой частью геологических 
работ, которые в соответствии с «Правилами охраны недр» при разработке 
месторождений твердых полезных ископаемых и Основами законодательства РФ 
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о недрах, направлены на полное, комплексное и экономически целесообразное 
извлечение из недр полезного ископаемого. 
На участках стоянки буровых бригад все материалы, непригодные для 
дальнейшего использования, включая горюче-смазочные отходы, подлежат 
сжиганию в специально отведенных местах. Изношенное оборудование и 
металлолом будут вывозиться на базу партии. 
Контроль за соблюдением природоохранных мероприятий будет 
осуществляться должностными лицами и специалистами, непосредственно 
занятыми на проектируемых работах, в соответствии с их должностными 
инструкциями. 
Все виды работ будут выполняться с применением необходимых 
мероприятий по минимизации воздействия работ на окружающую среду. 
Таблица 3.8 – Вредные воздействия на окружающую среду и природоохранные 
мероприятия при геологоразведочных работах 
Природные ресурсы и 
компоненты окружающей 
среды 
Вредное воздействие Природоохранные 
мероприятия 
 
Земельные ресурсы 
Уничтожение и повреждение 
почвенного слоя 
Рациональное планирование мест и 
сроков проведения работ. 
Рекультивация земель 
Водные ресурсы Загрязнение почвы нефтепродуктами Сооружение поддонов, отсыпка 
площадок для стоянки техники 
Засорение почвы производственными 
отходами и мусором 
Вывоз и захоронение 
производственных отходов 
Создание выемок и неровностей, 
усиление эрозионной опасности. 
Уничтожение растительности 
Засыпка выемок, горных выработок 
Загрязнение сточными водами и 
мусором (буровым раствором, 
нефтепродуктами и др.) 
Отвод, складирование и 
обезвреживание сточных вод, 
уничтожение мусора, сооружение 
водоотводов 
Загрязнение бытовыми стоками Очистные сооружения для буровых 
стоков (канализационные 
устройства, 
септики, хлораторные и др.) 
Загрязнение подземных вод при 
смешении различных водоносных 
горизонтов 
Ликвидационный тампонаж буровых 
скважин. 
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Продолжение таблицы 3.8 
Недра Нарушение состояния геологической 
среды (подземные воды, изменение 
инженерно-геологических свойств 
пород) 
Ликвидационный тампонаж скважин. 
Гидрогеологические, 
гидрогеохимические и инженерно- 
геологические наблюдения в 
скважинах 
Воздушный бассейн Выбросы вредных веществ при 
бурении 
с продувкой воздухом 
Мероприятия предусматриваются в 
случаях непосредственного вредного 
воздействия 
  3.3.1. Охрана водных ресурсов.  
Действующих водотоков, а также подземных источников на лицензионной 
площади нет. Снижение негативного воздействия на поверхностные сезонные 
воды, которое возможно при проведении ГРР, предусматривается за счет 
применения следующих охранных мероприятий: 
– при работе ДВС для улавливания ГСМ будут использоваться съемные 
поддоны;  
– отработка будет собираться в емкости и вывозиться на регенерацию; 
– при заправке бульдозера будут использоваться металлические поддоны; 
создание замкнутой оборотной системы "зумпф-скважина" при бурении с 
очисткой глинистого раствора; временный склад ГСМ будет обвалован для 
предотвращения аварийного растекания ГСМ;  
– для ветоши, обтирочных материалов будут использоваться 
металлические емкости; 
– все скважины по окончании работ будут тампонированы. 
  3.3.2. Охрана почвенного слоя  
Минимализация ущерба осуществляется за счет проведения следующих 
проектных мероприятий: 
 проложения подъездного пути по оптимальному кратчайшему 
расстоянию вдоль подножий склонов (с наименьшей интенсивностью 
экзогенных геолпроцессов) с использованием старых, заброшенных дорог; 
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 все виды ГРР, нарушающие плодородный слой, проектируются 
выполнять со складированием почвенного слоя, последующей обратной 
засыпкой и восстановлением плодородного слоя. Рекультивация земель 
параллельно является охранным мероприятием по недопущению возможности 
техногенной активизации экзогенных геологических процессов. 
 ликвидационный тампонаж скважин будет проводиться на всех 
скважинах (4 скважины) при помощи гальцемента;  
 ликвидация скважин предусматривается путем заливки глинистым 
раствором, на глубине 10 м устанавливается пробка и до устья скважины 
производится цементация. В устьях будут установлены деревянные штаги. Всего 
будет ликвидировано 4 скважины. Также будут засыпаны сточные и подводные 
канавы и проведено восстановление почвенного грунта;  
 проведен демонтаж строений, очистка площадок от бытового и 
производственного мусора, обезвреживание и засыпка помойных ям. 
Единственный вид ГРР, который может оказать заметное влияние на 
почвенно-растительный слой  это подъездные автодороги. Обратная засыпка и 
восстановление почвенно-растительного слоя не проектируется ввиду 
возможного дальнейшего развития ГРР, а также возможного использования 
автодорог местной администрацией. Как показывает опыт работ, период 
активного воздействия подъездных автодорог на почвенный слой и экзогенные 
геологические процессы не превышает 2…3 года, по площади развития локален 
(6…10 м ширины), а глубина развития геологических процессов не превышает 
0,4…1 м, поэтому влиянием подъездных автодорог на почвенно-растительный 
слой можно пренебречь. 
Рекультивацию земельных участков предполагается выполнять в 
соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», 
утвержденными приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1985. № 
525/67 (зарегистрированы Минюстом 29.07.96 № 1136), с учетом региональных 
природно-климатических условий и месторасположения нарушенного участка, 
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на основании действующих экологических, санитарно-гигиенических, 
строительных, водохозяйственных и лесохозяйственных нормативов и 
стандартов. 
В процессе геологоразведочных работ на участках выхода рудных тел на  
поверхность и прилегающих территориях, рельеф нарушен канавами, 
траншеями, в результате чего на большей части собственно месторождения 
ликвидирована очаговая аборигенная растительность. В целом, земли, занятые 
под геологоразведочные работы, по своим физико-механическим свойствам 
малопригодны для использования при рекультивации. 
Почвенно-климатические условия региона неблагоприятны для 
сельскохозяйственного направления рекультивации. Снятие                     
почвенно-растительного слоя малой толщины возможно только на отдельных 
отчуждаемых площадях в долинных участках. Сопочные участки не имеют 
собственно плодородного слоя. В связи с этим специальных мероприятий (кроме 
выравнивания поверхности бульдозерами) в проекте не предусматривается. 
Отсутствует рекреационное направление рекультивации, поскольку вблизи 
месторождений отсутствуют крупные населенные пункты и промышленные 
предприятия. 
На участках, где нанесение плодородного слоя почвы невозможно из-за 
дефицита почв, земли оставляются под естественное природовосстановление 
(самозарастание). 
  3.3.3. Охрана воздушного бассейна 
При проведении проектируемых работ выбросы в атмосферу будут 
происходить от ДВС. 
Для охраны воздуха от излишнего загрязнения, отработанными газами, 
предусматривается проводить контроль за работой двигателей и своевременной 
регулировкой топливной аппаратуры в соответствии с ТУ. Это же относится и к 
автотракторной технике, которая будет задействована на участке работ: 
автомобиль – 3 шт., бульдозер – 1 шт., экскаватор – 1шт. В целом, выбросами по 
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такому источнику загрязнения можно пренебречь, поскольку: во-первых, 
загрязнение будет иметь в плане локальный характер; во-вторых, по масштабам 
сопоставимо с загрязнением воздуха при топке бытовых печей. 
Охрана растительного и животного мира заключается в природоохранных 
мероприятиях, снижающих воздействие ГРР на природу в целом или 
ликвидирующих нанесенный ущерб. Кустарниковая и древесная растительность 
в пределах площади лицензионного отвода отсутствует. Поверхность 
представляет собой пологоувалистую ковыльную степь с отдельными 
коренными выходами пород, а также высыпками их дресвы и щебня, которая 
«выгорает» в летний период. Весной используется для выпаса домашних 
животных. Основные мероприятия по охране растительности связаны с охраной 
почвенно-растительного слоя, которые описаны выше. 
Животный мир на площади проектируемых работ крайне скуден и 
представлен лишь мелкими грызунами, которые не имеют практической 
ценностью. Охрана животных, в том числе и домашних, заключается в 
рекультивации открытых горных выработок и восстановлении почвенно-
растительного слоя. 
При проведении геологоразведочных работ планируется: 
 пробурить 4 скважины с общим объемом проходки 400 п. м.   
Указанные работы будут сопровождаться следующими видами 
незначительного по уровню и масштабам и кратковременного по 
продолжительности воздействия на окружающую среду. 
1. Воздействие на почву и недра: 
 нарушение почвенно-растительного слоя при бурении скважин, при 
подготовке подъездов к местам заложения скважин, с последующей 
рекультивацией нарушенных земель путем заравнивания и возвращения 
предварительно снятого почвенного растительного слоя; 
 воздействие на недра при проходке буровых скважин. 
Геологоразведочные работы будут сопровождаться выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферу в незначительных объемах. Анализ 
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воздействия рассматриваемого производственного объекта на состояние 
атмосферного воздуха прилегающей территории, выполненный на основе 
расчетов максимальных разовых приземных концентраций загрязняющих 
веществ в приземном слое, показал, что: 
 максимальные уровни загрязнения будут наблюдаться непосредственно в 
зоне проведения работ. 
 рассматриваемый    объект    не  будет   оказывать  практически никакого 
влияния на ближайший населенный пункт. 
3. Воздействие на растительность и животный мир: 
 кратковременное и незначительное воздействие на животный мир, 
связанное с появлением фактора беспокойства, обусловленного движением 
транспорта и шумом работающей техники. 
  3.4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Для обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях необходимо 
выявить наиболее возможные. К ним относятся: 
 природные; 
 техногенные; 
 военные. 
Для района работ наиболее вероятными являются ЧС техногенного 
характера (пожары, взрывы и аварийные ситуации). 
Для обеспечения безопасности необходимо разработать мероприятия по   
профилактике и защите людей и материальных ценностей. 
При проектировании бурового здания следует учитывать требования 
пожарной безопасности. Необходимо, чтобы используемые строительные 
конструкции обладали требуемой огнестойкостью.  
Здание должно иметь запасной выход для эвакуации людей, 
обеспечивающий выход людей за определенное время. 
Резервуары с горючим необходимо хранить на расстоянии не ближе 50 м 
от буровой установки, также необходимо учитывать рельеф местности. 
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 Резервуары с горючим надо располагать в низких местах, чтобы при 
возникновении пожара разлившаяся горючая жидкость не могла стекать к 
нижележащему буровому зданию.  
Для оповещения пожарных станций о случившейся ЧС возможно 
использование на буровых специальных пожарных датчиков, которые реагируют 
на появление дыма или открытого пламени.  
В случае ЧС датчик включается либо ручным способом (пожарные 
кнопки), либо автоматически. Сигнал от пожарных извещателей передается на 
пожарные станции, наиболее распространенные из них ТЛО-10/100 (тревожная 
лучевая оптическая). 
3.5. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
3.5.1. Специальные правовые нормы трудового законодательства 
К самостоятельному выполнению работ по бурению скважин 
допускаются лица, возраст которых соответствует установленному 
законодательством, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке 
и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, имеющие 
соответствующую квалификацию и допущенные к самостоятельной работе в 
установленном порядке. Перед допуском к самостоятельной работе рабочий 
проходит стажировку в течение 2…14 смен (в зависимости от характера 
работы, квалификации работника) под руководством специально назначенного 
лица. 
Все рабочие, специалисты и студенты-практиканты при работе в районах, 
опасных по эпидемическим заболеваниям, подлежат обязательным 
предохранительным прививкам в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 
Рабочий должен пройти инструктажи по безопасности труда: 
– при приеме на работу – вводный и первичный на рабочем месте; 
– в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев – повторный; 
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– при  введении  в  действие  новых  или  переработанных  правил, 
инструкций  по охране труда, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений и инструмента, нарушении требований 
безопасности труда, которые могут привести или привели к травме или аварии, 
перерывах в работе более чем 60 календарных дней – внеплановый. 
Работа в условиях повышенной опасности должна производиться по 
наряду-допуску с указанием необходимых мер безопасности. Перечень работ, на 
выполнение которых необходимо  выдавать   наряд-допуск,  и лица, 
уполномоченные на их выдачу, утверждаются главным инженером предприятия. 
3.5.2. Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 
При проведении буровых работ буровые установки обеспечиваются 
контрольно-измерительной аппаратурой, средствами механизации и 
автоматизации, согласно существующим требованиям. Буровые площадки 
должны иметь соответствующие размеры для размещения оборудования и 
проезда транспорта. Перед началом опасных работ (перевозка вышки, 
ликвидация аварий и осложнений и т.д.) буровым мастером (или лицом, его 
заменяющим) проводится дополнительный инструктаж по безопасному ведению 
работ. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ПОДСОБНЫЕ ЦЕХА 
4.1. Организация ремонтной службы 
На базе бурового участка, расположенной в 0,5 километрах от села 
Некрасово, имеется все необходимое оборудование для создания мелкого и 
простого инструмента и запасных частей – металлообрабатывающие станки, 
сварочный цех. 
При поломке того или иного инструмента, буровой мастер делает 
запрос на его изготовление. Если изготовление инструмента возможно 
силами работников базы, то оно должно проводиться вне очереди. 
Изготовление инструмента должно проводиться в максимально короткие 
сроки с соблюдением необходимого качества. Технические осмотры, 
профилактические и экстренные ремонты бурового оборудования и прочей 
техники проводятся силами буровой бригады непосредственно на буровых 
площадках, либо при необходимости на территории базы. 
4.2. Организация энергосбережения 
Обеспечение электроэнергией силовых приводов буровой установки и 
средств освещения рабочих мест будет осуществляться при помощи 
дизельной электростанцией, входящей в комплект буровой установки. 
Несмотря на близкое расположение ЛЭП, к ним будут подключены 
только жилые вагоны, которые практически не будут менять своего 
местоположение. Подключение к ЛЭП буровой установки не целесообразно 
вследствие частого ее перемещения. При каждом переезде буровой 
установки электрические кабели придется протягивать заново, что может их 
повредить. Последнее может привести к коротким замыканием, и как 
следствие поражениям электрическим током персонала бурового участка.
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4.3. Организация водоснабжения и приготовления буровых 
растворов 
При бурении скважин на данном участке будет использоваться 
глинистый буровой раствор. Замешивание глинистого раствора будет 
производиться силами буровой бригады непосредственной на буровой. 
Для обеспечения водой будет использоваться «водовозка» на базе 
автомобиля КамАЗ. Вода будет доставляться с насосной станции, которая 
откачивает воду из действующих шахт, расположенных в непосредственной 
близости. Такая вода будет использована исключительно для технических 
нужд и приготовления бурового раствора. 
Обеспечение буровой питьевой водой будет осуществляться силами 
буровой бригады – недалеко от участка проведения есть достаточно большое 
количество питьевых колонок с открытым доступом. 
4.4. Транспортный цех 
Для организации работ на участке будет использоваться следующее 
транспортное оборудование: 
1. Бульдозер Т-17 – для организации площадок под буровые установки 
и, при необходимости, перевозки бурового оборудование. 
2. Водовозный транспорт на базе автомобиля КамАЗ – для доставки 
технической воды на буровую. 
3. Служебный транспорт, УАЗ-2207 – для доставки различного 
персонала к месту проведения работ. 
4. Грузовой транспорт, «длинновозы» на базе КамАЗ, УАЗ-2207 – для 
доставки всех необходимых грузов к месту проведения работ. 
При желании, персонал буровой может пользоваться личным 
транспортом для прибытия к месту проведения работ.
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4.5. Связь и диспетчерская служба 
В целях повышения качества управления организуются диспетчерская 
служба. Основная задача диспетчерской службы – обеспечение ритмичности 
работы всех подразделений с учётом сложившейся обстановки. 
Для выполнения поставленных задач диспетчерская служба 
осуществляет следующие функции: 
1. Приём, анализ, обработка и распределение информации о состоянии 
производства работ, необходимой для составления и корректировки планов, а 
также регулирования производства; 
2. Приём аварийных заказов и распределение их по цехам, 
информирование соответствующих специалистов об аварии и доставка их, в 
случае необходимости, к месту аварии, контроль за выполнением заказов 
обслуживающими цехами, обеспечение заказчиков ресурсами со складов 
организации, доставка необходимых ресурсов заказчику; 
3. Ведение ежедневного учёта выполняемых работ; 
4. Передача распоряжений руководителей организации. 
Участок буровых работ находиться в достаточной близости с 
населенными пунктами, поэтому связь участка буровых работ с базой будет 
осуществляться с помощью мобильных телефонов. Также мобильные сети 
позволяют при необходимости осуществлять связь между буровыми 
бригадами и руководящим персоналом без участия диспетчерской службы, 
что может ускорить процессы решения различных вопросов. 
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5. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПОЕКТА “ОПТИМИЗАЦИЯ БАЛАНСА 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ” 
Баланс рабочего времени – баланс, характеризующий ресурсы рабочего 
времени работников предприятия и их использование на разные виды работ. 
Он выполняется в форме таблицы показателей использования рабочего 
времени по видам работ, который позволяет оценить использование времени 
и его достаточности.  
Баланс рабочего времени бывает нормативный и фактический. 
Нормативный баланс – это запроектированные затраты рабочего времени за 
вычетом всех возможных потерь рабочего времени, составленные на основе 
нормативной документации.  
Баланс рабочего времени формируется в три этапа: 
– первый этап: определяется календарное время, с вычетом 
праздничных дней и выходных; 
– второй этап: разницей между календарным временем и больничными, 
отпусками, неявками и простоями определяется нормативное время; 
– третий этап: определяется фактическое рабочее время. 
С помощью соотношения нормативного и фактического балансов 
можно выявить следующие показатели: коэффициент возможного 
уплотнения рабочего дня; коэффициент потерь рабочего времени из-за 
нарушения трудовой дисциплины; коэффициент потерь времени по 
техническим либо организационным причинам; коэффициент использования 
сменного времени; коэффициент возможности повышения 
производительности труда, посредством устранения имеющихся потерь 
времени. 
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5.1. Понятие и значение баланса рабочего времени 
Принципиальный подход к расчету нормативов численности рабочих и 
обслуживания обуславливается взаимодействием оборудования и рабочих. 
Существует два вида взаимодействия: «без ожидания» и «с ожиданием». В 
первом случае перерывы работы оборудования и занятости работников по 
организационным причинам не имеют места быть, в то время как в случае «с 
ожиданием» такие интервалы объективно могут быть. По схеме «без 
ожидания» всегда существует связь между рабочим-станочником со 
слесарями, с транспортными работниками, контроллерами. Если говорить о 
взаимодействии «с ожиданием», то она более оптимальная для 
многостаночников, слесарей по ремонту оборудования, и наладчиков.  
При нефтедобыче всегда устанавливаются нормы количества человек 
на обслуживание наземного оборудования одной скважины, а так же на 
обслуживание групповой установки для замера и сбора жидкости, в то время, 
как в бурении существуют нормативы количества человек на демонтаж, на 
строительство и перемещение оборудования.  
Расчетное количество рабочих (Чi)  при схеме «без ожидания» зависит 
от трудоемкости работ: 
  Ч  
        
     
                                                (5.1) 
где    – количество единиц работы k-го вида за запланированный период; 
     – норма трудоемкости единицы работы k-го вида для работников   
i-й группы; 
   – фонд времени одного рабочего i-й группы в плановом периоде; 
    – планируемый коэффициент выполнения норм по i-му виду работ. 
Может быть несколько модификаций (1). Например, количество 
рабочих иногда устанавливается на основании нормативов обслуживания, 
которые рассчитываются по формуле: 
                                                            о  
 см
 во
                                                 (5.2) 
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где во– норма времени обслуживания, которая характеризует трату времени, 
необходимую для обслуживания одного объекта работниками определенной 
группы в имеющихся производственных условиях. 
 Если принимать во внимание нормы обслуживания, то расчетная 
численность работников находится так: 
                                                                Ч  
  
   
                            (5.3) 
где   – количество объектов обслуживания для рабочих i-й группы. 
 Когда связь между рабочими и с оборудованием происходит по 
принципу «с возможным ожиданием», т.е. когда имеют место быть 
организованные перерывы у рабочих и простои оборудования по 
техническим причинам, то соотношения между оборудованием и 
количеством рабочих могут быть различные. 
 Полезный фонд рабочего времени, установленный на основании 
нормативных документов и календарного рабочего времени, за вычетом 
невыходов по уважительным причинам, является его критерием. Критерий 
фонда рабочего времени определяет возможности любого предприятия. 
Путем сравнения нормативов с фактическими результатами, руководство 
организации определяет существующие резервы рабочего времени и 
реализуют их различными способами, поощряя приближение к норме. 
Нормативы времени разрабатываются как внутри организации, так и 
для отрасли в целом. Выбор, чаще всего, падает на отраслевые нормативы, 
так как они являются более эффективными, имея опыт в учете и оценке 
опыта лидирующих предприятий. В зависимости от различных факторов, 
которые влияют на распределение рабочего времени, иногда существует 
разделение работников по группам.  
Нормативы иногда определяются экономико-математическими 
методами, которые заключаются в установке зависимостей между потерями 
рабочего времени и количественными факторами, которые их определяют. В 
данном   случае,   в    расчет   принимаются  только объективные потери,    не  
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фактически сложившиеся, а выявленные в процессе анализа причин их 
возникновения. Такими факторами могут быть: сменность; износ 
оборудования; возрастной состав рабочих; режим работы и уровень 
автоматизации. Самыми важными факторами являются: работа в условиях 
переохлаждения; работа в условиях производственного шума; работа в 
условиях вибрации; работа в условиях загрязненности воздушной среды 
производственных помещений. 
Вне зависимости от наличия регламента по всем видам отпусков 
(учебных, очередных), так как их величина определена законом, 
разрабатываются их нормированные величины. Эта величина определяется,  
как средневзвешенная, в зависимости от условий производства и принятой 
длительности отпуска по профессии. Значит, в ней имеют отражение средние 
общественно важные условия производства. 
Отпуска по учебе рассчитываются аналогично, исходя из возраста 
работников. Практически доказана связь между размером отпусков и 
количеством работников (чем больше штат предприятия, тем более длинный 
отпуск приходится на одного работника). 
Нормативными документами не предусматриваются простои и 
прогулы. Нормативы по остальным видам неявок могут быть определены 
путем установления экономико-математической зависимости их величин от 
факторов, их определяющих. В связи с отсутствием принятых нормативов, 
организация самостоятельно устанавливает их продолжительность, 
основываясь на анализе имеющихся данных по неявкам и их причинам за 
несколько лет. 
Баланс рабочего времени дает возможность сделать вывод об 
использовании времени и его достаточности. Соотношение данных 
нормативного баланса рабочего времени и фактического помогают найти 
показатели потерь рабочего времени в связи с нарушением трудовой 
дисциплины; показатель использования сменного времени; показатель 
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повышения производительности труда за счет ликвидации обнаруженных 
потерь [6].  
5.2. Планирование и анализ фонда рабочего времени в бурении 
Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР), 
количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и 
средней продолжительности рабочего дня (П): 
                                                    РВ  ЧР  Д  П                                         (5.4) 
Влияние факторов на его изменение можно установить способом 
цепной подстановки в том числе за счет: 
а) численности рабочих: 
                               ФРВ  ЧР   ЧРф  ЧРпл  Дпл  Ппл                              (5.5) 
б) количество отработанных дней одним работником: 
                                       ФРВ  Д  ЧРф   Дф  Дпл  Ппл                                   (5.6) 
в) продолжительности рабочего дня: 
                                      ФРВ  П  ЧРф  Дф   Пф  Ппл                          (5.7) 
 Для выявления причин целодневных внутрисменных потерь рабочего 
времени сопоставляют данные фактического и планового баланса рабочего 
времени. Они могут быть вызваны объективными и субъективными 
обстоятельствами, не предусмотренные планом: дополнительными 
отпусками с разрешения администрации, заболеваниями рабочих с 
временной потерей трудоспособности, простоями из-за неисправности 
оборудования, машин, механизмов, из-за отсутствия работы, сырья, 
материалов, электроэнергии, топлива и т.д. Каждый вид потерь 
анализируется подробнее, особенно те, которые зависят от предприятия. 
Уменьшение потерь рабочего времени по причинам, зависящим от трудового 
коллектива, является резервом увеличения производства продукции, который 
не требует дополнительных капитальных вложений и позволяет быстро 
получить отдачу. 
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Изучив потери рабочего времени, необходимо установить 
непроизводительные затраты труда, которые складываются из затрат 
рабочего времени в результате изготовления забракованной продукции и 
исправления брака, а также в связи с отклонениями от технологического 
процесса. 
Потери рабочего времени в связи с отклонением от нормальных 
условий работы рассчитывают делением суммы доплат по этой причине на 
среднюю заработную плату за 1 час. 
Сокращение потерь рабочего времени – один из резервов увеличения 
выпуска продукции. Чтобы подсчитать его, необходимо потери рабочего 
времени (ПРВ) по вине предприятия умножить на плановую среднечасовую 
выработку продукции: 
                                                           ВП  ПРВ  ЧВпл                                             (5.8) 
Однако надо иметь в виду, что потери рабочего времени, не всегда 
приводят к уменьшению объема производства продукции, т. к. они могут 
быть компенсированы повышением интенсивности труда работников. 
После изучения экстенсивности использования трудовых ресурсов 
нужно проанализировать интенсивность их труда. 
Рост производительности труда за счет улучшения использования 
фонда рабочего времени определяется по следующей формуле: 
                                                      Прв   
Ф 
 
Фб
   
                                                  (5.9) 
где   
  – полезный фонд рабочего времени одного рабочего в отчетном 
(плановом) периоде; 
  
  – то же в базисном периоде; 
  – удельный вес численности рабочих в общей численности 
производственного персонала в отчетном периоде. 
Использование фонда рабочего времени и его резервы характеризуются 
сопоставлением фактического полезного фонда рабочего времени одного 
работника (водителя, ремонтно-обслуживающего рабочего) с его 
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нормативной величиной. Для того чтобы эффективно бороться с потерями 
рабочего времени, нужно уделять повседневное внимание этой проблеме, 
создав такую систему работы, при которой реализуются организационные, 
технические и экономические мероприятия, умело применяются моральные и 
материальные стимулы. При этом необходимо изучить величину и характер 
потерь, анализировать их причины и на этой основе разрабатывать 
конкретные мероприятия по рациональному использованию рабочего 
времени [3]. 
Выявление целодневных и внутрисменных простоев осуществляется на 
основе изучения данных установленных форм отчетности, нормированных 
заданий, а также на основании данных специально проводимых наблюдений 
и исследований (фотографии рабочего времени, хронометража). На основе 
этих данных определяются причины возникновения простоев. 
Преобладающая часть целодневных и внутренних простоев рабочих, как 
свидетельствует опыт, зависит от предприятия и связана с низким уровнем 
организации работы, его материально-технического и инженерного 
обеспечения. 
Анализ внутрисменных потерь рабочего времени должен увязываться с 
изучением отдельных факторов, оказывающих влияние на величину этих 
потерь. Необходимо, в частности, определить влияние на уровень 
внутрисменных потерь состояния нормирования труда, форм разделения и 
кооперации труда, организации обслуживания рабочих мест, используя при 
этом данные работы по аттестации рабочих мест. Изучение и анализ 
целодневных и внутрисменных простоев заканчивается подготовкой 
предложений по устранению причин, вызывающих эти 
простои.……………………………………………… 
5.3. Показатели использования рабочего времени 
Рабочее время – это часть календарного времени, которое работник в 
соответствии   с     трудовым     законодательством      должен    отработать   у   
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работодателя производя продукцию или выполняя определенный вид работ. 
В статистике труда рабочее время измеряется в человеко-днях и 
человеко-часах. При изучении данного вопроса необходимо уяснить эти 
показатели, так как весь последующий анализ использования рабочего 
времени базируется на них. 
Например, календарный фонд времени одного работника за январь 
равен 31, а за II квартал (апрель, май, июнь) – 91, за год – 365 (високосный – 
366) человеко-дней, а календарный фонд времени 10 работников составит 
соответственно 310, 910 и 3650 человеко-дней. 
Отработанным человеко-днем считается день, когда рабочий пришел 
на работу и приступил к ней, независимо от продолжительности дня. 
Структуру календарного фонда времени можно увидеть в схеме снизу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5.1 – Структура календарного фонда времени 
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5.4. Показатель времени в человеко-днях 
Показатель календарного фонда времени включает как рабочее, так и 
не рабочее время (праздники и выходные дни). 
Отработанным человеко-днем считается день, когда работник явился 
на работу и приступил к ней (независимо от фактической 
продолжительности работы в этот день). К отработанным человеко-дням 
относится число человеко-дней работников, находившихся в служебных 
командировках, работавших в других организациях по нарядам своего 
предприятия, а также число человеко-дней работников, которые в связи с 
простоем на их рабочем месте были использованы на других рабочих местах 
основной деятельности предприятия. 
Целодневным простоем считается человеко-день, когда работник 
явился на работу, но в течение всего рабочего дня к работе не приступил по 
причине, не зависящей от работника (отсутствие материалов, неисправность 
оборудования и т.п.). К целодневным простоям относят и неявки на работу, 
если работник заранее был предупрежден администрацией о невозможности 
предоставить ему работу [2]. 
5.5. Сумма явок 
Это сумма отработанных человеко-дней и целодневных простоев. 
Неявки в рабочие дни по причинам: 
 очередные отпуска. К очередным отпускам относятся неявки в рабочие 
дни, приходящиеся на период ежегодного отпуска; 
 учебные отпуска. К учебным отпускам относятся неявки в рабочие дни, 
приходящиеся на период учебного отпуска, предоставленного работнику в 
соответствии с законодательством на период экзаменационной сессии 
студентам заочной формы обучения, защиту дипломного проекта, сдачу 
вступительных экзаменов и т.п.; 
 неявки по болезни. В число человеко-дней неявок по болезни 
включаются   неявки,     оформленные    больничным    листом    (болен  
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работник, по уходу за ребенком, отпуск по беременности и родам и т.п.).   
Заметим,    что   учитываются    только    неявки  в  рабочие  дни,  
приходящиеся на период освобождения от работы по больничному листу; 
 неявки, разрешенные законом. Это неявки на работу в связи с 
выполнением государственных и общественных обязанностей (народные 
заседатели и депутаты, военнообязанные – вызов в военкомат, учебные 
сборы), по медицинским справкам и другие предусмотренные 
законодательством неявки; 
 неявки с разрешения администрации. Это человеко-дни неявок по 
личному заявлению работника без сохранения заработной платы и с 
разрешения администрации (рождение ребенка, новоселье и другие личные 
обстоятельства); 
 прогулы. Прогулами считаются человеко-дни неявившихся на работу 
без уважительных причин; явившихся, но не допущенных к работе 
администрацией; отсутствовавших на работе в течение рабочего дня более 
трех часов (непрерывно или суммарно) без уважительных причин. В этих 
случаях в табельном учете ставится прогул. 
5.6. Показатели времени в человеко-часах 
Отработанный человеко-день не учитывает потери времени в течение 
рабочего дня и, естественно, не является достаточно точной мерой труда на 
производство товаров и услуг. Это вызывает необходимость применения 
такой единицы измерения рабочего времени, как отработанный человеко-час. 
Есть и более точные единицы измерения рабочего времени (минута, 
секунда), которые применяются при фотографировании рабочего дня для 
хронометража отдельных производственных операций (при техническом 
нормировании труда). 
Человеко-час являясь более точной характеристикой чем человеко-день 
считается за один час фактической работы. 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 
Лист 
128 
Оптимизация баланса рабочего времени 
 
В человеко-часах определяют три показателя: отработано всего, в том 
числе сверхурочно, внутрисменные простои. 
Приведенные показатели являются исходной информационной базой 
для анализа использования рабочего времени как на уровне предприятия, так 
и на уровне отрасли и экономики в целом. На уровне предприятия для 
решения управленческих задач эти показатели целесообразно анализировать 
не только в целом по предприятию, но и по цехам и другим подразделениям 
предприятия, по всему персоналу, по рабочим [6]. 
5.7. Способы оптимизации баланса рабочего времени 
Для повышения полноты использования фонда рабочего времени 
предлагается использовать методы поощрения за более полное 
использование рабочего времени и внедрить метод рейтинга. 
Нормативные критерии, анализ и планирование, разработка 
мероприятий и другие управленческие решения становятся действенными в 
достижении намеченных рубежей по увеличению фонда рабочего времени 
только в том случае, когда поощряется результат их воздействия, то есть 
обеспечивается материальное и моральное поощрение за превышение 
плановой и нормативной величины полезного фонда рабочего времени. 
Право на дополнительное поощрение должно возникать у каждого 
работника в том случае, когда его фактический полезный фонд рабочего 
времени превысит уровень, предусмотренный для данного коллектива 
планом или нормативом, при условии выполнения им установленных норм 
выработки, нормированных заданий плана выручки. При этом особое 
внимание необходимо обратить на премирование рабочих. Для рабочих из 
фактического фонда рабочего времени исключают часы сверхурочной 
работы, так как величина фактического фонда рабочего времени может быть 
значительно выше планового или нормативного фонда рабочего времени не 
за счет отсутствия потерь рабочего времени и неявок на работу, а только за 
счет роста сверхурочных работ. 
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Стимулирование может осуществляться в виде дополнительного 
поощрения и путем предоставления дополнительных оплачиваемых дней 
отпуска. Формы, способы и размеры поощрения могут быть самыми 
разнообразными. Право выбора принадлежит совету трудового коллектива. 
Поощрение отдельных работников за лучшее использование рабочего 
времени может быть учтено при определении размера вознаграждения за 
общие результаты по итогам за год. 
Вознаграждение по итогам за год может увеличиваться за каждый 
проработанный сверх норматива (или плана) час рабочего времени (за 
исключением часов сверхурочной работы водителей). 
Другой способ поощрения работников за высокий уровень 
использования рабочего времени заключается в предоставлении 
дополнительных отпусков. Работники имеют право использовать эти дни по 
своему усмотрению: для текущих нужд, присоединить к очередному отпуску 
или накапливать в течение ряда лет. 
Администрация вправе (по согласованию с советом трудового 
коллектива) устанавливать заранее определенную форму поощрения 
(премия, вознаграждение по итогам года, дополнительный отпуск) или 
предоставить право выбора самому коллективу или каждому работнику. В 
данном случае предлагаются к использованию все вышеперечисленные 
формы поощрения. 
Для стимулирования повышения эффективности использования 
рабочего времени для руководителей предлагается использовать рейтинг. 
Рейтинг и аттестация руководителей младшего звена – проводится с целью 
установления соответствия занимаемой должности и определения разряда 
оплаты труда в соответствии с «Единой тарифной сеткой». Рейтинг включает 
ежеквартальную оценку деятельности мастеров, специалистов (механиков) 
по специальным показателям (критериям) работы и позволяет отслеживать 
динамику эффективности их труда, выявлять лучших для распространения 
передового опыт и формирования резерва на перспективу. Лидеры рейтинга 
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получают надбавку к премии в размерах: 10%, 5% и 3% соответственно, 
первым, вторым и третьим местам. 
5.8. Расчетная часть 
5.8.1. Краткая характеристика  
  Предприятие ООО «Аверс-1» было создано в 1992 г. сотрудниками 
объединенной комплексной экспедиции № 21 ПО «Дальаэрогеодезия» после 
ликвидации последней. Коллектив предприятия насчитывает более 65 
специалистов различных специальностей: инженеры-геодезисты и 
топографы, геологи, инженеры-геологи, геофизики, гидрологи. 
Производственный стаж многих превышает 15 лет.  
   ООО «Аверс-1» осуществляет следующие инженерные изыскания 
(выполняются как по отдельным видам, так и в комплексе): 
– инженерно-геодезические; 
– инженерно-геологические; 
– инженерно-геофизические; 
– инженерно-гидрометеорологические; 
– инженерно-экологические; 
– проектирование. 
ООО “Аверс 1” осуществляет широкий спектр топографо-
геодезических работ: 
создание геодезической разбивочной сети (основы) в виде: 
– сетей триангуляции и трилатерации, полигонометрических или 
теодолитных ходов, угловых и линейных засечек; 
– красных или других линий регулирования застройки, основных или 
главных осей, определяющих габариты зданий и сооружений; 
– строительной сетки с размерами сторон от 50 до 200 метров; 
– вынос в натуру основных или главных разбивочных осей объекта 
проектирования; 
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– крупномасштабные топографические съемки местности, составление 
подробный план в необходимом масштабе Заказчика; 
– геодезические работы по определению в натуре скрытых подземных 
сооружений при ремонтных работах и др.; 
– определение геодезических координат пунктов и точек земной 
поверхности с использованием автономных средств; 
– создание специальные геодезические сети, включающие опорные и 
деформационные пункты, для исследований опасных природных и 
техногенных процессов; 
– геодезический контроль точности – определение фактического 
положения в плане и по высоте объекта; 
– закладку геодезических знаков; 
– камеральную обработку результатов геодезических измерений; 
– составление технического отчета о выполненных работах (сводный 
или периодические отчеты, пояснительные записки о результатах измерений 
за определенные промежутки времени). 
 Землеустроительные работы 
   Землеустроительная деятельность нашей фирмы включает 
выполнение следующих работ: 
– межевание земельного участка; 
  – формирование межевого (землеустроительного) дела; 
– технический этап реализации утвержденных проектных решений; 
– уточнение местоположения на местности границ объектов 
землеустройства; 
– восстановление на местности границ объекта землеустройства при 
наличии в государственном земельном кадастре сведений о местоположении. 
– подготовка пакета документов для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет; 
– составление чертежа земельных участков; 
– описание границ; 
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– сведения о земельных участках; 
– инвентаризация земель; 
– территориальное землеустройство. 
ООО «Аверс-1»предлагает услуги при проведении: 
– геолого-съемочных и поисковых работ разных масштабов; 
–  разведочных работ (горные и буровые работы); 
–  геохимических исследований (в том числе геохимическая съемка); 
– создании цифровых моделей карт и баз данных соответствующего 
содержания. 
Предприятие самостоятельно проводит все этапы работ: 
– составление проектно-сметной документации; 
– оформление разрешительной документации; 
– организацию полевых работ; 
– полевые работы; 
– картосоставление; 
– подготовка, составление и оформление отчетов по проведенным 
исследованиям. 
   Начиная с 2006 года ООО «Аверс-1» активно участвует в проведении 
геологоразведочных работ. Основная часть геологического персонала 
предприятия – бывшие сотрудники Камчатской поисково-съемочной, 
Северо-Камчатской геологоразведочной и Елизовской геофизической 
экспедиций, имеющие опыт региональных геологосъемочных работ, 
металлогенических исследований, а также поисков и разведки на рудное и 
россыпное золото и платиноиды.  
   С июля 2006 г. по апрель 2007 г. предприятие выполняло 
специализированные геохимические и поисковые работы в пределах 
западной части Кувалорогского интрузивного массива и его обрамления с 
целью выделения зон, перспективных на обнаружение медно-никелевых 
месторождений. С сентября 2006 г. предприятием ведется разведочное 
бурение на золото на о.Уруп Большой Курильской гряды. 
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Технико-экономические показатели деятельности ООО «Аверс-1» 
представлены в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 – Технико-экономические показатели деятельности ООО     
«Аверс-1» 
Показатели Ед.из. 2014 2015 2016 Отклонение (+;-) 
2015/2014 2016/2014 
Количество 
пробуренных 
скважин 
 
скв. 
132 117 143 -15 11 
Среднедействующий 
фонд скважин на 
воду 
скв. 124 150 149 26 25 
Среднесписочная 
численность 
работающих, 
человек в том числе: 
 
чел. 
23 20 21 -3 -2 
– АУП чел. 7 9 8 2 -1 
Производительность 
труда на 1 
работающего  
скв./чел. 6 6 7 0 1 
Себестоимость 
работ 
тыс. руб. 597 
928 
1 070 
589 
1 058 518 472 661 460590 
Прибыль от продаж тыс. руб. 310 
023 
473 
925 
551 447 163 902 241424 
Капитальные 
вложения 
тыс. руб. 249 
211 
262 
356 
188 542 13145 -60669 
Среднегодовая 
стоимость ОПФ 
тыс. руб. 748 
506 
972 
759 
831 264,1 224253 82758,1 
По данным таблицы видно увеличение капитальных вложений 
предприятия в 2015 году на 13145 тыс. руб. Капитальные вложения за период 
составили, соответственно, 249211 тыс. руб., 262356 тыс. руб. и 188542 тыс. 
руб. 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
возросла в 2011 году на 224253 тыс. руб., в 2016 году по сравнению с 2015 
годом – на 82758,1 тыс. руб. Данная динамика вкупе со снижение 
среднегодовой численности работников привела к увеличению показателей 
фондовооруженности и технической вооруженности работников. 
Профессионализм работников должен обеспечить решение 
комплексных задач, планомерную и динамичную работу, освоение новых 
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технологий. Обязательность работников предполагает высокую 
ответственность за качество исполнения работ и сохранность имущества 
ООО «Аверс-1», а также дисциплинированность в соблюдении норм, правил 
и сроков исполнения. Порядочность работников отражает единство целей 
работника и целей Общества; обеспечивает принятие решений, 
способствующих стабильному развитию Общества. 
5.8.2 Анализ использования фонда рабочего времени 
Анализ фонда рабочего времени на основе изучения и сопоставления 
данных статотчетности позволяет оценить действенность проводимых 
мероприятий и достигнутый уровень эффективного фонда рабочего времени 
одного работника. Анализ отклонений от нормативных размеров неявок 
различного рода позволяет выявить направления дальнейшей работы в части 
их снижения. Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по 
количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый 
период, а также по степени использования фонда рабочего времени. 
Использование фонда рабочего времени в ООО «Аверс-1» за первый 
квартал отчетного 2016 года показано в таблица 5.2 по данным. 
Таблица 5.2 – Использование фонда рабочего времени за 1 квартал 2016 года 
в ООО «Аверс-1» 
Показатель Январь Февраль Март Отклонение Темп роста 
Февраль Март Февраль Март 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ФРВ, часов 50512 45920 48216 -4592 2296 91 105 
Фактический  41847 34398 37438 -7449 3041 82,2 108,8 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 ФРВ, часов 0,98 0,92 0,92 -0,058 0,002 94 100,2 
ФРВ, дней 6314 5540 5607 -774 67 88 101,2 
Отработано 
дней 
5365 4526 4739 -839 213 84,4 105 
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Продолжение таблицы 5.2 
Коэффициент 
использования 
дневного 
рабочего 
времени 
0,85 0,82 0,85 -0,03 0,03 96,1 103 
 
Фонд рабочего времени зависит от численности работников, 
количества дней отработанных одним рабочим за год и продолжительности 
рабочего дня. 
Количество дней, за исключением праздничных и выходных в       
январе – 22, феврале – 20, в марте – 21. Нормативная продолжительность 
рабочего дня – 8 часов, фактическая, соответственно, 7,8 ч., 7,6 ч. и 7,9 ч. 
Расчет ФРВ, ч.: 
Январь – 22*8*23=4048; 
Февраль – 20*8*20=3200; 
Март – 21*8*21=3528. 
Фактический ФРВ, ч.: 
Январь – 22*7,8*23=3947; 
Февраль – 20*7,6*20=3040; 
Март – 21*7,9*21=3352. 
Коэффициент использования почасового рабочего времени: 
Январь – 7,8/8=0,98; 
Февраль – 7,6/8=0,92; 
Март – 7,9/8=0,92. 
Фонд рабочего времени рассчитывается как произведение календарных 
рабочих дней и численности работников. Фактический ФРВ в днях 
учитывает фактическое количество рабочих дней, фактическую 
продолжительность рабочего дня и численность работников. 
Коэффициент использования дневного рабочего времени: 
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Январь – 5365/6314=0,85; 
Февраль – 4526/5540=0,82; 
Март – 4739/5607=0,85. 
Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы 
используются недостаточно полно. Почасовое рабочее время использовалось 
в январе только на 98%, а в феврале и марте на 92%. Дневное рабочее время 
использовалось, соответственно, на 85%, 82% и 85%. 
В феврале по сравнению с январем фактический ФРВ снизился на 15%, 
в марте по сравнению с февралем – возрос на 5,2%. Таким образом, на 
предприятии неполно используется почасовое рабочее время и отработано 
меньшее по сравнению с номинальным количество рабочих дней. Это 
указывает на необходимость повышения коэффициента использования 
рабочего времени на предприятии. 
Проведем далее анализ неявок различного рода и причин, их 
вызвавших. Изучение потерь рабочего времени позволяет определить 
направление и содержание конкретных технических, организационных и 
социально-экономических мер для разработки и реализации 
соответствующих мероприятий, направленных на устранение выявленных 
потерь. 
Для выявления причин потерь рабочего времени сопоставим данные 
фактического и планового баланса рабочего времени в таблица 3. В 
ООО «Аверс-1» большая часть потерь вызвана объективными факторами: 
учебными отпусками, заболеваниями рабочих с потерей временной 
нетрудоспособности. 
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Таблица 5.3 – Анализ потерь ФРВ за 1 квартал 2016 года в ООО «Аверс-1» 
Показатель Январь Февраль Март 
Отклонение Темп роста 
Февраль Март Февраль Март 
Календарное 
количество 
дней 
8897 7756 8277 -1141 521 87,2 107 
Праздничные и 
выходные дни 
2583 2216 2670 -367 454 85,8 120 
Номинальный 
ФРВ 
6314 5540 5607 -774 67 87,7 101 
Неявки на 
работу 
949 1014 868 65 -146 107 85,6 
очередной 
отпуск 
33 103 115 70 12 312 112 
по болезни 342 480 356 138 -124 140 74,2 
прочие неявки 
разр. адм. 
29 13 8 -16 -5 44,8 61,5 
Прогулы 0 0 0 0 0 x x 
отпуск по 
учебе 
282 176 115 -106 -61 62,4 65,3 
разреш. 
законом 
15 37 17 22 -20 247 45,9 
женские дни 4 8 8 4 0 200 100 
ФРВ 
фактический 
5365 4526 4739 -839 213 84,4 105 
 
Как следует из данных, представленных в таблице 3, в ООО «Аверс-1» 
имеют место отвлечения рабочих и служащих на разного рода работы, не 
связанные с их производственной деятельностью, на проведение спортивных 
соревнований, совещаний, слетов, семинаров, занятий художественной 
самодеятельностью, то есть неявки, разрешенные законом. 
В динамике календарное количество дней снизилось в феврале на 
12,8% и увеличилось в марте на 7%. Количество выходных и праздничных 
дней снизилось в феврале на 14,2% и на 20% увеличилось в марте. С учетом 
неявок на работу фактический фонд рабочего времени на 15,6% уменьшился 
в феврале и возрос в марте на 5%. 
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Кроме того, в ООО «Аверс-1» все еще продолжают оставаться 
высокими потери рабочего времени из-за необоснованных отпусков с 
разрешения администрации, поэтому изучение и анализ потерь рабочего 
времени, связанных с неявками на работу с разрешения администрации, 
следует производить в зависимости от причин и обоснованности 
предоставления административных отпусков. 
В ходе анализа причин неявок с разрешения администрации следует 
иметь в виду, что наряду с объективно необходимыми и в связи с этим 
неустранимыми причинами неявок, такими, например, как бракосочетание, 
похороны, в ООО «Аверс-1» есть отпуска, необходимые в существующих 
условиях, но которые могут быть существенно сокращены по частоте и 
длительности в результате использования тех или иных мер, как на 
предприятии, так и в регионе. К ним относятся неявки в связи с 
необходимостью посещения государственных учреждений, предприятий 
бытового обслуживания. 
Проанализируем использование рабочего времени машиниста буровой 
установки и помощника бурильщика буровой установки ООО «Аверс-1». 
Таблица 5.4 – Сравнение использования рабочего времени у рабочих разных 
профессий 
 
Показатель 
Машинист буровой 
установки 
Помощник 
бурильщика 
Отклонение 
мин. удельный 
вес, % 
мин. удельный 
вес, % 
мин. удельный 
вес, % 
Тпз 82 35,04 39 7,41 -43 -27,63 
Потл 12 5,13 21 3,99 9 -1,14 
То 140 59,83 405 77,00 265 17,17 
Торг 0 0,00 61 11,60 61 11,6 
Итого 234 100 526 100 292 0 
 
Как следует из представленных данных у машиниста буровой 
установки на 27,63% больше времени уходит на подготовительно-
заключительные работы. В   то   же  время   у    помощников   бурильщика  на  
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61 мин. больше потерь времени по причине организации труда: 46 минут 
было потрачено на ожидание и 15 минут на ожидание подготовки установки 
к работе. На предприятии не обходимо уделить больше внимания на 
сокращение потерь рабочего времени. 
Организация повышения квалификации работников в ООО «Аверс-1» 
имеет большое значение. Руководством ООО «Аверс-1» поставлена задача 
развития системы управления персоналом с целью «Поддержки проводимых 
структурных изменений в Обществе и эффективной работы сотрудников 
Общества в новых условиях». Профессионализм работников должен 
обеспечить решение комплексных задач, планомерную и динамичную 
работу, освоение новых технологий. Обязательность работников 
предполагает высокую ответственность за качество исполнения работ и 
сохранность имущества ООО «Аверс-1», а также дисциплинированность в 
соблюдении норм, правил и сроков исполнения. Порядочность работников 
отражает единство целей работника и целей Общества; обеспечивает 
принятие решений, способствующих стабильному развитию Общества. 
Профессиональное обучение рабочих на производстве предусматривает 
такие виды обучения, как подготовка новых рабочих; переподготовка; 
обучение рабочих вторым профессиям; повышение квалификации рабочих на 
длительных или краткосрочных курсах. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БУРОВЫМИ 
РАБОТАМИ 
6.1. Организационно-экономическая характеристика бурового 
предприятия 
Полное название – Томский филиал общества с ограниченной 
ответственностью «АВЕРС-1». 
Год основания –  1992. 
Основные виды деятельности – инженерные изыскания и 
проектирование, топографо-геодезические и землеустроительные работы, 
геологоразведочные работы, геофизические исследования, разработка        
ГИС-систем и баз данных, маркшейдерские работы. 
Контакты: 
Руководство –  Директор Томского филиала. 
Контактные лица –  главный инженер; главный геолог; секретарь 
Тел: 8(3822) 51-13-66 
Адрес: 634009 Россия, Томская область, город Томск, переулок 
Красный, 10, офис 203. 
E-mail: avers1_tomsk@mail.ru 
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6.2. Технико-экономическое обоснование выполнения 
проектируемых работ  
6.2.1 Таблица видов и объёмов проектируемых работ 
Согласно геологическому заданию комплекс проектируемых работ 
выглядит следующим образом (таблица 6.1) 
Таблица 6.1 – Виды работ по объекту 
№ п/п Наименование работ Единица 
измерения 
Объем 
1 Проектно-сметные работы: 
– сбор фондовых, архивных и 
опубликованных материалов по 
району исследований 
стр 150 
– составление предварительных 
графических материалов 
лист 4 
– составление текстовой части 
проекта на геологические работы 
стр 200 
 Полевые работы: 
 – буровые работы м 360 
 – монтаж и демонтаж буровой 
установки  
уст. 4 
 – отбор проб шт. 10 
 – геологическая документация 
керна 
м 100 
В таблице учитываются те виды работ, на которые производиться 
расчет сметы. 
6.2.2. Расчет затрат времени, труда по видам работ 
Проектно-сметные работы.  Расчет затрат времени на проектно-
сметные работы приведен в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 –Расчет затрат времени на проектно-сметные работы 
№
 п
/п
 
Наименование работ 
Е
д
.и
зм
 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
Норма 
выработки на  
1 чел 
Затраты труда чел-дни 
В
се
го
  
  
ч
ел
-
д
н
ей
 
ст.инж. 
г/г 
инж. 
г/г 
техник 
г/г 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
Сбор и анализ 
материалов работ, а 
также литературных 
материалов 
стр 150 25 3 3 - 6 
2 
Определение 
объемов работ и 
согласование с 
вышестоящими 
организациями 
чел-дн 6 - 4 3 - 7 
3 
Составление 
геологической части 
проекта 
стр 40 4 4 6 - 10 
4 
Составление 
производственно-
технической части 
проекта 
стр 100 4 10 15 - 25 
5 
Составление 
графических 
приложений 
лист 4 0,25 - 7 9 16 
6 Составление сметы стр 20 4 2 3 - 5 
7 
Корректура проекта 
и сметы 
стр 140 35 - 2 2 4 
8 
Корректура 
графических 
приложений 
лист 4 1 - - 4 4 
9 
Согласование, 
утверждение 
проекта и сметы 
чел-дн 6 - - 4 2 6 
 Всего:    23 43 17 83 
Продолжительность проектирования определяется по формуле: 
       
               
  
,                                          (6.1) 
где n – количество человек, занятых на проектирование (n = 3); 
    – количество рабочих смен в месяц при односменной работе 
(        . 
   
    
    
             . 
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Буровые работы. Расчет затрат времени на бурение скважин буровой 
установкой 1БА15К (таблица 6.3) рассчитывается с использованием 
методических   указаний   по   организации,     планированию   и  управлению  
буровыми работами. 
Таблица 6.3 – Расчет затрат времени на бурение скважины стационарной 
буровой установкой 
№ 
Категория 
по 
буримости 
Диаметр 
скважины, 
мм 
Объем 
бурения, 
м 
Норма 
времени 
на метр, 
ст-см 
№ нормы 
(№ табл.) 
Коэффи-
циент* 
Итого затрат 
времени на 
объём, ст-см. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
0 – 90 м, 4 скважин 
1 III 295,3 120 0,07 ССН 93,т.5 1 8,4 
2 IV 190,5 80 0,05 ССН 93,т.5 1 4 
3 IV 93 160 0,07 ССН 93,т.5 1 11,2 
Итого:  =23,6 ст-см. 
*  Для всех скважин применяется коэффициент: 
- коэффициент, учитывающий бурение вертикальных скважин – 1. 
Затраты времени на бурение всего объема скважин (4 скв)                   
Nбур = 23,6         ст-см. 
Расчёт затрат времени (ст-см) на монтаж-демонтаж и перевозку 
буровых установок: 
Nм-д = Н м-д
.
 n,                                             (6.2) 
где Нм-д – время на демонтаж-монтаж и перевозку, ст-см; 
n – количество скважин. 
Nм-д =2,2
.
 4 = 8,8 ст-см. 
Расчёт затрат времени на вспомогательные работы: 
- промывка 
Nвсп = Hпром
. 
n,                                            (6.3) 
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где Нпром – норма времени на промывку скважин (ССН 93, т. 64), ст-см 
на 1 промывку. 
Nвсп = 0,17·4 = 0,68; 
 
- крепление скважин обсадными трубами 
Nвсп = Hобс· n,                                           (6.4) 
где Нобс – норма времени на крепление скважин обсадными трубами 
(ССН 93, т.72, ), ст-см на 1 м крепления. 
Nвсп = 0,0087·4·50 = 1,74 ст-см. 
Расчёт затрат времени на планово-предупредительный ремонт: 
Nппр = Nбур/ 103 · 4;                                      (6.5) 
Nппр = 23,6/ 103 · 4 = 0,057 ст-см. 
Расчёт общих затрат времени на бурение: 
Nобщ = Nбур+Nм-д+Nвсп+ Nппр;                               (6.6) 
Nобщ = 23,6+ 8,8 + 0,68 + 1,74 + 0,057 = 34,88 ст-см. 
6.2.3. Расчет затрат труда и квалификационный состав буровой 
бригады 
Расчет затрат труда и квалификационный состав буровой бригады 
приводится в таблице 6.4. Расчеты ведутся в соответствии с принятыми 
нормами и правилами для геологоразведочных работ (ССН 93, т.14, т.15.). 
Таблица 6.4 – Расчет затрат труда 
№ 
Должности и 
квалификации 
Норма затрат 
труда, в чел- 
днях по ССН 
Затраты 
труда на 
объем 
Количество 
человек 
1 Инженерно-технические работники (ИТР):    
 1. Начальник участка 0,07 23,06 1 
2. Инженер по буровым работам 0,05 69,19 1 
3. Инженер-механик 0,10 82,37 1 
4. Буровой мастер 0,29 95,56 1 
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                                          ИТОГО:     0,51 270,18 4 
2 Рабочие 
 1. Машинист буровой установки  (5 разряд) 1 329,51 4 
2. Помощник бурильщика (4 разряд) 1 164,76 4 
ИТОГО: 2 494,27 8 
 
6.2.4. Расчет производительности труда обоснование количества 
бригад, расчет продолжительности выполнения проектируемых работ 
Расчёт фактической коммерческой скорости: 
               Пмес= (Q /Nобщ)·60,                                           (6.7) 
где Пмес – производительность труда буровой бригады за месяц;  
Q – объем бурения, м;  
Nобщ – общие затраты времени;  
60 – количество ст-см. в месяце при работе буровой в две смены. 
Пмес=(360/34,88)·60 = 619,3 м/мес. 
Планируемое время (Тпл) для выполнения работ целым количеством 
бригад (отрядов) рассчитывается по формуле: 
Тпл = Q/(Пмес · nбр);                                           (6.8) 
где Пмес – производительность труда буровой бригады за месяц;  
Q – объем бурения, м; nбр – количество буровых установок (nбр= 1). 
Тпл=360 / (619,3 · 1) = 0,58 мес. 
Срок выполнения задания 2 месяца. Расчетное время выполнения, 
включая составление проектно-сметной документации – 1,66 мес. Резерв 
времени – 0,34 мес. 
6.3. Расчет сметной стоимости работ 
Основной задачей для составления сметы является плановое снижение 
себестоимости проектируемых работ. 
Показатели себестоимости следует учитывать по следующим затратам:  
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расходу производственных  ресурсов по расценкам; отклонениям от расценок 
на производственные ресурсы; накладным расходам на лимитированные 
затраты, входящие в состав сметной стоимости, и затраты, компенсируемые 
сверх  сметной стоимости. 
Стоимость проектируемых работ определяют или методом 
калькулирования по статьям прямых затрат и накладных расходов, или путем 
исключения из сметной стоимости работ ее составляющих. Предпочтение 
следует отдать прямому счету как наиболее точному, позволяющему выявить 
результаты деятельности по каждой статье затрат. 
6.3.1. Общий расчет сметной стоимости проектируемых буровых 
работ (СМ – 1) 
Общая сметная стоимость работ по проекту (таблица 6.5) 
рассчитывается в соответствии с «Инструкцией по составлению проектов и 
смет». 
При определении сметной стоимости по видам геологоразведочных 
работ используется СНОР–93. Сметная стоимость работ, не 
предусмотренных справочником, определяется по сметно-финансовым 
расчетам (СФР). 
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Таблица 6.5 – Общая сметная стоимость геологоразведочных работ 
№ Наименование работ и затрат 
Единица 
измерения 
работ 
Объем 
работ 
Ст-сть ед-
цы работ, 
руб. 
См-я ст-ть 
работ в 
текущих 
ценах, руб. 
I Основные расходы руб.     4 917 882 
А Собственно геологазведочные работы руб.     4 451 054 
1 
Предполевые работы и 
проектирование 
      966 936 
1.1 
Сбор материалов по геологическому 
строению и гидрогеологическим 
условиям района и участка недр 
1 бр./см. 10 5 002 50 020 
1.2 
Подготовка проекта на геолого-
разведочные работы, получение 
лицензии на геологическое изучение 
недр 
проект 1 916 916 916 916 
2 Полевые работы руб.     1 182 232 
2.1 Отбор проб воды 10 проб 1.2 1 471 1 765 
2.2 Обследование водозабора 
1 
обследование 
1 9 475 9 475 
2.3 Режимные наблюдения 1 замер 12 45 540 
2.4 Опытно-фильтрационные работы 1 опыт 1 138 007 138 007 
2.5 Бурение скважины №1 м 90 1077 96 903 
2.6 Бурение скважины №2 м 90 1077 96 903 
2.7 Бурение скважины №3 м 90 1077 96 903 
2.8 Бурение скважины №4 м 90 1077 96 903 
2.9 Геологическая документация керна 100 м керна 1.8 434 911 782 840 
3 Организация полевых работ руб.     70 442 
4 Камеральные работы руб.     2 231 444 
4.1 
Сбор данных  по режиму эксплуатации 
водозабора и мониторингу  подземных 
вод 
1 бр./см. 21 2 875 60 375 
4.2 
Камеральная обработка полевых и 
лабораторных материалов 
1 бр./см. 40 4 710 188 400 
4.3 Подготовка графических приложений руб.     367 685 
4.3.1 Карта фактического материала 1 карта 1 40 022 40 022 
4.3.2 Гидрогеологическая карта района работ 1 карта 1 80 042 80 042 
4.3.3 Гидрогеологическая карта участка работ 1 карта 1 37 519 37 519 
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Продолжение таблицы 6.5 
4.3.4 
Гидрогеологический разрез участка 
работ 
1 разрез 1 67 533 67 533 
4.3.5 Лист откачки 1 лист 4 30 014 120 056 
4.3.6 План подсчета запасов 1 план 1 22 513 22 513 
4.4 Создание геофильтрационной модели 10 кв. дм. 5 42 537 212 685 
4.5 Решение обратной стационарной задачи 10 кв. дм. 5 18 686 93 430 
4.6 
Решение обратной нестационарной 
задачи 
10 кв. дм. 5 35 327 176 635 
4.7 
Решение прогнозных задач 
геофильтрации 
10 кв. дм. 5 15 344 76 720 
4.8 
Первичная обработка результатов 
моделирования 
10 кв. дм. 5 8 304 41 520 
4.9 Внесение информации в базу данных 1 бр./см. 25 4 710 117 750 
4.10 Составление информационных отчетов 1 отчет 4 53 368 213 472 
4.11 
Составление, оформление, сдача отчета, 
обоснование расчетных схем для 
подсчета запасов подземных вод 
1 отчет 1 652 752 652 752 
4.12 
Оформление геолого-технического 
паспорта 
1 паспорт 4 5 003 20 012 
4.13 
Составление акта приема-сдачи 
скважины 
1 акт 4 2 502 10 008 
Б Сопутствующие затраты руб.     466 828 
5 Транспортное обслуживание работ 100 км 7.5 13 189.00 98 390 
6 
Транспортное обслуживание буровых 
работ 
100 км 21.1 17 445.00 368 438 
ИТОГО : руб.     4 917 882 
II. Накладные расходы 10%     491 788 
ИТОГО : руб.     5 409 670 
III. Плановые накопления 5%     270 484 
ИТОГО : руб.     5 680 153 
IV Компенсируемые затраты руб.     291 659 
7 Командировочные затраты руб.     198 400 
8 
Полевое довольствие при производстве 
буровых работ 
руб. 266.45 350.00 93 259 
V Прочие работы руб.     50 000 
9 Экспертиза ПСД руб.     10 000 
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Продолжение таблицы 6.5 
10 Экспертиза в ТКЗ руб.     40 000 
VI Подрядные работы руб.     152 343 
11 Определение α-, β-активности 1 анализ 16.0 2 800.00 44 800 
12 
Выполнение бактериологического 
анализа 
1 анализ 16.0 286.51 4 584 
13 Полный химический анализ 1 анализ 16.0 6 435.00 102 960 
  ВСЕГО по объекту руб.     6 174 155 
  НДС - 18% руб.     1 111 347.9 
  ВСЕГО по объекту с НДС руб.     7 285 502.9 
 
6.3.2. Расчет суммы основных расходов по видам работ (СМ-5),      
сметно-финансовые и прочие сметные расчеты 
При определении сметной стоимости по видам геологоразведочных 
работ используется СНОР-93. Сметная стоимость работ, не предусмотренных 
справочником, определяется по сметно-финансовым расчетам (СФР). 
К показателям “Заработная плата”, “Дополнительная зарплата” и 
“Отчисления на соцнужды” применяется районный коэффициент – 1,3 
(Постановление Правительства РФ от 13.05.92 г. №309). К показателям 
“Материалы” и “Амортизация” применяется коэффициент – 1,2.  
Таблица 6.6 – Расчет суммы основных расходов по видам работ (СМ–5) 
№ 
Статьи основных 
расходов 
Чистое бурение 
Q = 360 м.; 
бурN = 23,6 ст-см. 
Монтаж-демонтаж 
N = 4 
 
Вспомогательные 
работы 
N всп  = 1,74 ст-см. 
По  
СНОР 
С учетом       
К зп   
По  
СНОР 
С учетом 
К зп  
По  
СНОР 
С учетом К
зп  
1  2 4 5 6 7 8 9 
1 
Основная 
заработная плата 
2484 3229,2 7715 10029,5 2484 3229,2 
2 
Единый 
социальный налог 
983 1277,9 3023 3929,9 983 1277,9 
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Продолжение таблицы 6.6 
3 Материалы 8192 9830,4 9435 11322 4096 4915,2 
4 Амортизация 1739 2086,8 8372 10046,4 1739 2086,8 
 
Итого на 
расчётную 
единицу, руб./ст-
см 
 16424,3  35327,8  11509,1 
 
Итого основных 
расходов на 
объём, руб. 
 387613,5  141311,2  20025,8 
Сметно-финансовый расчет проектно-сметных работ (по форме СМ-4) 
представлен в табл. 6.7 
Таблица 6.7 – Сметно-финансовый расчет проектно-сметных работ (СМ-4) 
№ 
п/п 
Вид расходов 
Единицы 
измерения 
Количество 
Дневная 
ставка 
Сметная 
стоимость 
в рублях 
1 
Старший инженер-
геолог 
чел-дн 18 689 12402 
2 Инженер-геолог чел-дн 23 476 10948 
3 Техник-геолог чел-дн 15 421 6315 
4 
Итого основная 
заработная плата 
   29665 
5 
С районным 
коэффициентом (1,2%) 
   35598 
6 Дополнительная 
заработная плата (7,9%) 
   2812 
7 Итого с дополнительной 
заработной платой 
   38410 
8 Отчисление на социальное 
страхование (27%) 
   10371 
9 Затраты на материалы 
(5%) 
   1921 
10 Затраты на услуги (15%)    5761 
11 Всего основных 
расходов 
   56463 
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6.4. Организация, планирование и управление буровыми работами 
6.4.1. Календарный план 
Начало работ планируется на 1 декабря 2017 года. Окончание – на 8 
февраля 2018 года. При своевременном и качественном выполнении работ 
рабочим выплачиваются премии.   
Таблица 6.8 – Календарный план выполнения работ 
 
 
№ 
 
 
  Виды работ 
 
Исходная 
информация 
Месяцы 
Время 
(дн.) 
Кол-во 
бригад 
(чел.) 
д
ек
аб
р
ь 
ян
ва
р
ь 
 
ф
ев
р
ал
ь 
 
1 Получение лицензии на 
геологическое изучение 
недр. Разработка проекта 
на геологоразведочные 
работы и прохождение 
экспертизы в Сибирском 
территориальном 
отделении ФБУ 
«Росгеолэкспертиза» 
52  3 чел.   
2 Бурение, опытные 
работы и опробование 
разведочно-
эксплуатационных 
скважин №1 и №2 
9 2    
3 Бурение, опытные 
работы и опробование 
разведочно-
эксплуатационных 
скважин №3 и №4 
9     
4 Монтаж-демонтаж, 
вспомогательные работы 18 
1 бриг. 
4 чел. 
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6.4.2. Поэтапный план 
Поэтапный план составляется для того, чтобы уже на стадии 
планирования организаторы и инвесторы знали, какие виды работ будут 
выполняться в тот или иной период времени (как правило, за квартал или 
месяц) и какими результатами (пробуренные скважины, метры и т.д.) они 
завершатся. Первый аванс на производство работ по проекту поступает на 
расчетный счет в соответствие с договором, тогда как последующие авансы 
перечисляются на основании акта обмера работ за предыдущий месяц. 
Таблица 6.9 – Поэтапный план выполнения работ 
 
Виды работ 
 
Даты Результаты 
Организация буровых  
работ 
01.12.17 – 
21.01.18 
Подготовка к полевым 
работам 
Бурение скважин №1 и №2 
21.01.18 – 
30.01.18 
Бурение 180 м (2 
скважины), паспорта 
скважин №1 и №2 
Бурение скважин №2 и №3 
30.01.18 – 
08.02.18 
Бурение 180 м (2 
скважины), паспорта 
скважин №2 и №3 
Монтаж-демонтаж, 
вспомогательные работы 
21.01.18 – 
12.02.18 
Промывка, пробные 
откачки, сдача скважин в 
эксплуатацию 
 
Финансовый план выполнения инвестиционных работ представлен в 
таблице 6.10. 
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Таблица 6.10 – Финансовый план выполнения инвестиционных работ 
Доходы и расходы Итого по проекту, руб. 
1. Сметная стоимость 7 285 502,9 
2. Расходы: 
 Основные расходы: 
- Фонд оплаты труда (22% ОР) 
- Материалы (59% ОР) 
 Накладные расходы 
 Компенсируемые 
 Подрядные работы 
 Резерв  
 
 
450049,4 
1206950,6 
634461 
291659 
152343 
49179 
3. Налоги: 
- ЕСН (9% ОР) 
- НДС 
- Налог на прибыль 
 
211142,5 
1111347,9 
121993,45 
4. Прибыль: 
    Чистая: 
- ФРП 
- ФСР 
- Амортизация 
 
487973,78 
512372,47 
219588,2 
97370 
6.5. Организация и управление буровыми работами 
6.5.1. Режимы работы участков и численность производственного 
персонала 
Режим работы принят в соответствии с действующими «Нормами 
технологического проектирования горнодобывающих предприятий с 
открытым способом отработки»: 
 количество рабочих дней в году    – 365 
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 количество рабочих смен в сутки    – 2 смены 
 продолжительность смены     – 12 ч 
 количество смен в году              – 730 
 бурение скважин осуществляются круглосуточно; 
 вспомогательные работы выполняются в дневную смену; 
 проведение ремонтов и ТО буровой техники  – 172 см/год. 
Планируемое количество производственных смен и расстановка 
производственного персонала обеспечивают  выполнение  планируемых  
объёмов  работ.  
Разнарядки буровых бригад проводятся в 8.00, 20.00 для работников 
открытых работ.  
6.5.2. Мотивация и стимулирование труда 
Для повышения заинтересованности работников бурового участка в 
качественном выполнении производственных задач необходимо 
материальное стимулирование труда. Положение о стимулировании труда 
представлено в таблице 6.11. 
Таблица 6.11 – Положение о стимулировании труда 
Показатели труда 
Коэффициент 
премирования 
                                                          
Коэффициент 
депремирования 
 
1 Объём бурения + 90% керна с 
учётом требований к качеству 
Сдельная расценка 
(бригадная) руб/метр 
-- 
2 Качество поднимаемого керна 
 
 
 
- 60% 1,05 -- 
- 70% 1,1 -- 
- 80% 1,15 -- 
3 Дисциплина 1,01 0,7 
4 Производство 
плановопредупредительного 
ремонта 
 
1,1 
 
0,9 
Своевременное выполнение плана работ по бурению скважин является 
основной обязанностью бурового персонала участка. 
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6.5.3. Стратегия развития предприятия 
Стратегия развития предприятия целиком и полностью зависит от 
размера прибыли, а точнее, чистой прибыли и от того, на что расходуются 
полученные средства. Данным проектом предусматривается следующее 
распределение прибыли, необлагаемой налогом: 
  – от чистой прибыли 70% распределяется в фонд развития 
производства (ФРП); 
  – 30% распределяется в фонд социального развития (ФЗП). 
Предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию труда и 
производства таблице 6.12. 
Таблица 6.12 – Мероприятия по совершенствованию труда и производства 
№ Мероприятия и предложения Эффект от внедрения 
1 
Технические:  
Замена изношенного бурового оборудование   и 
закупка новых станков  
Снижение затрат и ресурсов на 
выполнения ремонта оборудования, 
увеличение скорости бурения, а также 
повышение престижа предприятия 
2 
Технологические:  
Применение более качественного 
твердосплавного  инструмента  
Увеличение проходки на долото или 
коронку  
Использование систем ГЛОНАСС для 
отслеживания количества израсходованного 
топлива 
Уменьшение простоев, оптимизация 
расхода топлива 
3 
Организационные:  
Использование прогрессивных форм 
планирования (сетевое планирование) 
Снижение затрат времени и ресурсов 
Стимулирование и достойная оплата труда 
Снижение аварий, увеличение скорости 
бурения, бережное использование 
оборудования и материалов, 
предотвращение текучести кадров 
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Продолжение таблицы 6.12 
 
Учет и контроль за расходам материала 
Оптимальное использование 
материалов 
Реклама предприятия в СМИ (в печати и на 
телевидении)  
Привлечения новых заказчиков и 
инвесторов 
Создание сайта предприятия Дополнительный трафик клиентов 
4 
Экономические:  
Использование налоговых льгот Увеличение чистой прибыли 
Вкладывание временно свободных денежных 
средств в приобретение ценных бумаг 
Появление дополнительной прибыли 
Сдача в аренду временно не нужного 
оборудования 
Избавление от ненужных производственных 
фондов 
Снижение налогового бремени 
Увеличение амортизационных отчислений за 
счет снижения налогооблагаемой прибыли 
Увеличение фонда развития производства 
за счет уменьшения налогов на прибыль 
Поступление в фонд развития производства денежных средств, 
предполагает покрывать затраты на обновление и покупку новых видов 
оборудования, улучшений условий труда, приобретения и обновления 
оргтехники.  
Фонд социального развития в основном предназначен для покрытия 
расходов на «не заработанную» заработную плату и, если возникает 
необходимость, на чисто символическую помощь персоналу предприятия, а 
также на некоторые затраты, связанные с праздниками, днями рождения, 
юбилеями и т.д.  
Необходимо каждый год проводить анализ проделанных мероприятий 
по совершенствованию труда и производства и делать выводы об их 
эффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы разработаны 
все разделы необходимые для проведения разведочно-эксплуатационного 
бурения. В первом разделе выполнено описание геологических условий для 
данного участка работ, так же приведено описание географо-экономических 
характеристик.  
Основываясь на геологических условиях участка работ, в техническом 
разделе произведен выбор техники и технологии сооружения разведочно-
эксплуатационной скважины с целью водоснабжения школы, расположенной 
в селе Некрасово Томской области. Так же в данной выпускной 
квалификационной работе представлено описание выбранной буровой 
установки 1БА15К и применяемого бурого оборудования, выполнены 
расчеты режимных параметров. Произведены проверочные расчеты 
выбранного бурового оборудования. 
Раздел социальной ответственности включает в себя анализ вредных и 
опасных производственных факторов при проведении геологоразведочных и 
лабораторных работ и меры по их предупреждению. 
В специальной части проекта произведен анализ оптимизации баланса 
рабочего времени. Рассмотрены основные факторы влияющее на 
неоптимальной расходование рабочего времени. Приведены способы 
оптимизации рабочего времени. 
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Обзорная карта участка работ 
 
 
Гаврилов Р. Ю. 
 
ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАРЯД 
 
 
На бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду глубиной 90м 
Буровая установка 1БА15К 
 Насос НБ12-63-40 
Привод ЯМЗ-236 
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